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YVAnN ja kaavoituksen yhteensovittaminen -

erillismenettely

YVA YVO_ lausunto YVS Perusteltu paatelma
nahtaville YVO:sta nahtaville YVS:sta

YIeis- OAS viranomais[(aa\/an VaImiSteIu-viranomais- kaavaehdotus kaavan
kaava "2 neuvottelu aineisto neuvottelu <htayil|e Mvaksyminen
nahtaville (kaavaluonnos) hahtavilie
nahtaville

YVA noin 1,5 vuotta
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YVA-menettelyjen kesto vireille tulosta PP:4an
lainmuutoksen 2017 jalkeen:

Yhteismenettelyjen (4 kpl) kesto 11-24 kk, keskim. 16 kKk,
lahes 1,5 v.:
Oulainen, Karahka 13 kk

li, Yli-Olhava 17 kk
Haapavesi, Puutionsaari 11 kk
li, Ollinkorpi n. 24 kk

Erillismenettelyjen (2 kpl) kesto 12-16 kk, keskim. 16 kk, lahes -

Q

el

1.5v.
Vaala, Turkkiselka 12 kk
Haapavesi, Piipsanneva 20 Kk

Alkavia yhteismenettelyja 2 kpl ja erillismenettelyja 2 kpl,
yhdesta el viela tietoa kumpi menettely.
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Uudistuksen tavoitteista tuulivoimahankkeissa:

Kokonaiskesto ei ole lyhentynyt => menettely on
ollut aikataulutettu ja yhteensovitettu jo aiemmin.

Kaava- ja YVA-asiakirjat seka kuulemiset on
yhdistetty => paaasiassa etu osallistuville =>
selkeyttanyt.

YleisOtilaisuuksissa lasna seka kaava- etta YVA-
viranomainen => parannus, kaavaviranomainen ei
aina ollut yhta vahvasti edustettuna aiemmin,

Kunta ottaa kantaa alkuvaiheessa VE:hin ja

sitoutuu nithin vahvemmin alusta alkaen ‘

yhteismenettelyssa.
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Yhteismenettely tv-hankkeissa:

Yhteydenpito tiivis, ennakkoneuvottelut kaikissa:
muistioon kirjattu yhteismenettely.

YVA-suunnitelma sis. YVO:a vastaavat tiedot,
OAS- ja YVA-suunnitelma yksi asiakirja.

Kaavaselostus sis. YVA-selostuksen omana
osionaan, lisaksi liitteita.

YV:n keskeiset tehtavat sailyneet: YVS:n
laatimisen ohjaus, riittavyyden ja laadun tarkistus
PP:ssa.

"postitoimistotehtavat” kunnalla => YV voinut

keskittya YVA:n laadunvarmistukseen. ‘

Kunta pyytanyt palautetta YVA-menettelyn tavoin
laajennetusti.
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Yhteismenettely tv-hankkeissa:

Voimajohto sisaltyy VA:iin: osallistujissa tahoja, jotka
eivat olisi vain kaavahankkeessa (jopa ylimaakunnallisia
tahoja).

sahkdinen palauteenanto paasaanto: kunta toimittanut
YV:lle jopa sita mukaa kuin palautteita tulee.

YV on ohjaus-/seurantaryhmissa omassa roolissaan

Kuulutus/ilmoitus ja asiakirjat nanhtavilla kunnan ja
Ymparisto.fi -YVA-sivuilla; fyysisesti kunnanvirastossa ja
Kirjastossa.

Yhteiset yleisotilaisuudet, kunnan edustaja pj.
(prosessinjohto), YV:lla oma esitys menettelysta ja

VA:sta => roolitus ollut selva. ‘

Asukaskysely osallistumisen valineena kaytossa.
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Yhteismenettely tv-hankkeissa:

Natura-arviointi sovitettu yhteen: erillisena raporttina. YV
lausunut samanaikaisesti PP:n kanssa.

Kunta pyytanyt Natura-arvioinnista lausunnot
suojelualueen haltijoilta muun palautepyynnon ohella.

YVA toiminut hyvin suunnittelun valineena seka
erillis- etta yhteismenettelyissa.

YVA-suunnitelmalausunto ohjannut VA:ia samoin
kuin YVO-lausunto.

ELY:n sisainen yhteistyd: AK antaa nakOkantansa
OAS- ja YVA-suunnitelmalausuntoon ja PP:aan; YV
antaa nakokantansa kaavaluonnos- ja
kaavaehdotuslausuntoon. YV osallistuu von:hin.

YVS:n sisaltovaatimukset samat kuin
erillismenettelyssa => samat asiat on vaadittu ja tehty,
tapauskohtaisuutta on.
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Yhteismenettely tv-hankkeissa

Kaavaluonnoskarttoja nahtavilla useammasta
VE:sta.

PP:n laatiminen hieman haasteellisempaa kuin
YVS-lausunnon, YM:n mallipohja kaytossa.

YVA-suunnitelmalausunto ja PP annetaan vain
sahkoisesti.

Olennaisia puutteita ei ole ollut => el
taydennysmenettelya uudelleen kuulemisineen;
pienet puutteet taydennetty kaavaehdotuksessa.

Hanke voinut muuttua kaavaluonnoksesta

kaavaehdotukseen paljonkin: esim. lin Yli-Olhava ‘

68 voimalasta jai 50 kpl.






