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Asuminen ja 
maankäyttö edistyvät 
tavoitteellisesti

• Pääosa vuodelle 2018 ohjelmoiduista 
toimenpiteistä on toteutunut 
tavoitellusti 

• Huomioina kuluvasta mal-kaudesta:

• kohtuuhintaisen vuokra-
asuntotuotannon tasaisuus seudun 
eri osissa

• asuntorakentamisalueiden luovutus 
valtiolta kunnille

• yleiskaavoitus seudun länsiosissa



Kestävän liikkumisen 
edellytykset paranevat

• Liityntäpysäköintiin, joukkoliikenteeseen 
ja kävelyyn sekä pyöräilyyn liittyvät 
infrahankkeet edistyvät seudulla. 

• Kaikkien suunniteltujen MAL-
hankkeiden toteuttaminen ei 
mahdollista nousseiden kustannuksen ja 
valtion osallistumisedellytysten vuoksi. 
Hankkeita priorisoitiin 
seutuyhteistyössä.

• Digitalisaation, teknologiaratkaisuiden ja 
liikkumisenpalveluiden seudullisen ja 
järjestelmätason toimenpiteiden 
kirkastamiseen ja jalkauttamiseen 
perusteltua hakea selkeyttä.



Junaliikenteen 
kehittämisen isoa kuvaa 
haetaan.

• Lähijunaliikenteen kehittämiseksi 
valmisteltiin loppuvuodesta nopealla 
tahdilla aluejunaliikenteen pilottia. 
(Pilotin toteuttamisesta päätökset 
alkuvuodesta 2019)

• Tehty Tampere-Riihimäki tarveselvitys 
sekä käynnistetty pääradan operointia 
koskeva selvitys. Pääradan 
kehittämiseksi vuoden 2019 budjettiin 
sisällytetty suunnittelun 
käynnistämisraha. Lisäksi on valmisteltu 
radan kehittämistä hankeyhtiömallilla. 
(Vuoden 2019 alussa perustettiin 
hankeyhtiö, joka korvasi aiemmin 
esitetyn suunnittelurahan. Hankeyhtiön 
toiminnan käynnistäminen jäi tulevalle 
hallitukselle.)

• Maakuntamalliin siirtymisen yhteydessä 
alueilla pohdittu, mikä taho ottaa 
joukkoliikennetehtävät hoitaakseen. 
(Maakuntauudistus ei edennyt, joten 
muutoksia ei tästä syystä tule 
joukkoliikenneviranomaisiin.)



MAL-toimenpiteiden edistymisen 
arviointi

”Teema edistynyt hyvin ja suunnitellusti”

”Teema edistynyt kohtalaisesti tai ei täysin suunnitellusti”

”Teeman edistämisessä vaikeuksia tai viiveitä”



Elinvoimainen kaupunkiseutu

1. Lentokentän kehittäminen; sujuvat matkaketjut ja palvelut

2. Asemakeskus ja Tampere-Riihimäki -yhteysväli

3. Tampereen raitiotie 

4. Cleantech- ja kiertotalousalueiden kehittämistilanne

5. Yritysalueiden suunnitteluprosessien kehittäminen

6. Härmälä-Partola-Lakalaiva

7. Liikenteen digitalisaatio ja teknologiaratkaisut 

8. Julkiset hankinnat 



Vahvat yhdyskunnat

9. Kuntien strateginen yleiskaavoitus

10. Maapolitiikka

11. Yhdyskuntarakenteen monipuolistaminen ja 
eheyttäminen joukkoliikennevyöhykkeillä ja keskustoissa

12. Asemanseutujen vahvistuminen

13. Liityntäpysäköintialueiden suunnittelu 

14. Tavaraliikenteen ratapiha

15. Viherrakenteen yleissuunnitelma



Sujuva arki, monipuolinen asuntotuotanto 
ja asunnottomuuden ennaltaehkäisy

16. Kaavoituksen ja tontinluovutuksen kehittäminen

17. ARA-tavoitteiden mukainen kaavoitus ja tontinluovutus

ARA-tuotanto

Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon kaavoitus- ja
tontinluovutusohjelma

18. Asuntorakentamisalueiden luovutus valtiolta kunnille

19. Välivuokrausmenettely

20. AUNE-sopimus



Sujuva arki, palvelujen saavutettavuus

21. Keskustojen KÄPY-olosuhteet ja seudulliset pääreitit

22. Seudulliset pysäköintiperiaatteet

23. Liikenteen uudet käyttövoimat

24. Digitalisaatio ja kokeilut liikkumispalveluissa 

25. Joukkoliikenteen houkuttelevuus ja kilpailukyky

26. Lähijunaliikenteen kehittäminen

27. Joukkoliikenneviranomaiset



TUNNUSLUKUJA JA KARTTOJA

MAL-SEURANTA 2018



Väestönmuutos 2017-2018



Väestönmuutos MAL-sopimuskaudella 2016-3/2019



Tiheästi asuva väestö ja sen muutos MAL-sopimuskaudella 2016-

Täydennä tiheästi asuvan väestön osuus.



Väestönmuutos YKR-rajausten mukaisilla keskusta-alueilla 2015-2018

(%)
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Hyväksytyt asumisen asemakaavat 2018
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Hyväksytyt asumisen asemakaavat 2018

73 %

27 %

Uuden kerrosalan sijoittuminen 
YKR-vyöhykkeiden 

keskustoihin ja 
joukkoliikennevyöhykkeille

Vyöhykkeillä Ulkopuolella



Vuonna 2018 hyväksytyt asemakaavat tilastoina 

69567; 61 %
20337; 18 %

18263; 16 %

2350; 2 %

2005; 
2 %

1019; 1 %

Vuonna 2018 hyväksyttyjen asemakaavojen uusi asumisen 
kerrosala kunnittain

Tampere Ylöjärvi Kangasala Orivesi Vesilahti Lempäälä

Kaavan nimi Kunta

Uusi 
asumisen 

kerrosala (k-
m2) Tehokkuus

YKR keskustassa tai 
joukkoliikennevyöhykke

ellä

Asemakaava ja 
asemakaavan muutos 
nro 8568, Lapinniemi, 
Lappi Tampere 27800 1,03 Kyllä
Työläjärven alue, 1. 
vaihe Ylöjärvi 20337 0,23 Ei

Asemakaava ja 
asemakaavan muutos, 
Ruutana/19 korttelit 
7291-7293 osa, 7294-
7298 ja 7130-7132. Kangasala 10540 0,29 Kyllä

Asemakaavan muutos 
nro 8297, Kaleva Tampere 9400 1,55 Kyllä

Asemakaavan muutos 
nro 8503,I-6 Tampere 8150 2,25 Kyllä

Asemakaava ja -muutos 
8221, Kumpula Tampere 5155 0,24 Kyllä

Asemakaavan muutos 
nro 8664, XV-252 Tampere 5081 2,63 Kyllä
Asemakaava ja 
asemakaavan muutos 
8561,Pyynikki, Pyhäranta Tampere 4800 1,99 Kyllä

Asemakaava ja -muutos 
nro 8550, Olkahinen Tampere 3207 0,27 Ei
Asemakaavan muutos, 
Liuttu/1 kortteli 901 osa 
sekä siihen liittyvät 
katualueet. Kangasala 3000 1,31 Kyllä
Asemakaavan muutos, 
Pikkola/7 kortteli 50 osa 
sekä siihen liittyvä 
liikennealue. Kangasala 2830 1,12 Kyllä

Yli 2500 k-m2 uutta asumisen kerrosalaa sisältävät asemakaavat



Asumisen asemakaavavaranto kunnittain 2015-2018

Kunta

Yhdyskuntarakennetta 

täydentävät alueet 

(YKR-taajaman (2015) 

sisällä).

…Josta Hervanta-

Keskusta-raitiotieväylän 

vaikutusalueella (800m 

keskilinjasta)

…Josta Keskusta-

Lentävänniemi-

raitiotieväylän 

vaikutusalueella 

(800m keskilinjasta)

Yhdyskuntarakennetta laajentavat 

alueet (YKR-taajaman (2015) 

ulkopuolella).

Yhteensä

Varanto 

12/2015

Varanto 

12/2018

Varanto 

12/2015

Varanto 

12/2018

Varanto 

12/2015

Varanto 

12/2018
Varanto 12/2015

Varanto 

12/2018

Varanto 

12/2015

Varanto 

12/2018

Kangasala 220 000 286542 40 000 17161 260 000 303703

Lempäälä 25 735 141193 25 735 141193

Nokia 199 300 160600 78 400 113408 277 700 274008

Orivesi 92 600 97600 0 0 92 600 97600

Pirkkala 21 300 155764 21 300 155764

Tampere 1 103 106 720831 186 423 227860 140 437 153774 159 340 327499 1 262 446 1048330

Vesilahti 79 400 80200 79 400 80200

Ylöjärvi 121 342 182580 1 190 30208 122 532 212788

Yhteensä 1 862 783 1 825 310 186 423 227 860 140 437 153 774 278 930 488 276 2 141 713 2313586

Lähde: Kunnat *Tampereen osalta asumisen kerrosalaan on laskettu mukaan Kansi/Areenan asumisen kerrosala myös niiltä osin kun se sijoittuu C-kaavamerkinnän alle



Asumisen asemakaavavarannon muutos 2015-2018

Lähde: Kunnat *Tampereen osalta asumisen kerrosalaan on laskettu mukaan Kansi/Areenan asumisen kerrosala myös niiltä osin kun se sijoittuu C-kaavamerkinnän alle
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Asuntotuotanto yhdyskuntarakenteessa
Valmistuneet asunnot 2018



Asuntotuotanto 2018
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2018 valmistuneet asunnot 

Asunnot YKR-keskustojen ja joukkoliikennevyöhykkeiden ulkopuolella

Asunnot YKR-keskustoissa ja joukkoliikennevyöhykkeillä

*Tampereen, Vesilahden ja Oriveden tiedot perustuvat kunnan ilmoittamaan asuntomäärään. Tampereen luvut sisältävät myös laajennusten ja käyttötarkoitusten muutosten kautta 
valmistuneet uudet asunnot. Muiden kuntien tiedot ovat peräisin Rakennus- ja huoneistorekisterin peruspoiminnasta (Väestörekisterikeskus).
*YKR-vyöhykkeet (SYKE,2015)



Asuntotuotanto MAL3-sopimus 2018
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sisältävät myös laajennusten ja käyttötarkoitusten muutosten kautta valmistuneet uudet asunnot. 
Muiden kuntien tiedot ovat peräisin Rakennus- ja huoneistorekisterin peruspoiminnasta (Väestörekisterikeskus).

Kangasala 
ylitys: +173 
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Tampere 
ylitys: +1147 
asuntoa



Asunnot rakennusluvissa 2018
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Lähde: Rakennus- ja huoneistorekisterin peruspoiminta, Väestörekisterikeskus 2019



Asunnot rakennusluvissa 2018: Talotyypit

Lähde: Rakennus- ja huoneistorekisterin peruspoiminta, Väestörekisterikeskus 2019

189

364

55397

266

363

3079

695

3774

28 2 30

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Tampere Kehyskunnat Kaupunkiseutu

2018 myönnettyjen rakennuslupien 
asuntojen talotyyppijakauma

Pientalot Rivitalot Kerrostalot Muut

67 64

135

11

25

7

55

32
90

50

6

51

0

37

238

227

128

0

28

0

74

0 0 1 1 0 0 0

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Vesilahti Ylöjärvi

2018 myönnettyjen rakennuslupien asuntojen 
talotyyppijakauma: Kehyskunnat

Pientalot Rivitalot Kerrostalot Muut



ARA-asuntotuotantotavoitteen toteutuminen 
MAL3-sopimuksessa

* Vuosien 2018 ja 2019 asuntomäärät perustuvat ARAn lainapäätöksen 9/2018 saaneisiin, valmistuneihin tai 
rakenteilla oleviin kohteisiin. Lähteet: ARA ja kuntien rakennus- ja huoneistorekisterit 
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ARA-asuntotuotantotavoite: Toteuma 2016 -2018 sekä arvio vuodesta 2019 9/2018 
mukaisilla lainapäätöksillä*

2016 2017 2018 2019* Jäljelle

Kangasala ylittämässä tavoitteensa 24 asunnolla, Lempäälä jäämässä tavoitteestaan 61 asuntoa, Nokia ylittämässä tavoitteen 22
asunnolla, Orivesi ylittämässä tavoitteen 47 asunnolla, Pirkkala jäämässä tavoitteestaan 155 asuntoa, Tampere jäämässä 
tavoitteestaan 640 asunnolla, Ylöjärvi ja Vesilahti jäämässä tavoitteestaan. Seutu jäämässä tavoitteestaan 903 asunnolla.



ARAN INFRA-avustus  2016 -2019 AVUSTUS

varaus Alue Kust. yht As. yht ARA-as. €

Tampereen seutu

Kangasala 2018 Lamminrahka 14 200 000 4 400 1 000 2 500 000

Lempäälä 2016 Keskusta 12 858 000 385 130 900 000

Pirkkala 2016 Solja 4 200 000 630 0 1 200 000

Tampere 2016 Hervantajärvi 7 200 000 1 550 400 2 000 000

2016 Haukiluoman keskusta 1 500 000 330 100 450 000

2016 Taimisto, Tomarinkatu ja Kotipirtti 2 400 000 440 130 700 000

2018

Tesoman 

rautatieseisake 2 550 000 1 400 400 500 000

2018 Ojala 15 700 000 2 400 800 1 500 000

*** Tampereen seutu yht. *** 9 750 000



Joukkoliikennetuen kehitys

Joukkoliikennetuen kehitys
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VALMISTUNEET MAL-HANKKEET

MAL-SEURANTA 2018



Vuonna 2018 toteutuneet MAL-hankkeet

• MAL-hankkeiden toteuttamisen edellytyksiä on arvioitu ja seurattu liikennejärjestelmätyöryhmässä vuonna 2018. ELY:n
osallistumista on priorisoitu kuntajohtajakokouksen päätöksellä 11.1.2019. Syitä toteutettavien hankkeiden toteuttamisen 
uudelleen arviointiin ovat:

• MAL-hankkeiden kustannusarviot nousseet suunnittelun edetessä.

• Valtiolla ei edellytyksiä osallistua kaikkiin aiemmin sovittuihin hankkeisiin.

• Sovittujen hankkeiden tarve ei akuutti.

• Vuonna 2019 toteutettavien hankkeiden suunnittelu on edennyt. 

• MAL-hankkeiden valintaa, toteuttamista ja kustannusseurantaa kehitetään MAL4-sopimukseen tähtäävän suunnittelun 
yhteydessä.

Sopimus
kohta

Tavoite/teema Hankkeen kuvaus Toteutunut
kustannus

4 Liityntäpysäköinti Oriveden liipy 225000
(K112500/V112500)

21 Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Tampere-Lempäälä pyöräilyn seudullisen pääreitin laadun parantaminen. 

21 Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Tampere-Nokia pyöräilyn seudullisen pääreitin laadun 

21 Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Tampere-Kangasala pyöräilyn seudullisen pääreitin laadun parantamisen jatkaminen 
(Vatialan kohta)

1067000 
(K687000/V380000)

25 Joukkoliikenteen edistäminen Kiertoliittymä vt 9 rampin ja kt 66 liittymään ja linja-autopysäkit (Orivesi) 650000 
(K325000/V325000)

6 Alueen kehittäminen Kiertoliitymä kt 58 ja Opintien liittymään (Orivesi) 750000
(K405762/V345000)



TOIMENPITEIDEN ETENEMISEN KUVAUKSET

MAL-SEURANTA 2017



Toimenpiteiden etenemisen kuvaukset

1. Lentokentän kehittäminen; sujuvat matkaketjut ja palvelut

Vuosi 2018 ylitti sille asetetut tavoitteet matkustajamäärän osalta. Viime vuonna 
kuljetettiin 228 096 matkustajaa, joka vain oli -0,8 % vähemmän edellisvuoteen nähden. 
Kansainvälisten matkustajien kasvu koko vuoden aikana oli +1,5 %. Lentoaseman 
peruskorjaus sulki kentän kesällä kokonaan kuukauden ajaksi, mutta liikenne oli 
supistettuna heinä- ja elokuun ajan kaikilla lentoyhtiöillä, Ryanair tauotti lentonsa 2kk 
ajaksi kokonaan. Erityisen suuresti kesätauko osui airBalticin ja Ryanairin tulokseen, koska 
kesäkausi on niiden korkeasesonkia. Olosuhteet huomioon ottaen matkustajamäärien 
kasvu muina operaatiokuukausina oli 11,05 % ja tulosta voidaan pitää erinomaisena. 
Syksyllä positiivisen sykäyksen vuoteen toivat talvikaudelle jatkava Ryanairin Budapestin 
yhteys sekä SAS alkava suora Malagan reittilento. Matkustajamäärien kasvu jatkui 
alkuvuonna 2019 vahvana, ollen tammi-helmikuussa 18,7 %, kansainvälisen kasvun 
ollessa 36 %.



Toimenpiteiden etenemisen kuvaukset

2. Asemakeskus ja Tampere-Riihimäki –yhteysväli

Tampereen asemakeskuksen yleissuunnittelu ja P-Hämpin laajennuksen hankesuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Lisäksi 
Väylävirasto on käynnistänyt Tampereen henkilöratapihan ratasuunnittelun (TAHERA-hanke) vuodenvaihteessa.

Asemakaavat/asemakaavan muutokset ovat tulleet vireille 2016 ja 2018. Aineistoja on ollut julkisesti nähtävillä viimeksi 
tammi-helmikuussa 2018. Maanalainen asemakaava on kaavoitusohjelmassa 2019. Maanpäällisen asemakaavan I vaihe on 
kaavoitusohjelmassa 2020 ja II vaihe 2022-2023; vaiheistus (alueiden rajaukset) ei ole vielä tiedossa.

Tampere-Riihimäki yhteyden tarveselvitys valmistui.

Käynnistettiin selvitys junaliikenteen operoinnin eri skenaarioista.

Vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä todettiin, että pääradan peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä tulee
lähtökohtana pitää, että Helsingin päärautatieaseman ja Tampereen rautatieaseman välinen matka voidaan liikennöidä alle
tunnissa perinteisellä kalustolla. Lisäksi budjettiriihessä on sovittu 1 milj. euron lisämäärärahasta vuodelle 2019 pääradan
suunnitteluun kokonaisnäkemyksen muodostamiseksi.

Pääradan kehittämisen isoa kuvaa haetaan.



Toimenpiteiden etenemisen kuvaukset

3. Tampereen raitiotie 

Tampereen raitiotien osan 1 eli Hervanta–Pyynikintori–Tays rakentaminen on 
käynnissä kaikilla viidellä lohkolla: keskustassa, Kalevassa, Hervannan 
valtaväylällä, Hervannassa ja tulevan varikon tontilla. Työt etenevät 
suunnitellusti. (Maaliskuussa 2019 työstä on tehty 54 prosenttia.)

Raitiotien seudullisten laajenemissuuntien tarkentamiseen, eri 
linjavaihtoehtojen vertailuun ja analysointiin tähtäävä selvitys toteutettiin 
vuonna 2018. Seututoimiston, Pirkanmaan liiton, ELY-keskuksen, Tampereen 
raitiotieprojektin sekä Tampereen, Kangasalan, Pirkkalan ja Ylöjärven kuntien 
yhteistyönä toteutettava selvitys valmistui toukokuussa 2018. Selvityksen 
pohjalta saatiin näkemys potentiaalisimmista raitiotien kehittämisen 
suunnista ja vaiheista.

Raitiotien osan 2 kehitysvaihe käynnistyi. Toteutuksesta päätetään 2020.
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4. Cleantech- ja kiertotalousalueiden kehittämistilanne

Tarastenjärven cleantech- ja kiertotalousalueella rakennetaan Kangasalla parhaillaan 
katuja ja vesihuoltoa valtatien 9 molemmin puolin. Tarasten Kiertotalousalue Oy 
suunnittelee Kangasalan puolella kiertotaloustoimintaa, hankkeesta on käynnissä YVA-
menettely. Kiertotalouden toimijoiden käyttöön tarjotaan valmiiksi esirakennettuja 
tontteja, joihin toiminta voidaan perustaa. Esirakentaminen tapahtuu pilaantumattomilla 
maa-aineksilla ja hyötykäytettävillä kiertotalousmateriaaleilla.

Nokian Kolmenkulman yleiskaavamuutos  ja asemakaavat ovat olleet 
valmistelussa vuonna 2018. Kaavat hyväksytään vuonna 2019.
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5. Yritysalueiden suunnitteluprosessien kehittäminen

ELY-keskuksessa on pilotoitu ECO3-alueen, Hiedanrannan ja Sulkavuoren keskuspuhdistamon 
hankkeiden osalta ennakollisten menettelyjen ja niiden toteuttamisen etenemistä. Asiaa on 
edistetty hankekoordinaattoreiden avulla. 

ELY:n taholta toteuttamisen suunnitteluprosesseissa on annettu ennakkoneuvontaa ja edistetty 
lupaprosessien etenemistä.

Rajaton seutu-hanke valmistui vuonna 2018. Yritysalueiden seurantaa viedään eteenpäin 
yhdessä Business Tampereen kanssa. 
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6. Härmälä-Partola-Lakalaiva; elinkeinot, asuminen, liikenne

Härmälä-Partola-Lakalaiva-selvitys on valmistunut. MAL-hankkeina etenevät 
liikennesuunnitelmat sekä rakennussuunnitelma on valmistunut. 

Valtion rahoitusosuuden (rahan niukkuus ja kohdistettavuus) takia vuonna 2019 voidaan 
toteuttaa vain Pereentien siirto ja Nuolialantien/Naistenmatkantien liittymän parantaminen 
(rahoitus valtio/Pirkkala). 

Ilmailunkadun toimenpiteiden (rahoitus valtio/Tampere) toteutus siirtyy.
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7. Liikenteen digitalisaatio ja teknologiaratkaisut

Seudulla on kerätty ja laadittu paikkatietokanta pääpyöräilyverkon nykytilasta
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8. Julkiset hankinnat

Raitiotien toteutus on edennyt allianssimallilla aikataulussa.
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9. Kuntien strateginen yleiskaavoitus

Isolla osalla seudun pinta-alaa on tehty laaja-alainen strateginen yleiskaava tai se on tekeillä. 

Yleiskaavat ovat valmistuneet Kangasalla ja Tampereella. Vuonna 2017 yleiskaavaprosessi 
käynnistettiin Lempäälässä. Vuoden 2018 aikana yleiskaavatyö käynnistetty Pirkkalassa ja 
Orivedellä. 

Nokian strategista yleiskaavaa on valmisteltu vuonna 2018. Kaavan laatiminen käynnistyy 2019.

Vesilahti ja Ylöjärvi eivät ole ohjelmoineet strategisen yleiskaavan käynnistämistä.
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10. Maapolitiikka
Seudun maapoliittiset periaatteet valmistuivat elokuussa 2016. Lempäälässä periaatteet on 
hyväksytty vuonna 2016. Ylöjärven maapoliittiset ohjelmat päivitettiin 2017 ja Nokian 2018. 
Kangasala hyväksyi seudun maapoliittisen ohjelman. Pirkkalan ohjelma on ajan tasalla. Tampere, 
Vesilahti ja Orivesi päivittävät omat ohjelmansa vuonna 2018.  

11. Yhdyskuntarakenteen monipuolistaminen ja eheyttäminen 
joukkoliikennevyöhykkeillä ja keskustoissa

Vuonna 2018 laadittujen asemakaavojen kerrosalasta 73% sijoittuu yhdyskuntarakenteen 
joukkoliikennevyöhykkeelle tai keskustoihin. Vuonna 2018 täydennysrakentamisesta keskimäärin 74 
% sijoittui edellä mainituille vyöhykkeille. Keskustojen vetovoima on vahvistunut asukasmäärien 
osalta. Väestönkasvu keskustoissa ja niiden reunavyöhykkeillä oli 2,5 %. Kuitenkin prosentuaalinen 
osuus on laskenut. Vuonna 2018 39,2% seudun väestöstä asui keskustoissa tai niiden 
reunavyöhykkeillä. Vuonna 2016 samoille vyöhykkeille sijoittuvan väestön osuus oli 39,7%.
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12. Asemanseutujen vahvistuminen

Tampereen asemakeskuksen asemakaavoitusta on jatkettu vuorovaikutuksessa yleissuunnittelun kanssa.

Tesoman aseman suunnittelusta on solmittu sopimus Tampereen ja Livin välillä (MAL-hanke). 

Nokian matkakeskuksen ja Rautatiekadun varren  kaavoitus ei ole käynnistynyt.  Rounionkadun ja Tanhuankadun kulma, 
teollisuuskorttelin muuttaminen keskusta-asumiseen 8 ha,  kaavoitus maankäyttösopimusvaiheessa.Nanson kaava 
hyväksytty. Rounionkatu 45 ja Sotkanvirta valmistelussa.Asemakeskusten ympäristöön on tulossa toiminnallisesti 
monipuolista, rakennetta tiivistävää rakentamista. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin on kiinnitetty erityistä huomiota. 

Nokialla Matkakeskuksen ja Rautatiekadun varren  infran rakentaminen 2020. Rounionkadun ja Tanhuankadun kulma, 
teollisuuskorttelin muuttaminen keskusta-asumiseen 8 ha, infran rakentaminen alkaa 2020.

Lempäälän asemanseudun asemakaavoitus jatkuu. Lisäksi Lempäälässä radan ylittävän kevyen liikenteen sillan sekä 
pysäköintilaitoksen toteutus on käynnissä. Tärkeät teemat Lempäälässä: Matkakeskuksen sijainnin määrittäminen sekä 
liityntäpysäköinnin lisäämisen ratkaiseminen. Sääksjärven suunnittelu edistyy.

Orivesi kehittää asemanseutuaan ja keskustaansa. Uutta asutusta ohjataan määrätietoisesti asemanseuduille ja 
keskustoihin.
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13. Liityntäpysäköintialueiden suunnittelu ja toteuttaminen 

Oriveden liityntäpysäköintialueen toteutus ja käyttöönotto.

Lempäälän Sääksjärven liityntäpysäköintialueen suunnittelu alkaa. Hankkeeseen liittyy myös 
eritasoliittymän parantaminen.

Nokian liityntäpysäköintitarpeista avataan neuvottelut valtion kanssa vuonna 2019.

Pienet market-liipyjen ja bussipysäkkien välisten yhteyksien parantamistoimet ja alueiden opastus 
suunnitellaan ja toteutetaan 

Seudun MAL-rahalla toteutettavat pyöräpysäköintikohteet valittiin liikennejärjestelmätyöryhmässä.

Pirkanmaan liiton johdolla valmisteltu selvitys liityntäpysäköinnin toteutuskustannusten jakoperiaatteesta 
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14. Tavaraliikenteen ratapiha

Rakennetarkastelu valmistui 10/2017.

Vuonna 2018 valmisteltiin ja 2019 käynnistyi Treen tilaamana selvitys 
järjestelyratapihasta ja ympäröivästä maankäytöstä (valmistuu 6/2019), mukana 
Väylävirasto ja aluepelastuslaitos.
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15. Viherrakenteen yleissuunnitelma

Viherrakenteen yleissuunnitelman ekologinen verkosto on valmis. 
Perustavanlaatuinen keskustelu kompensaatioperiaatteen muodostamisesta ja soveltamisesta tulee vielä käydä.

16. Kaavoituksen ja tontinluovutuksen kehittäminen

Seudun kunnissa tavoitellaan kaavoituksen kohdistumista pääosin kunnan omalle maalle.  

Tampereella ja Pirkkalassa on kehitetty tontinluovutuksen keinoja. Keinoina tontinluovutukseen liittyen käytetään 
tontinluovutuskilpailuja ja arkkitehtikilpailuja. Tontinluovutuksessa kiinnitetään huomiota uudisrakentamisen 
laatuun, monimuotoisuuteen ja asuntotyyppijakaumaan.

Tampereella kohtuuhintainen vuokra-asuntotuotanto on sisällytetty tontinluovutuksen hakukriteereihin. 
Kumppanuuksia, kokeiluja, kilpailuja sekä tietyillä alueilla toimivaa laaturyhmätyöskentelyä on kehitetty. Nämä ovat 
keinoja, joita käytetään sovittavien kehittämisteemojen toimeenpanoon. Lisäksi Tampere on kehittänyt työkaluja 
segregaatiokehityksen seurantaan ja ennalta ehkäisyyn.

Seutuyhteistyössä on kunnista kerätty kohtuuhintaisella vuokra-asuntotuotannolle korvamerkityt 
tontinluovutusohjelmat, jotka kattavat tulevan MAL-kauden.  Kaavoitusohjelmia täytyy vielä tasalaatuistaa kuntien 
välillä.
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17. ARA-tavoitteiden mukainen kaavoitus ja tontinluovutus

Vuonna 2018 ARA-asuntotuotannossa tavoiteaikataulussa ovat pysyneet Orivesi ja Lempäälä. Vuoden 
2018 loppuun mennessä seudun kuntien  ARA-tuotanto saavutti noin 50 prosenttia tuotannon 
kokonaistavoitteesta. 

MAL3- sopimuskauden loppuun mennessä tavoitteesta saavutetaan seudun tasolla hieman yli 70%. 
Omaan tavoitteeseensa ovat pääsemässä Kangasala, Orivesi ja Nokia. Kaikkiaan seudun tavoitteesta 
jäädään noin 900 asuntoa.

Tampere on valmistellut viideksi vuodeksi laadittavaa tonttihakujen ohjelmointia 
asuntorakentamiselle, jossa ohjelmoidaan myös riittävä tontinluovutus kohtuuhintaiselle vuokra-
asuntotuotannolle (30% kokonaisasuntotuotannosta). Tonttihakujen ohjelmointiin sisällytetään myös 
aluekohtaisia kehittämisteemoja mm. monipuolisen asuntotyyppijakauman varmistaminen. 

Kohtuuhintaiselle vuokra-asuntotuotannolle korvamerkityt tontinluovutusohjelmat kerättiin seudun 
kunnista. Ohjelmat kohdentuvat pääosin tulevalle MAL-sopimuskaudelle. Seudun tasolla ne 
mahdollistavat yltämisen noin 25% kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon kokonaistuotantoon. 
Ohjelmia on hyvä edelleen kehittää asuntotuotannon laadun vahvistamiseksi.
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18. Asuntorakentamisalueiden luovutus valtiolta kunnille

MAL2-seurannassa raportoidut Tampereen kohteet ovat edenneet. Lempäälän aseman ympäristössä edelleen tarve 
neuvotella ratkaisu keskustan kehittämishankkeen ja asemakaavan C-merkinnän toteuttamiseksi. Kangasalan Pikkolassa 
Metsähallituksen omistukseen siirtynyt Rekiälän kohde ei ole vielä toteutunut. Uusia valtion luovutuskohteita 
kaupunkiseudulla ei ole tiedossa. Valtion tulee luovuttaa tontit rakennettaviksi ARAn rahoittamaan tuotantoon ARAn
määrittelemillä hinnoilla.

19. Välivuokrausmenettely

Tampereen kaupungin ja Y-säätiö ovat tehneet sopimuksen vuosille 2017 ja 2018. Y-säätiö välivuokraa 
yksityisiltä markkinoilta asuntoja ja kaupunki ohjaa niihin erityisessä asunnon tarpeessa olevia. Ohjelma on 
suunnattu maahanmuuttajien asuttamistarpeeseen vastaamiseen. Tavoitteena on vuokrata 30 asuntoa. Tällä 
hetkellä asuntoja on välivuokrattu kolme. Hankkeen markkinointiin on kiinnitetty huomiota. Välivuokrattavia 
asuntoja valmistuu vuodenvaihteeseen 2019 mennessä yhteensä seitsemän. MAL-kauden aikana asuntojen 
tarve on muuttunut. On havaittu, että seudulle tullut maahanmuuttajaväestö sai asunnon muuta kautta. 
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20. AUNE-sopimus

Tampere ja valtio ovat laatineet AUNE -ohjelmaan liittyvän sopimuksen asunnottomuutta ennaltaehkäisevistä 
toimenpiteistä ohjelmakaudelle 2016-2019. Sosiaalisen vuokra-asumisen prosessin kautta on saatu erityisessä asunnon 
tarpeessa oleville 75 vuokra-asuntoa Tampereen vuokratalosäätiöltä ja Tampereen vuokra-asunnot Oy:ltä näiden 
normaalista vuokra-asuntokannasta. Tästä on laadittu vastuunjakotaulukko sosiaalitoimen, em. vuokra-asuntoyhteisöjen, 
asukkaiden sekä palveluntuottajien vastuista. 

Näiden lisäksi tavoitteena on saada normaalista VTS:n ja TVA:n asuntokannasta sopimuskaudella 2016-2019 300 asuntoa 
erityisessä asunnon tarpeessa oleville. Tampere on pysynyt AUNE-ohjelmaan liittyvän sopimuksen tavoitteissa. 

Toimenpiteitä ovat:  Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat hankkeen toimesta järjestetty työpajatyöskentelyä 
asumisneuvonnan nykytilasta ja tulevaisuuden visiosta, laadittu kehittämissuunnitelma ja budjetointi  sekä viety eteenpäin 
suunnitelman mukaisesti. Asumissosiaalisen työn teemapäivä 30.1.2018. Maahanmuuttajien asumisneuvontaa jatkettu 
vuonna 2018. Nuorten talo – Ohjaamo on vakiinnuttanut toimintaansa Tampereella, mukana myös mm. 
oppilaitosyhteistyössä. Nuorten asumisneuvontaa jatkettu vuonna 2018.

MAL- sopimuksen kohdissa 19. ja 20. erityisessä asunnon tarpeessa oleviin henkilöihin kuuluu myös maahanmuuttajia. 
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21. Keskustojen KÄPY-olosuhteet ja seudulliset pääreitit

Pääväylien kehittäminen etenee suunnitellusti.  

Lempäälän ja Nokian suunnan toimenpiteitä toteutetaan, Tampereella Lempäälän reitistä parannettu 
Rukkamäentien osuus ratasilta-Peltolammin koulu, Kangasalan reitistä valmistunut Sammonkadun 
eteläreuna.

Seudulla käynnistynyt arkiliikunnan lisäämiseen tähtäävä seutuliike ohjelma.
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22. Seudulliset pysäköintiperiaatteet

Seudulliset pysäköintiperiaatteet laadittiin vuoden 2018 aikana.

Hyväksymiskäsittely vuonna 2019.

Kunnista Nokia ja Tampere ovat uudistaneet pysäköintiperiaatteensa vuonna 2018.
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23. Liikenteen uudet käyttövoimat

Seudullinen suunnitelma autojen sähkölatauspisteverkosta on valmistunut. Valmistunut 
sijoitussuunnitelma sisältää palvelukohteiden sijaintiin, verkon maantieteelliseen kattavuuteen 
sekä kiinteistöjen omistuspohjaan perustuvat suositukset kohteista ja latauspisteiden 
ominaisuuksista. Lisäksi selvitys sisältää suosituksia kuntien toimenpiteiksi. Tehtyä 
suunnitelmaa hyödynnetään seudun työryhmien työskentelyssä vuonna 2018, kun määritetään 
seudun ja sen kuntien toimenpiteitä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. 

Sähkölatauspisteiden ja sähköbussien määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Kaasutankkauspisteitä on seudulla lisätty muun muassa Nokialle. 
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24. Digitalisaatio ja kokeilut liikkumispalveluissa 

Yhteiskäyttöautoille on otettu käyttöön pysäköintitunnus Z, joka mahdollistaa 
maksuttoman pysäköinnin sekä asukaspysäköintitunnuksilla sallituilla paikoilla että 
ydinkeskustaan merkityillä Z-paikoilla. 

Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten avaamisen pilotointi ei ole edennyt teknisten 
järjestelmien yhteensopimattomuuden vuoksi. Lähtenyt etenemään vuonna 2019.
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25. Joukkoliikenteen houkuttelevuus ja kilpailukyky

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän uudistaminen toteutetaan yhteistyössä TVV lippu- ja 
maksujärjestelmä Oy:n kanssa. Mobiilipun toteutus on ensimmäinen vaihe uudistuksessa ja sen 
tuotantokäyttö alkoi 31.1.2019. 

Syksyllä 2028 lisättiin tarjontaa runkolinjoille. Linjasto 2021 suunnittelu käynnistettiin keväällä 2018 ja 
toteutettiin (vaihtoehdot 1 ja 2) vuorovaikutteisesti vuoden aikana. 
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26. Lähijunaliikenteen kehittäminen

Tampere on neuvotellut VR:n kanssa lisävuorojen hankinnasta Nokian suuntaan 

osana Tesoman aseman toteutuksen valmistelua. Neuvottelut keskeytettiin ja 

käynnistettiin LVM:n lähijunaliikennepilotin valmistelu.

Pääradan operointiselvitys käynnistyi.

Nokia selvittää vuoden 2019 aikana lähijunien seisakkeiden kehittämistarpeet.



Toimenpiteiden etenemisen kuvaukset

27. Joukkoliikenneviranomaiset

Junaliikenteen kilpailun avaamisen valmistelut jatkuivat Etelä-Suomen liikenteen osalta. 

Maakuntamalliin siirtymisen yhteydessä alueilla pohditaan, mikä taho ottaa 
joukkoliikennetehtävät hoitaakseen. (Maakuntauudistus ei edennyt, joten muutoksia ei tästä 
syystä tule joukkoliikenneviranomaisiin.)


