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Esipuhe:

4 ryhdikästä vuotta takana
Vuosi 2023 oli rakennetun ympäristön digitalisaation kannalta monella tavalla merkittävä. 
Kuluneena vuonna uusia digitaalisuutta edistäviä lainsäädäntöjä vahvistettiin, järjestelmän 
toteutus aloitettiin, yhteentoimivuutta edistettiin ja sidosryhmiä tuettiin monipuolisesti. 
Indikaattorien mukaan, hankkeen tuottamat tulokset mahdollistavat tietojärjestelmän 
suunnitellun käyttöönoton ja tukevat laajempien yhteiskunnallisten vaikutusten saavuttamista. 

Rakentamisen ja alueidenkäytön digitalisaatiota vauhditettiin rakentamislain ja 
alueidenkäyttölain hyväksymisellä. Lisäksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmä sai sitä 
koskevan lainsäädännön, jolla varmistetaan tiedon virtaaminen valtakunnalliseen palveluun 
ja sieltä eteenpäin. Ryhti-hankkeen toteutus tukee EU:n komission antamaa asetusta 
arvokkaista tietoaineistoista. Asetus edellyttää mm. sähköisessä muodossa olevat kaavatiedot 
saataville rajapinta- ja tiedostolatauspalveluun. 

Käynnistimme rakennetun ympäristön tietojärjestelmän 
toteutuksen yhteistyössä Syken ja toimittajakonsortion 
kanssa. Validoinnin ja tallennuksen palvelut valmistuivat 
ja ne voidaan ottaa käyttöön tammikuussa 2024. 
Avasimme myös järjestelmän uudet verkkosivut, jossa 
voi tutustua hankkeen kehitysvaiheisiin. Epävakaa 
maailmantilanne on myös heijastunut Ryhtiin ja kriittisen infrastruktuurin digitaalinen 
turvallisuus on puhututtanut yhä enemmän. Ryhti-järjestelmä on kehitetty lisäämään 
turvallisuutta, ja uudet verkkosivut kokoavat ajankohtaisimman tiedon myös turvallisuudesta.

Yhteentoimivuustyössä ollaan edistytty tehokkaasti. Yhteentoimivuustyön keskeisin tavoite 
oltiin saavutettu jo vuoden 2023 alkuun mennessä. Tämän lisäksi sidosryhmäfoorumit ovat 
toimineet aktiivisesti: maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen sanastotyö valmistui 
ja yhteentoimivuustyön tulosten kaksi hallintamallia valmistuivat.

Lainsäädäntöjen edellyttämän muutoksen toimeenpano on vasta alussa. Onneksi muutostuen 
tarjoamien palvelujen pariin on löytänyt lähes koko kohderyhmä. Tänä vuonna muutostuki 
avasi avustushaun kumppanitestaukseen sekä järjesti koulutuksia ja tilaisuuksia järjestelmän 
käyttöönotosta ja tiedonhallinnan uudistamisesta. Järjestelmän käyttöönottoon tähtäävät 
ensimmäiset avustukset myönnettiin järjestelmän kumppanitestaukseen. 

Järjestelmän kehittämisen ensimmäisen vaiheen maali alkaa 
näkyä, mutta käyttöönoton tukea tullaan jatkamaan useampi 
vuosi eteenpäin. Kansallisen lupaviraston ja luvitusjärjestelmien 
kehittäminen on merkittävä mahdollisuus sujuvoittaa prosesseja 
muun muassa Ryhdin tiedoilla. Tavoitteemme on tarjota yhä 
konkreettisempaa tukea muutoksessa ja jatkaa laajaa yhteistyötä 
sidosryhmien kanssa. Edessä on jälleen työntäyteinen, mutta erittäin 
kiinnostava vuosi!

R

ajankohtaisimman tiedon 
myös turvallisuudesta.

verkkosivut kokoavat 

kehitetty lisäämään 
turvallisuutta, ja uudet 

yhti-järjestelmä on 

Juhana Rautiainen 
Ohjelmapäällikkö
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Kohti järjestelmän 
käyttöönottoa

Eduskunnan käsittelyssä rakennetun ympäristön 
digitalisaatio

Säädösvalmistelussa saavutettiin merkittävä etappi, kun eduskunta hyväksyi 
maaliskuussa 2023 digitalisaatiota edistävät lait rakentamisesta ja rakennetun ympäristön 
tietojärjestelmästä. Lisäksi hyväksyttiin muutos maankäyttö- ja rakennuslakiin, jossa 
säädetään alueidenkäytön tietojen digitaalisuudesta. Lakien hyväksyminen mahdollisti 
tietojärjestelmän perustamisen ja varmisti riittävän rahoituspohjan tietojärjestelmän 
käyttöönottamiselle.   

Osana lakimuutoksia maankäyttö- ja rakennuslain nimi muuttuu alueidenkäyttölaiksi 1.1.2025. 
Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä astuu voimaan 1.1.2024, mutta pykälää kuntien 
ja maakuntien liittojen velvollisuudesta toimittaa alueidenkäytön tiedot Ryhtiin sovelletaan 
vasta 1.1.2029 alkaen. Vaikka lait astuvat voimaan jo 1.1.2024 ja 1.1.2025, liittyy kaikkiin niihin 
oma siirtymäaika.

Vuosi 2023 oli myös syksyn osalta kiireinen. Lokakuussa lausunnoille annettiin alueidenkäytön 
digitalisaatioon liittyvä Katja-asetusehdotus sekä alueidenkäytön pysyviä yksilöiviä tunnuksia 
koskeva asetus.

Tietojärjestelmän ensimmäiset palvelut 
valmistuvat vuoden 2024 alussa

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän toteutus aloitettiin tammikuussa 2023. Töitä tekivät 
yhteistyössä Suomen ympäristökeskus ja kilpailutuksen kautta valittu toimittajakonsortio, 
johon kuuluvat Solita Oy, Sitowise Oy ja Ubigu Oy. Vuonna 2023 keskityttiin tiedon tallennuksen 
palveluiden toteuttamiseen. Tämän jälkeen tehdään tiedon luovutuksen palvelut, jotka 
avautuvat käyttäjille vuoden 2024 aikana.

Tietojärjestelmän toteutus aloitettiin täsmentämällä järjestelmän arkkitehtuurisuunnitelma. 
Työt aloitettiin validointipalveluiden toteutuksella ja tiedon tallennuspalveluiden tarkemmalla 
määrittelyllä. Tietojärjestelmän uusi verkkosivusto avattiin Syken verkkosivuille toukokuussa. 
Kesäkuussa julkaistiin alustavat kuvaukset tiedon tallennuksen rajapinnoista, joita kunnat ja 
heidän tietojärjestelmätoimittajansa kommentoivat.

Avoimen kaavojen validointipalvelun julkaisu siirrettiin loppuvuoteen 2023, koska kaavan 
validointisäännöt elivät ympäristöministeriön Katja-hankkeen vaikutuksesta. Syksyllä 
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2023 viimeisteltiin kaava- ja rakennustiedon tallennusrajapintapalveluita sekä kaavatiedon 
sisääntuontikäyttöliittymää siten, että ne ovat käyttöönotettavissa vuoden 2024 alussa. 

Kaavatiedon tallennuspalveluiden toteuttaminen oli ennakoitua haastavampaan, joten sitovan 
tonttijaon ja maankäyttörajoitusten tallennuspalvelut valmistuvat keväällä 2024. Tiedon 
tallennuspalveluiden rinnalla aloitettiin tiedon luovutuksen palveluiden suunnittelu ja toteutus. 
Syke toteutti uutta käyttövaltuushallintaa, jota rakennetun ympäristön tietojärjestelmäkin 
hyödyntää.

Tietojärjestelmän toteutuksen rinnalle Syke hankki tietoturva- ja tietosuojakonsultaatiota. 
Ulkopuolinen tietoturva-asiantuntija tekee järjestelmän tietoturva-auditoinnin ennen 
tallennuspalveluiden käyttöönottoa. Syken tiimi laati järjestelmän tietojen luokittelun ja 
konsultin tukemana tietosuojavaikutusten arvioinnin. Tiedon tallennuspalveluiden asiakkaille 
valmisteltiin käyttöoikeushakemukset ja luvat.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen 
sanastotyö valmistui

Ryhti-hankkeen yhteentoimivuuden tavoite saavutettiin jo vuoden 2022 ja 2023 
vaihteessa, kun rakennetun ympäristön tietojärjestelmän keskeiset tiedot määriteltiin 
Yhteentoimivuusalustalle. Vuoden 2023 aikana näitä määrityksiä, eli kaavatietomallia ja 
rakentamisen lupapäätösten tietomallia koodistoineen, on tarkennettu mm. Ryhti-järjestelmän 
kehityksen etenemisen ja asetusvalmistelun myötä. 

Yhteentoimivuustyön tuloksille valmistui 
kaksi hallintamallia: hyväksymisprosessi 
ja muutoshallintaprosessi. Prosessien 
tavoitteena on ollut myös tietojen 
laadun varmistaminen. Ensimmäisenä 
hallintamallin mukaisesti hyväksytään 
kaavatietomalli ja sen koodistot. Niistä on kerätty avoimesti palautetta sidosryhmiltä vielä 
ennen vuoden 2024 alussa tapahtuvaa hyväksymistä. Hyväksymisen jälkeen kaavatietomalli 
vakiintuu ja sen käyttäjät voivat alkaa rakentaa omia ratkaisujaan tietomallin pohjalta.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen sanastotyö valmistui. Sanastotyön tulokset 
päivitettiin Rakennetun ympäristön pääsanastoon ja uuteen Kulttuuriympäristösanastoon. 
Vuonna 2021 käynnistyneen sanastotyön aikana lisättiin tai päivitettiin peräti 510 käsitettä 
määritelmineen Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkaluun. Ennalta määritellyt 
käsitteet ovat tärkeitä sujuvan tiedonsiirron toteutumiselle, kun ihmisen tekemää 
tulkintaa ei enää tarvita. Yhteentoimivuustyön tuotokset on keskitetty yleiseen käyttöön 
Yhteentoimivuusalustalle, jonka tiedot ovat hyödynnettävissä laaja-alaisesti kehittämis- ja 
palveluliiketoiminnan tueksi.

Yhteentoimivuuden tavoite 
saavutettiin jo vuodenvaihteessa, 
kun rakennetun ympäristön 
tietojärjestelmän keskeiset tiedot 
määriteltiin Yhteentoimivuusalustalle. 

5

VUOSIR APORT TI,  RYHTI-HANKE 2023



Yhteentoimivia tietosisältöjä on määritelty valmiiksi hyödynnettäväksi mm. rakennuksen 
ilmastoselvityksestä ja materiaaliselosteesta, rakennuskohteen koodistoista 
ja rakentamislupahakemuksen tiedoista. Lisäksi alkuvuodesta valmistuneita 
kaavamääräyskokoelmien luonnoksia on tarkennettu Katja-asetuksen valmistelun yhteydessä. 
Kulttuuriympäristötietojen määrittelyä on jatkettu kulttuuriympäristön tietovarannon 
esiselvitysprojektin sekä tietokomponenttikirjaston määrittelyjen tarkentamisen myötä. 
Rakennetun ympäristön kokonaisarkkitehtuuri selkeytyi, kun keväällä valmistui nykytilan 
kuvausten pohjalta tehty rakennetun ympäristön prosessikartta.

Yhteentoimivuustyön sidosryhmäfoorumit teema- ja alaryhmät ovat toimineet aktiivisina 
sidosryhmien keskustelu- ja tiedonvaihtofoorumeina tänäkin vuonna. Joukkoon lisättiin 
keväällä uutena kulttuuriympäristön alaryhmä. Laajempaa yleisöä tavoitettiin kahdessa 
yhteentoimivuusinfossa, joiden teemoina olivat toukokuussa rakennuksen tiedot sekä 
kokonaisarkkitehtuuri ja marraskuussa rakennetun ympäristön sanastot. Sidosryhmäyhteistyö 
on lisännyt tietoisuutta rakennetun ympäristön digitalisaatiokehityksestä ja valmiuksia sen 
mahdollisuuksista oman toiminnan ja toimialan kehittämisessä. 

Yhteentoimivuustyö on edennyt hyvin ja pysynyt tavoiteaikataulussa, mutta tietomallien 
käyttöönotto vaatii tulevaisuudessa vielä lisää panostusta. 

Kunnat valmistautuvat muutokseen

Ryhti-hanke jatkoi digimuutoksen tukemista vuonna 2023. DigiFinland Oy tarjosi kaikille 
Manner-Suomen kunnille ja maakuntien liitoille muutostukea, jolla vahvistettiin valtakunnallisia 
valmiuksia rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönottoon. Muutostuki tavoitti kaikki 
Manner-Suomen 293 kuntaa.

Keskeinen muutostuen työkalu olivat toimenpideohjelmat, joita oli tehty marraskuuhun 
mennessä jo 287 kunnalle ja jokaiselle maakunnan liitolle. Kunnille teetetyn 
nykytilakartoituskyselyn pohjalta tehdyissä toimenpideohjelmissa organisaatiot ovat voineet 
valmistautua uusiin digitaalisiin, yhdenmukaisiin toimintatapoihin ja tietojärjestelmän 
käyttöönottoon. 

Kaiken kaikkiaan muutostuen tarjoamiin palveluihin 
on osallistunut 99 % kohderyhmästä, mikä on ylittänyt 
hankkeelle asetetut tavoitteet. Kunnille ja maakuntien 
liitoille on järjestetty tilaisuuksia ja koulutuksia muun muassa muutoksista, jotka koskevat 
hankintoja, tiedonhallintaa, kaavoitusta ja luvitusta. Keväällä Mikä muuttuu -kuntakiertueelle 
osallistui 560 kuntaedustajaa. Muutostuki jatkoi myös kuntakohtaisten tapaamisten 
järjestämistä, jotka ovat saaneet kiitosta kunnista. Muutokseen on helpompi perehtyä 
kahdenkeskisissä tapaamisissa, joissa oman kunnan näkökulmasta oleellisia kysymyksiä on 
ollut helpompi esittää. 

Manner-Suomen 293 kuntaa.
Muutostuki tavoitti kaikki 
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Tiivis vuorovaikutus kuntakentän kanssa on antanut tarpeellista tietoa ja palautetta toimien 
suunnitteluun. Lisäksi kuntien teknisen toimen asiantuntijoille teetetyllä jatkokyselyllä 
selvitettiin digivalmiuksia työntekijän näkökulmasta. Jatkuvalla palautteella ja kyselyillä on 
voitu kohdentaa entistä tarkemmin tarjottavaa tukea ja viestintää. Erityisesti tarpeen on 
ollut tarjota lisää tietoa kunnissa heränneisiin keskeisiin huoliin, joista merkittävimmät ovat 
edellisen vuoden tapaan liittyneet kustannuksiin, 
siirtymäajan työmäärään sekä lisäkoulutuksen 
tarpeeseen.

Toukokuussa 2023 avautui ensimmäinen avustushaku kunnille ja maakuntien liitoille 
tiedonhallinnan uudistamiseen, jota tehdään osana rakennetun ympäristön tietojärjestelmän 
kumppanitestausta. Avustusta myönnettiin yhteensä 2,7 miljoonaa euroa 11 hankkeelle, joissa 
kehitetään teknisiä valmiuksia ja valtakunnallisia malleja. Kumppanitestaukseen valikoitui 
lopulta jopa 20 kuntaa ja 3 maakuntien liittoa.

Kuluvan vuoden aikana on tunnistettu, että muutoksen toimeenpano on vasta alussa monissa 
kunnissa. Ryhti-hankkeen ajaman muutoksen onnistumiseksi tukea, niin toiminnallista kuin 
rahallista, on tarjottava jatkossakin kunnille ja maakuntien liitoille.

Palveluihin on osallistunut 
99 % kohderyhmästä.

Tahtotilakeskusteluja tulee jatkaa

Vuonna 2023 jatkettiin työtä rakennetun ympäristön yhteisen tahtotilan eteen. Tavoitteena 
oli resurssien rajoissa edistää yhteistä päämäärää siitä, että ajantasainen ja laadukas tieto 
otetaan käyttöön yhteiskunnassa hallitusti ja tietoturvallisesti. 

Alkuvuodesta kulttuuriympäristöä koskeva tahtotila pääsi hyvään vauhtiin ja työ jatkuu 
edelleen. Järjestöyhteistyö on tänä vuonna ollut tiivistä muun muassa Rakennusteollisuuden, 
KIRAHubin ja Rakennustietosäätiön kanssa. Edellisvuonna rakennettu kyberturballisuus 
saatiin tänä vuonna integroitua koko valtioneuvostoon. Hallitusohjelmakirjaukset yhden 
luukun lupapalveluista ovat nostaneet esiin jo Ryhti-järjestelmän alkuvaiheessa tunnistetut 
integraatioiden tarpeet Luvat ja valvonta-palvelualustaan.

Tänä vuonna tahtotilatyöskentelyyn ei 
kuitenkaan laitettu yhtä paljon resursseja 
kuin aikaisempina vuosina. Tahtotilasta 
vapautuneet resurssit kohdennettiin 
kunnille järjestelmän käyttöönottoon. Monet 
tahtotilaosiossa aiempina vuosina tunnistetut 
yhteistyötarpeet ja -tahot ajankohtaistuvat myöhemmin tietojärjestelmä- ja lainsäädäntötyön 
myötä. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön yhteisen tahtotilan 
toteutus on siirtynyt osaksi järjestelmien teknistä toteutusta. 

Tahtotilakeskusteluja rakennetun 
ympäristön tietojärjestelmän 
yhteyksistä on jatkettava sekä 
keskeisten valtion järjestelmien 
että yksityisen sektorin kanssa.
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Tahtotilakeskusteluja rakennetun ympäristön tietojärjestelmän yhteyksistä on jatkettava sekä 
keskeisten valtion järjestelmien että yksityisen sektorin kanssa. On ratkaisevaa, että keskeiset 
julkiset organisaatiot osallistuvat tietojärjestelmän käyttöönottoon, jotta muidenkin tahojen 
luottamus järjestelmää kohtaa vahvistuu.

Riskienhallinta painottui tietojärjestelmän 
käyttöönottoon

Tietojärjestelmän toteutuksen ja käyttöönoton valmistautumiseen liittyvä vuosi on 
ollut tiivis. Vuosi on edellyttänyt tarkkaa hankkeen toteutuksen etenemisen seurantaa 
ja eri toteutusvaiheiden yhteensovittamista. Hankkeen toteutukseen ja erityisesti 
tavoitteisiin liittyviä riskejä on tarkasteltu vuoden aikana säännöllisesti. Tunnistetut riskit 
liittyvät yhä useammin tietojärjestelmän käyttöönottoon. Näiden pohjalta uudistettiin 
riskienhallintasuunnitelmaa ja keskusteltiin tarvittavista hallintatoimista riskien 
ehkäisemiseksi. Käyttöönottoon liittyviä riskejä on myös tarkasteltu tiiviissä yhteistyössä 
toimittajakonsortion kanssa. Yhteinen keskustelu riskien näkökulmasta auttaa tunnistamaan 
kohtia, joissa tarvitaan yhteensovittamista hankkeessa. Keskustelu tiimissä aiheesta auttaa 
ennakoimaan tulevaa ja varautumaan eri skenaarioihin.
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Viestinnän kanavat monipuolistuvat: 

Uusi sivusto, 
verkkokoulutus ja 
somekampanja tavoittivat 
kohderyhmiä
Ryhti-hankkeen viestintä kertoi hankkeen kehityksestä ja vaikutuksista. Tänä vuonna 
keskiössä olivat muutoksen vaikutukset, valmistautuminen järjestelmän käyttöönottoon 
ja kumppanitestaus. Työn näkyvyys eri kanavissa on kasvanut koko hankkeen ajan ja on 
saavuttanut sille asetetut tavoitteet. 

Vuonna 2023 läpimenoja mediassa ja kumppanien kanavissa oli keskimäärin 7,5 kuukaudessa. 
Näkyvyys yhdistyi hankkeen ajankohtaisiin aiheisiin kuten tietojärjestelmän käyttöönottoon, 
uusiin verkkosivuihin ja kumppanitestaukseen. Epävakaan maailmantilanteen myötä huoli 
digitaalisesta turvallisuudesta on värittänyt myös keskustelua mediassa. Vuonna 2023 
keskustelu sosiaalisessa mediassa on ollut edellisiä vuosia vilkkaampaa, mikä näkyy myös 
näkyvyyden kasvamisena mediassa ja kumppanien 
kanavissa. Ryhti-tiimiläiset osallistuivat myös aiempaa 
vuotta aktiivisemmin Ryhti-keskusteluun sosiaalisessa 
mediassa. Ryhti-uutiskirje tavoitti yhä enemmän 
sidosryhmiä: tänä vuonna lukijoita oli 37 prosenttia 
enemmän kuin viime vuonna. 

Kun näkyvyys lisääntyy, saattaa viestinnän yhtenäisyys heikentyä. Tähän haasteeseen vastaa 
keväällä avautuneet Ryhti-tietojärjestelmän omat verkkosivut, jotka kokoavat ajankohtaisen 
ja aina viimeisimmän tiedon järjestelmän käyttöönotosta ja muutoksesta laajemmin. 
Verkkosivuston julkaisua tuettiin viestintäkampanjalla, joka näkyi kevät- ja syyskaudella niin 
sosiaalisessa mediassa kuin kiinteistö- ja rakentamisalan julkaisuissa. Tärkeä etappi entistä 
tarkemman tiedon tarjoilussa oli myös HAUSin kanssa laadittu Mikä muuttuu -verkkokoulutus, 
jonka on suorittanut jo 250 henkilöä. 

Näkyvyys yhdistyi 
tietojärjestelmän 
käyttöönottoon, uusiin 
verkkosivuihin ja 
kumppanitestaukseen

Ryhti-uutiskirje tavoitti

37 %
enemmän lukijoita
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https://www.eoppiva.fi/koulutukset/rakennetun-ympariston-tietojarjestelma-mika-muuttuu/


Ryhti-tiimi teki edelleen tiivistä sidosryhmätyötä. Ryhti-infoja järjestettiin kolme ja niissä 
oli yhteensä 1 111 osallistujaa. Infojen yleisarvosanaksi annettiin 4/5, mikä ylitti tavoitteen. 
Infojen lisäksi Ryhti-tiimi järjesti rakennetun ympäristön digipäivän, jossa tarjottiin yrityksille, 
kuntakentälle ja valtionhallinnolle mahdollisuus kohdata. Ryhti-infoja järjestettiin tavallista 
vähemmän, jotta resursseja voitiin käyttää kohdennettujen tilaisuuksien järjestämiseen. 
Kohdennettuja tilaisuuksia olivat esimerkiksi muutostuen kuntakiertue, Kuntamarkkinat ja 
Geoforum Summit -messut. Näissä tilaisuuksissa pystyimme viestimään muun muuassa 
muutoksen vaikutuksista. 

3
Ryhti-infoa

1 111 
osallistujaa

4/5
yleisarvosana
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Seuraavana vuonna Ryhti-tiimi pyrkii viestimään tuloksellisemmin muutosten vaikutuksista 
arkityöhön. Katse siirtyy yhä vahvemmin järjestelmän käyttöönottoon ja kumppanitestauksen 
konkreettisiin tuloksiin. Tavoitteena on saada yhä enemmän sidosryhmiä mukaan 
rakentamaan uutta kotia rakennetun ympäristön tiedolle.  
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