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Förord:

4 hurtiga år har gått
År 2023 var på många sätt betydande för digitaliseringen av den byggda miljön. Under det  
gångna året stärktes den nya lagstiftningen som främjar digitalisering, genomförandet av 
systemet inleddes, interoperabiliteten främjades och intressenter fick ett brett stöd. Enligt 
indikatorer möjliggör projektets resultat införandet av datasystemet enligt planerna och bidrar  
till att uppnå större samhälleliga effekter. 

Digitaliseringen av byggandet och områdesanvändningen fick fart efter att bygglagen och lagen 
om områdesanvändning antogs. Dessutom kompletterades datasystemet för den byggda miljön 
med anknuten lagstiftning varmed informationsflödet till den riksomfattande tjänsten och vidare 
från den garanteras. Genomförandet av projektet Ryhti stöder EU-kommissionens förordning om 
värdefulla dataset. Förordningen förutsätter bland annat att planuppgifter i elektronisk form ska 
göras tillgängliga i en gränssnitts- och filtjänst. 

Vi inledde genomförandet av datasystemet för den 
byggda miljön i samarbete med Finlands miljöcentral 
och ett leverantörskonsortium. Tjänsterna för 
validering och lagring färdigställdes och kan tas i bruk 
i januari 2024. Vi öppnade dessutom en ny webbplats 
för systemet där det är möjligt att ta del av projektets 
utvecklingsskeden. Det instabila världsläget har även 
avspeglats på Ryhti och den digitala säkerheten inom kritisk infrastruktur har blivit föremål för 
debatt i allt större utsträckning. Systemet Ryhti har utvecklats för att öka säkerheten, och den  
nya webbplatsen sammanställer de aktuellaste uppgifterna även om säkerhet.

Det har gjorts effektiva framsteg i fråga om arbetet kring interoperabilitet. Det viktigaste 
målet för interoperabilitetsarbetet hade uppnåtts redan fram till början av 2023. Dessutom har 
intressentforumen varit aktiva: arbetet med ordlistor för totalreformen av markanvändnings-  
och bygglagen slutfördes och de två modellerna för hantering av resultaten  
av interoperabilitetsarbetet färdigställdes.

Genomförandet av den ändring som lagstiftningen kräver är först i sin början. Lyckligtvis har 
nästan hela målgruppen hittat till de tjänster som förändringsstödet erbjuder. I år utlystes 
förändringsstöd för partnertestning, och utbildningar och tillställningar anordnades för införandet 
av systemet och förnyandet av informationshanteringen. De första understöden som siktar till 
införandet av systemet beviljades för partnertestning av systemet. 

Mållinjen för det första skedet i framtagningen av systemet börjar vara 
i sikte, men stödet för införandet kommer att fortsättas flera år framåt. 
Utvecklingen av det nationella tillsynsverket och tillståndssystemen är 
en betydande möjlighet för att effektivisera processer, bland annat  
med hjälp av uppgifter i Ryhti. Vårt mål är att tillhandahålla mer konkret 
stöd vid denna ändring och att fortsätta det omfattande samarbetet  
med intressenterna. Vi har igen ett arbetsdrygt men mycket intressant 
år framför oss!

webbplatsen sammanställer 
de aktuellaste uppgifterna 
även om säkerhet.

utvecklats för att öka 
säkerheten, och den nya 

Systemet Ryhti har 

Juhana Rautiainen 
Programchef
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På väg mot införandet av 
systemet

Digitalisering av den byggda miljön behandlas 
av riksdagen

I lagberedningen uppnåddes en betydande etapp när riksdagen i mars 2023 antog de lagar 
som främjar digitaliseringen av byggande och datasystemet för den byggda miljön. Dessutom 
antogs en ändring av markanvändnings- och bygglagen, där det föreskrivs om digitaliseringen 
av uppgifter om områdesanvändning. Antagandet av lagarna gjorde det möjligt att 
inrätta datasystemet och säkerställde en tillräcklig finansieringsgrund för införandet av 
datasystemet.   

Som en del av lagändringarna ändras namnet på markanvändnings- och bygglagen den 1 
januari 2025 till lagen om områdesanvändning. Lagen om datasystemet för den byggda miljön 
träder i kraft den 1 januari 2024, men paragrafen om kommunernas och landskapsförbundens 
skyldighet att publicera uppgifter om områdesanvändning i Ryhti kommer att tillämpas först 
från och med den 1 januari 2029. Även om lagarna träder i kraft redan den 1 januari 2024 och 
den 1 januari 2025 har de alla en specifik övergångsperiod.

År 2023 var också hektiskt vad gäller hösten. I oktober skickades förslaget till förordning 
om utformningen av planbestämmelser och planobjekt i planer som utarbetas i ett 
interoperabelt datamodellformat (Katja-förordningen), som hänför sig till digitaliseringen av 
områdesanvändning, och en förordning om permanenta unika koder för markanvändningen  
på remiss.

De första tjänsterna i datasystemet blir färdiga 
i början av år 2024

Genomförandet av datasystemet för den byggda miljön inleddes i januari 2023. Arbetet 
utfördes i ett samarbete mellan Finlands miljöcentral och ett leverantörskonsortium 
valt genom konkurrensutsättning, där Solita Oy, Sitowise Oy och Ubigu Oy ingår. År 2023 
fokuserade man på genomförandet av datalagringstjänster. Därefter utarbetas tjänster för 
utlämnande av information, som öppnas för användare under år 2024.

Genomförandet av datasystemet inleddes med en precisering av systemets arkitekturplan. 
Arbetet inleddes genom att genomföra valideringstjänster och att mer exakt definiera 
datalagringstjänsterna. Den nya webbplatsen för datasystemet öppnades på webbplatsen för 
Finlands miljöcentral i maj. I juni publicerades preliminära beskrivningar av gränssnitten för 
datalagring som kommunerna och deras datasystemleverantörer kommenterade.
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Lanseringen av den öppna valideringstjänsten för planer sköts upp till slutet av 2023, 
eftersom valideringsreglerna för planer påverkades av miljöministeriets Katja-projekt. 
Hösten 2023 finslipades gränssnittstjänsterna för lagring av plan- och byggnadsinformation 
samt gränssnittet för införande av planuppgifter så att de kan tas i bruk i början av år 2024. 

Genomförandet av datalagringstjänsterna för planuppgifter var mer utmanande 
än väntat, därför kommer lagringstjänsterna för bindande tomtindelning och 
markanvändningsbegränsningar att färdigställas våren 2024. Vid sidan av 
datalagringstjänsterna inleddes planeringen och genomförandet av tjänster för  
utlämnande av information. Finlands miljöcentral skapade en ny behörighetshantering  
som också används av datasystemet för den byggda miljön.

Vid sidan av genomförandet av datasystemet skaffade Finlands miljöcentral datasäkerhets- 
och dataskyddskonsultationer. En extern datasäkerhetsexpert utför en säkerhetsrevision 
av systemet innan lagringstjänsterna tas i bruk. Teamet vid Finlands miljöcentral gjorde en 
bedömning av dataskyddskonsekvenserna med stöd av systemets dataklassificering och 
konsulten. För kunder inom datalagringstjänster utarbetades ansökningar om behörigheter 
och tillstånd. 

Arbetet med ordlistor för totalreformen av 
markanvändnings- och bygglagen färdigställdes

Redan vid årsskiftet 2022–2023 uppnåddes målet för interoperabilitet för projektet 
Ryhti när de viktigaste uppgifterna i datasystemet för den byggda miljön fastställdes för 
Interoperabilitetsplattformen. Under år 2023 har dessa definitioner, det vill säga modellen för 
planuppgifter och datamodellen för tillståndsbeslut för byggande med koder specificerats 
i takt med att bland annat utvecklingen av systemet Ryhti framskridit och förordningar 
utarbetats. 

Två hanteringsmodeller har färdigställts 
för interoperabilitetsarbetets resultat: 
processen för godkännande och processen 
för ändringshantering. Processerna 
har även haft som mål att säkerställa 
uppgifternas kvalitet. Som ett första steg, i 
enlighet med hanteringsmodellen, kommer 
plandatamodellen och dess koder att godkännas. Öppen respons har samlats om dessa från 
intressenter innan det godkännande som görs vid ingången av 2024. Efter godkännandet 
etableras plandatamodellen och dess användare kan börja bygga sina egna lösningar utifrån 
datamodellen.

Arbetet med ordlistor för totalreformen av markanvändnings- och bygglagen färdigställdes. 
Resultaten av arbetet med ordlistor uppdaterades till Huvudordlistan för byggd miljö och till 
den nya Kulturmiljöordlistan. Under det arbete med ordlistor som inleddes 2021 utökades eller 

Redan vid årsskiftet uppnåddes 
målet för interoperabilitet för 
projektet Ryhti när de viktigaste 
uppgifterna i datasystemet för 
den byggda miljön fastställdes för 
Interoperabilitetsplattformen.
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uppdaterades inte mindre än 510 begrepp med definitioner i Interoperabilitetsplattformens 
verktyg Ordlistor. Begrepp som definierats i förväg är viktiga för en smidig dataöverföring när 
en mänsklig tolkning inte längre behövs. Utfallet av interoperabilitetsarbetet har koncentrerats 
för allmänt bruk till Interoperabilitetsplattformen, vars uppgifter i stor utsträckning kan 
utnyttjas till stöd för utvecklings- och serviceaffärsverksamhet.

Interoperabla datainnehåll har definierats så att de är färdiga att användas bland annat för 
klimatundersökningar och materialbeskrivningar av byggnader, koder för byggobjekt och 
uppgifter om ansökan om bygglov. Dessutom har de utkast till planbestämmelsesamlingar 
som färdigställdes i början av året preciserats i samband med beredningen av Katja-
förordningen. Definitionen av kulturmiljöuppgifter har fortsatt genom ett förstudieprojekt  
som gäller kulturmiljöns informationsresurs och till följd av en specifikation av definitionerna 
för datakomponentbiblioteket. Den övergripande arkitekturen i den byggda miljön blev 
tydligare när en processkarta över den byggda miljön utifrån beskrivningarna av nuläget  
blev klar på våren.

Tema- och undergrupperna på forumen för intressenter inom interoperabilitetsarbetet har 
varit aktiva forum för diskussioner och informationsutbyte mellan intressenter även i år. 
På våren infördes kulturmiljön som en ny undergrupp. En bredare publik kunde nås i två 
informationstillfällen om interoperabilitet med teman som i maj var byggnaders uppgifter samt 
övergripande arkitektur och i november ordlistor för den byggda miljön. Intressentsamarbetet 
har ökat medvetenheten om utvecklingen av digitaliseringen av den byggda miljön och 
beredskapen i fråga om dess möjligheter vid utveckling av egen verksamhet och det egna 
verksamhetsområdet. 

Interoperabilitetsarbetet har framskridit väl och inom den fastställda tidsfristen, men 
införandet av datamodellerna kommer att kräva ytterligare insatser i framtiden.

Kommuner förbereder sig inför ändringen

Projektet Ryhti fortsatte att stödja den digitala omställningen år 2023. DigiFinland Oy 
erbjöd alla kommuner och landskapsförbund på det finska fastlandet förändringsstöd för 
att stärka den riksomfattande kapaciteten att införa datasystemet för den byggda miljön. 
Förändringsstödet nådde alla 293 kommuner på det finska fastlandet.

Ett centralt verktyg i förändringsstödet 
var de handlingsprogram som i 
november redan hade utarbetats för 
287 kommuner och för varje landskapsförbund. Organisationer har kunnat förbereda sig 
inför nya digitala, enhetliga verksamhetssätt och införandet av datasystemet inom ramen för 
handlingsprogrammen som utarbetats på grundval av en enkät om nuläget till kommunerna. 

Förändringsstödet nådde alla 293 
kommuner på det finska fastlandet.
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På det hela taget har 99 procent av målgruppen deltagit i de tjänster som tillhandahålls genom 
förändringsstödet, vilket har överträffat de mål som ställts upp för projektet. Tillställningar 
och utbildningar har ordnats för kommuner och landskapsförbund bland annat om ändringar 
i upphandlingar, informationshantering, planläggning och tillstånd. På våren deltog 560 
kommunrepresentanter i kommunturnén Mikä muuttuu. Förändringsstödet fortsatte också 
att ordna kommunvisa möten som fått beröm från kommunerna. Det är enklare att göra sig 
förtrogen med ändringen vid bilaterala möten, där det 
varit enklare att ställa frågor som är väsentliga ur den 
egna kommunens perspektiv. 

Det nära samspelet med det kommunala fältet har gett nödvändig information och respons för 
planering av åtgärder. Dessutom utreddes digitala färdigheter med tanke på arbetstagare med 
hjälp av en uppföljningsenkät till experter inom kommunernas tekniska förvaltning. Genom 
kontinuerlig respons och enkäter har det varit möjligt att noggrannare rikta det stöd och den 
kommunikation som erbjuds. Det har särskilt varit nödvändigt att ge mer information om de 
största bekymren som uppstått i kommunerna, av vilka de viktigaste i likhet med året innan har 
hänfört sig till kostnader, arbetsmängden under övergångsperioden och behov av ytterligare 
utbildning.

I maj 2023 utlystes den första omgången för ansökan om understöd till kommunerna och 
landskapsförbunden för att uppdatera informationshanteringen. Uppdateringen genomförs 
som en del av partnertestningen för datasystemet för den byggda miljön. Understöd beviljades 
för ett belopp på totalt 2,7 miljoner euro för elva projekt som utvecklar teknisk beredskap 
och nationella modeller. Till slut valdes hela 20 kommuner och 3 landskapsförbund ut för 
partnertestningen.

Under det innevarande året har man konstaterat att genomförandet av ändringen först 
är i sin början i många kommuner. För att den förändring som projektet Ryhti medför ska 
lyckas måste stöd, både funktionellt och ekonomiskt, även i fortsättningen tillhandahållas 
kommunerna och landskapsförbunden.  

99 procent av målgruppen 
har deltagit i de tjänsterna. 

Diskussionerna om visionen bör fortsätta

År 2023 fortsatte arbetet för den gemensamma visionen för den byggda miljön. Målet var 
att inom ramen för resurserna främja det gemensamma målet att på ett kontrollerat och 
datasäkert sätt införa uppdaterad och högkvalitativ information i samhället. 

I början av året kom arbetet med visionen för kulturmiljön bra igång och arbetet fortsätter 
fortfarande. I år har organisationssamarbetet varit nära med bland annat Byggnadsindustrin, 
KIRAHub och Bygginformationsstiftelsen. Den cybersäkerhet som skapades förra året kunde 
i år integreras i hela statsrådet. Skrivningarna i regeringsprogrammet om tillståndstjänster 
enligt principen om ett enda serviceställe har lyft fram de behov som identifieras redan i början 
vad gäller att integrera Ryhti systemet med tjänsteplattformen Tillstånd och tillsyn.
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I år satsades dock inte lika mycket 
resurser på arbetet för visionen som 
under tidigare år. De resurser som 
frigjorts från visionsarbetet allokerades till 
kommunerna för införandet av systemet. 
Många av de samarbetsbehov och 
-instanser som identifierats under tidigare år inom området för visionen blir aktuella senare 
till följd av arbetet med datasystemet och lagberedningen. Förverkligandet av arbets- och 
näringsministeriets och miljöministeriets gemensamma vision har exempelvis övergått till ett 
led i systemens tekniska genomförande. 

Diskussionerna kring visionen vad gäller anslutningar till datasystemet för den byggda miljön 
bör fortsätta både med centrala statliga system och den privata sektorn. För att förstärka 
övriga instansers förtroende för systemet är det av avgörande betydelse att centrala offentliga 
organisationer deltar i införandet av datasystemet.

Diskussionerna kring visionen vad 
gäller anslutningar till datasystemet 
för den byggda miljön bör fortsätta 
både med centrala statliga system 
och den privata sektorn.

Riskhanteringen fokuserades på införandet 
av datasystemet

Det var ett arbetsdrygt år då förberedelserna för genomförandet och införandet av 
datasystemet utfördes. Året har krävt en noggrann uppföljning av hur genomförandet av 
projektet framskrider och en samordning av de olika skedena för genomförandet. Riskerna i 
samband med genomförandet av projektet, särskilt målen, har regelbundet setts över under 
året. De identifierade riskerna är i allt högre grad kopplade till införandet av datasystemet. 
Riskhanteringsplanen har reviderats och nödvändiga riskhanteringsåtgärder för att 
förebygga risker har diskuterats på grundval av detta. Riskerna i samband med införandet 
har också granskats i nära samarbete med leverantörskonsortiet. En gemensam diskussion 
med tanke på risker bidrar till att identifiera de aspekter för vilka samordning behövs inom 
projektet. Diskussioner i teamet om ämnet hjälper att förutse framtiden och förbereda sig 
inför olika scenarier.
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Kanalerna för kommunikation blir mångsidigare: 

Ny webbplats, 
webbutbildning och 
kampanjen i sociala medier 
nådde målgrupperna
Kommunikationen om projektet Ryhti berättade om projektets utveckling och konsekvenser. 
I år stod ändringens konsekvenser, förberedelser för införandet av systemet och 
partnertestning i centrum. Arbetets synlighet i olika kanaler har ökat under hela projektets 
gång och uppnått de mål som ställts upp för det. 

År 2023 var projektet synligt i genomsnitt 7,5 gånger varje månad i medierna och partnernas 
kanaler. Synligheten kopplades till aktuella teman för projektet, såsom införandet av 
datasystemet, den nya webbplatsen och partnertestningen. Med tanke på det instabila 
världsläget har oron för digital säkerhet också avspeglats på diskussioner i medierna.  
År 2023 har diskussioner varit livligare i de sociala medierna än under tidigare år, vilket också 
framgår av en ökad synlighet i medier och 
partnernas kanaler. Medlemmarna i Ryhti-
teamet har även deltagit i diskussioner 
om Ryhti i sociala medier på ett mer aktivt 
sätt än året innan. Nyhetsbrevet om Ryhti 
nådde allt fler intressenter: i år var antalet 
läsare 37 procent fler än i fjol. 

Allteftersom synligheten ökar, kan enhetligheten i kommunikationen försvagas. Denna 
utmaning kommer att mötas med hjälp av datasystemet Ryhtis egen webbplats, som 
sammanställer information som är aktuell och alltid i möjligaste mån uppdaterad om 
införandet av systemet och ändringen i större utsträckning. Webbplatsens publicering stöddes 
av en kommunikationskampanj som under våren och hösten var synlig både i sociala medier 
och i publikationer inom fastighets- och byggbranschen. En viktig etapp när det gäller att 
tillhandahålla mer detaljerad information var dessutom webbutbildningen Vad förändras som 
utarbetades med HAUS och som 250 personer redan har genomgått. 

Synligheten kopplades till aktuella 
teman för projektet, såsom 
införandet av datasystemet, 
den nya webbplatsen och 
partnertestningen. 

Nyhetsbrevet om Ryhti nådde

37 %
fler läsare
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https://www.eoppiva.fi/koulutukset/datasystemet-for-den-byggda-miljon-vad-forandras/


Ryhti-teamet fortsatte att ha ett nära samarbete med intressenter. Tre informationstillfällen 
om Ryhti ordnades, och i dem deltog totalt 1 111 personer. Det allmänna betyget för 
informationstillfällena var 4/5, vilket överskred målet. Förutom informationstillfällena 
ordnade Ryhti-teamet en digital dag för den byggda miljön, där företag, kommunerna 
och statsförvaltningen kunde träffa varandra. Ett mindre antal informationstillfällen om 
Ryhti ordnades än vanligt för att kunna använda resurser för riktade tillställningar. Riktade 
tillställningar var till exempel förändringsstödets kommunturné, Kommunmarknaden och 
Geoforum Summit-mässan. Vid dessa tillställningar kunde vi bland annat ge information om 
ändringens konsekvenser.  
 
 
 
 
 
 
 
3
Ryhti- 
infomöten

1 111 
deltagare

4/5
allmänna  
betyget
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Nästa år kommer Ryhti-teamet att försöka kommunicera mer effektivt om hur förändringarna 
inverkar på vardagligt arbete. Blicken riktas allt mer till införandet av systemet och konkreta 
resultat av partnertestningen. Syftet är att engagera fler intressenter i arbetet med att bygga 
ett nytt hem för information om den byggda miljön.  
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