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Sopimus pähkinänkuoressa 1/1

Valtion ja Turun kaupunkiseudun välinen MAL-
sopimus vuosille 2020-2031 sisältää yhteensä 42 
toimenpidettä vuosille 2020-2023. 

Sopimuksen tavoitteena on

- luoda edellytykset seudullisesti tarvetta vastaavalle 
monipuoliselle asuntotonttitarjonnalle ja 
asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja 
-investointien ja maankäytön paremmalle 
yhteensovittamiselle

- edistää vähähiilistä ja kestävää 
yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa 
liikennejärjestelmää ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi

- mahdollistaa sujuva arki, työmarkkinoiden 
toimivuus ja elinkeinoelämän elinvoimaisuus

- torjua segregaatiota ja asunnottomuutta sekä 
edistää asuinalueiden monimuotoisuutta ja 
alueiden asuntokannan monipuolisuutta

- kasvattaa kestävien liikkumismuotojen osuutta 
liikennesuoritteesta, parantaa liikenneturvallisuutta 
ja työpaikkojen ja palveluiden saavutettavuutta.

Sopimuksen toimenpiteet on jaoteltu seuraavien 
otsikoiden alle:

- Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja 
liikennejärjestelmä

▪ Viihtyisä ja vetovoimainen jalankulku- ja 
pyöräilykaupunki (kaikissa taajamissa)

▪ Palveleva joukkoliikennekaupunki
▪ Kestävä autoliikenne ja sujuvat 

elinkeinoelämän kuljetukset

- Asuminen ja elinympäristön laatu
▪ Elinvoimainen ja houkutteleva kaupunkiseutu

- Seudun elinvoimaisuus
▪ Turun kaupunkiseutu osana Etelä-Suomen 

kestävää asunto- ja työmarkkina-aluetta
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Sopimuksen vaikuttavuus
Maankäyttö
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Kuva 1. Väestönkehitys ja tavoite rakennemallin ydinkaupunkiseudulla 
(Tilastokeskus 2022)

Kuva 2. Väestönkehitys ja tavoite rakennemallin ydinkaupunkiseudun 
ulkopuolella (Tilastokeskus 2022)
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8 Kuva 5. Kuntien kasvihuonekaasupäästöt yhteensä vuosina 2015–2021. Vuoden 2021 tieto on 
ennakkotieto. Teollisuuden ja muiden liikennemuotojen päästöt eivät ole mukana tarkastelussa. (CO2-raportti, Sitowise) 
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14 Kuva 11. Asemakaavoitettu asumisen kerrosala MAL-kunnissa 2020-2021 Lähde: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri.
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Kuva 12. Osuus väestöstä kannattavan joukkoliikenteen alueella (Elinympäristön tietopalvelu Liiteri 2022)



Liikennemäärien kehitys Saariston rengasteillä
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Liikenne 2/3

Kuva 13. Pienen rengastien liikennemäärät Kuva 14. Saariston rengastien liikennemäärät



Tieliikenneonnettomuuskehitys Varsinais-Suomessa (HEVA onnettomuudet)
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Liikenne 3/3

Kuva 15. Tieliikenneonnettomuuskehitys Varsinais-Suomessa



Toimenpiteiden
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Toimenpiteiden seuranta 1/1

MAL-sopimuksen toimenpiteiden seurantaa tehdään 
liikennevalomallilla. Seurannassa käytetyt värikoodit 
ovat seuraavat:
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Toimenpiteiden seurannan värikoodit

Toimenpide on toteutunut tai etenee suunnitellusti Vihreä 
väri

Toimenpide etenee suunniteltua hitaammin
Keltain
en väri

Toimenpide ei etene suunnitellusti, tarvitaan lisätoimia/ 
toimenpide ei toteudu 2020-2023 aikana

Punai
nen 
väri



Kestävä ja vähähiilinen
yhdyskuntarakenne ja 

liikennejärjestelmä

Tavoitetila 2030+: Kaikissa taajamissa on viihtyisä ja vetovoimainen jalankulku- ja pyöräilykaupunki, jossa maankäyttöä suunnataan kävely-, pyöräily- ja 
joukkoliikennevyöhykkeille alueiden ominaispiirteitä vahvistamalla. Energia- ja ilmastostrategian mukaisesti henkilöautosuoritteen kasvu on kääntynyt 
laskuun (kaupunkiseuduilla) vuoteen 2025 mennessä, ja kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen matkamäärät ovat kasvaneet merkittävästi. Kestävien 

kulkutapojen osuus matkoista ja liikennesuoritteesta Turun seudulla kasvaa aiempia sopimuskausia nopeammin (vuonna 2016 seudun joukkoliikenteen, 
kävelyn ja pyöräilyn osuus matkoista 38 % ja suoritteesta 19 %, lähde: HLT 2016).
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Viihtyisä ja vetovoimainen jalankulku- ja pyöräilykaupunki 
(kaikissa taajamissa) 1/9
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Toimenpide Edistyminen & tilannekuvaus

1. Rakennemallin 
päivittämiseen liittyvät 
esiselvitykset

Toimenpide on 
toteutunut tai 
etenee 
suunnitellusti Esiselvitystarpeita on kartoitettu ja kartoitetaan 

edelleen. Esiin on noussut selvitystarpeita 
kaupunkiseudun viherrakenteeseen, kaupunkiseudun 
itäisiin tieverkkokysymyksiin ja Naantalin ratayhteyteen 
liittyen. Viherrakenneselvityksen teko on aloitettu 
keväällä 2022. Selvitys kaupunkiseudun itäisistä 
tieverkkokysymyksistä toteutetaan vuonna 2022 osana 
liikennejärjestelmätyötä.



Viihtyisä ja vetovoimainen jalankulku- ja pyöräilykaupunki 
(kaikissa taajamissa) 2/9
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Toimenpide Edistyminen & tilannekuvaus

2. 80 % uusien asemakaavojen 
asuinkerrosalasta 
maakuntakaavan kaupunki-
/taajamatoimintojen 
kehittämisen kohdealueille

Toimenpide 
etenee 
suunniteltua 
hitaammin Vuoden 2021 tilastoja ei ole toistaiseksi 

saatavilla elinympäristön tietopalvelu Liiterissä. 
Turun osalta toteutuma v. 2021 oli 88 %.



Viihtyisä ja vetovoimainen jalankulku- ja pyöräilykaupunki 
(kaikissa taajamissa) 3/9
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Toimenpide Edistyminen & tilannekuvaus

3a. Palvelujen ja työpaikkojen 
säilyminen & lisääminen 
jalankulku- ja 
pyöräilyvyöhykkeillä ja 
joukkoliikenteen solmukohdissa

Toimenpide on 
toteutunut tai 
etenee 
suunnitellusti Palvelujen ja työpaikkojen osuuden kehitystä 

seurataan seurantaindikaattorilla. Ks. sivu 9. 
Osuuksissa ei ole tapahtunut merkittävää 
muutosta 2010-luvulla. 

3b. Riittävät päiväkoti- ja koulutontit 
sijainniltaan hyvin saavutettavilla 
alueilla

Toimenpide 
etenee 
suunniteltua 
hitaammin Voimakkaasti kasvavissa kunnissa kasvu tuo 

haasteita ja koulu- tai päiväkotitontteja tarvitaan 
lisää.

3c. Palvelupisteaineiston 
ylläpitotyökalu

Toimenpide on 
toteutunut tai 
etenee 
suunnitellusti Palvelupistetietokanta on toteutettu ja julkaistu 

Lounaistiedossa (linkki karttapalveluun). 
Tietokanta päivittyy automaattisesti.

https://karttapalvelu.lounaistieto.fi/?lang=fi&zoomLevel=10&coord=239810.08427458015_6710673.647290628&mapLayers=327+100+default,1519+100+service_points:ppt_service_points&uuid=8f8ccafd-401c-47c1-85fb-a4d16bbd6912&noSavedState=true&showIntro=false


Viihtyisä ja vetovoimainen jalankulku- ja pyöräilykaupunki 
(kaikissa taajamissa) 4/9
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Toimenpide Edistyminen & tilannekuvaus

4 I. Priorisoitavat kävelyn ja pyöräilyn 
kehittämisalueet ja niiden 
kehittämisperiaatteet

Toimenpide on 
toteutunut tai etenee 
suunnitellusti Kaikissa kaupunkiseudun kunnissa 

on määritelty priorisoitavia kävelyn ja 
pyöräilyn kehittämisalueita sekä -periaatteita. 
Asiaa käsiteltiin maankäytön ja LJ-työn 
yhteistyöryhmien yhteiskokouksessa 
tammikuussa 2022.
Pyöräilyn pääväylien tavoiteverkosta 
ja seutuväylien tavoiteleveyksistä laaditaan 
ehdotukset vuonna 2022. Työ toteutetaan 
osana LJ-työtä pohjautuen kuntien 
suunnitelmiin ja aiempiin tavoiteverkkoihin.
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Toimenpide Edistyminen & tilannekuvaus

4 II. Pyöräilyn pääreittien puuttuvat 
osuudet, nykyisten pääreittien 
parantaminen, opastussuunnitelman 
toteutus, talvipyöräilyn edellytysten 
parantaminen.

Toimenpide 
on 
toteutunut 
tai etenee 
suunnitellusti

Naantalissa, Maskussa, Kaarinassa, Sauvossa 
ja Mynämäellä uusien jkpp-väylien 
suunnittelu ja toteutus etenee lähes 
suunnitellusti. Ruskon Hujalantien jkp-tien 
tiesuunnitelma on kesken ja Turun 
Auvaismäentien jkp-tiessä kustannustaso on 
noussut. Pyöräilyn pääreittien suunnittelussa 
on saatu valmiiksi yksi kokonaisuus seudun 
opastettavista reiteistä ja ne on toteutettu 
kesällä 2021. Viimeistä kokonaisuutta 
suunnitellaan, toteutus alkaen 2023.
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Toimenpide Edistyminen & tilannekuvaus

4 III. Jalankulku- ja pyöräilymäärien 
sähköinen seurantajärjestelmä

Toimenpi
de etene
e suunnit
eltua hita
ammin

Hankkeen toteutustapaa selvitetään 
ELYssä yhteistyössä kuntien kanssa, suunniteltu
toteutus vuonna 2023. Haasteena rahoitus. 
Kävelyn ja pyöräilyn laskurit kuuluvat 
maantieverkolla Fintrafficin toteutukseen ja 
taseeseen, jolloin rahoitus toteutukseen heiltä. 
Väylävirastolla ja Fintrafficilla on meneillään 
selvitys Telian kanssa solupaikannuksen käytöstä 
liikennemäärien laskennassa. Liikkumistiedon 
T&K-hanke Telian kanssa on yhä kesken, syksyllä 
aikaisintaan tietoa menetelmän soveltuvuudesta 
jkpp liikenteen tarkasteluun.



Viihtyisä ja vetovoimainen jalankulku- ja pyöräilykaupunki 
(kaikissa taajamissa) 7/9
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Toimenpide Edistyminen & tilannekuvaus

4 IV. Pyöräpysäköinnin ohjeistus. Erilaisten 
esimerkkikohteiden toteutuminen 
mm. suurilla työpaikoilla ja 
liityntäpysäköintialueilla sekä 
keskeisillä pysäkeillä.

Ohjeistus laadukkaalle 
pyöräpysäköinnille valmistui keväällä 2022. 
Työn koostamisesta vastasi 
Valonia/Varsinais-Suomen liitto.
Ohjeistuksen sisältö painottuu hyviin 
ratkaisuihin sekä alueen esimerkkikohteisiin, 
ja se sisältää ensiaskeleet pysäköinnin 
parantamiseksi. Materiaali on tarkoitettu 
erityisesti työpaikkojen, taloyhtiöiden, 
kiinteistöyritysten ja kuntien 
hyödynnettäväksi.

https://valonia.fi/materiaali/ohjeistus-laadukkaalle-pyorapysakoinnille/
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(kaikissa taajamissa) 8/9
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Toimenpide Edistyminen & tilannekuvaus

4 V. Kaupunkipyöräalueen laajentaminen 
Turussa ja seudullisesti

Turun uudet kaupunkipyörät otetaan 
käyttöön kesäkuun lopussa. Pyöriä tulee 700 
kappaletta ja pyöräasemia yli 70, joten 
järjestelmä laajenee huomattavasti 
aikaisemmasta. Kaupunkipyöräjärjestelmä 
sisältää sekä telineellisiä että virtuaalisia 
asemia. Asiaa on esitelty Fölin
valmistelevassa työryhmässä muiden 
kuntien edustajille ja tarjouduttu 
esittelemään asiaa kunnissa.
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Toimenpide Edistyminen & tilannekuvaus

5. Valtion rahoitus 
kävelyn ja 
pyöräilyn 
olosuhteiden 
kehittämiseen

Valtion (Väyläviraston) erillisrahoitusta (0,83 M€) kävelyn ja pyöräilyn 
olosuhteiden kehittämiseen ovat saaneet Turun kaupunkiseudun 
viitoitus + pyöräilyn pääreittien pienet parannustoimet ja mt 2340 jkp-
tie välillä Tammisilta-Paimion keskusta. Viitoitushanke, jkp-tie ja 
pyöräilyn pääreittien pienet parannustoimet  toteutettiin vuonna 2021.

Traficomin kautta valtionavustusta on seudulle myönnetty seuraavasti: 
vuonna 2021 yht. 6,36 milj. e (päätökset tammikuussa 2022): Turun 
kaupunki - Raunistulan silta, Itäinen Rantakatu vaihe 1, Yliopistonkadun 
kävelykatu ja Kauppiaskadun pihakatu, Paraisten kaupunki -
Teollisuuskadun jalankulku- ja pyörätie. Vuonna 2020 yht. 1,04 milj. e 
(päätökset tammikuussa 2021): Turun kaupunki - Kauppias Hammarin 
kadun pyöräkatu, Rehtorinpellonkadun ja Vatselankadun jalankulun ja 
pyöräilyn olosuhteiden parantaminen – muutos pyöräkaduksi. Vuosina 
2020-2021 yhteensä 7,4 milj. euroa.
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Toimenpide Edistyminen & tilannekuvaus

6. Joukkoliikennekaupungin 
vahvistaminen

Toimenpide on 
toteutunut tai etenee 
suunnitellusti Vuonna 2020 uusien asuinrakennusten kerrosalasta 

22 % (n. 54 000 k-m2) kohdistui joukkoliikenne-
vyöhykkeille. Vuoden 2021 tilastoja ei ole 
toistaiseksi saatavilla.

7a. Runkobussilinjaston 1. vaihe 
2022 alkaen

Toimenpide ei etene 
suunnitellusti, 
tarvitaan lisätoimia/ 
toimenpide ei toteudu 
2020-2023 aikana Runkobussilinjaston toteutus on siirtynyt vuodesta 

2022 vuoteen 2025. Runkolinjasto aloittaa 1.7.2025.

7b. Joukkoliikennekaistojen ja 
valoetuuksien toteuttaminen 
runkolinjoilla ja tarvittaessa 
muualla

Toimen
pide 
etenee 
suunnit
eltua 
hitaam
min

Turun kaupungin risteyksissä on otettu 
joukkoliikenteen valoetuudet käyttöön. Muissa Föli-
kunnissa etuuksia testataan vuoden 2022 aikana 
Fintrafficin liikennevalojen järjestelmän toimittajan 
kanssa. Kaistat liittyvät erityisesti tulevaan 
runkolinjastoon, jonka toteutuminen on siirtynyt 
vuoteen 2025.
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Toimenpide Edistyminen & tilannekuvaus

7c. Liikenteen 
sujuvoittamiskohteiden 
selvittäminen Fölidatan
analysointien avulla

Toimenpide 
on 
toteutunut 
tai etenee 
suunnitellusti

Liikenteen sujuvoittamiskohteita on selvitetty 
osana Turun seudun joukkoliikenteen 
vaihtopaikat, liityntä- ja solmupysäkit, sekä 
liikennevaloetuudet -selvitystä.

7d. Nopeat suorat bussivuorot 
ruuhka-aikoina Turku-Naantali 
ja Turku-Aura -osuuksilla

Toimenpi
de 
etenee 
suunnitel
tua 
hitaammi
n

Turun ja Auran välisen joukkoliikenteen reitti on 
muuttunut 1.7.2020 ja se siirrettiin vt9:lle 
nopeussyistä. Turku-Naantali-osuudella suoraa 
yhteyttä ei ole edistetty.
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Toimenpide Edistyminen & tilannekuvaus

7e. Kupittaan alueen 
kytkeminen seudun 
joukkoliikenteeseen

Fölin yhteydet Kupittaalle paranevat erityisesti runkolinjaston 
myötä 2025. Nykyisiä yhteyksiä kehitetään jo ennen 
runkolinjastoa. Linjan 60 reitin jatkaminen Vaalasta Varissuolle 
parantaa erityisesti Varissuon ja Lemminkäisenkadun välisiä 
yhteyksiä 1.7.2022 alkaen. Selvityksessä Turun seudun 
joukkoliikenteen vaihto-, solmu- ja liityntäpaikoista paneuduttiin 
myös Kupittaan alueen tilanteeseen. Selvityksen tarkoitus oli 
tuoda kaikille osapuolille näkyväksi, mitä joukkoliikenteeseen 
liittyviä tarpeita alueeseen kohdistuu. Kupittaan alueen roolia 
joukkoliikenteen solmukohtana on pidettävä jatkossakin esillä. -
> jatkotyö? 
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Toimenpide Edistyminen & tilannekuvaus

8. Raitiotien suunnittelun 
käynnistäminen. Valtion 
avustus raitiotien yleis-
ja 
toteutussuunnitteluun. 

Kaupunginvaltuusto päätti 20.4.2020 mm. yleissuunnitelman 
laatimisesta sekä toteutussuunnitelmien laatimisesta Varissuo-
Kauppatori osuudella. Yleissuunnitelman ja siihen liittyvien 
erillisselvityksien on tarkoitus valmistua syksyllä 2022. 
Lausuntojen jälkeen yleissuunnitelma viedään päätöksentekoon. 
Raitiotien hankeyhtiö on perustettu. Hankeyhtiön tehtävänä on 
mm. hankkia raitiotien toteutussuunnitelmat.

Turun raitiotien suunnitteluun valtion budjetissa varattu 
valtuuksina vuosina 2021-2023 1,5 milj. euroa/v , yhteensä 4,5 
milj. euroa (mom. 31.10.30). Valtuuden määrä on kuitenkin 
enintään 30 prosenttia suunnittelukustannuksista. Turun ja 
Traficomin kesken on keskusteltu valtionavustusmaksatuksen 
periaatteista ja menettelyistä, mutta vielä ei kaupungilta ole 
toimitettu valtionavustushakemusta valtion osuudesta 
suunnittelukustannuksiin. 
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9a. Joukkoliikenteen 
vaihtopaikkojen 
kokonaisvisio

Toimenpide on 
toteutunut tai

Joukkoliikenteen vaihtopaikkojen kokonaisvisio on valmistunut 
osana Turun seudun joukkoliikenteen vaihtopaikat, liityntä- ja 
solmupysäkit, sekä liikennevaloetuudet -selvitystä. Tekeillä on 
Joukkoliikenteen solmuvisio -selvitys osana LJ-työtä vuonna 
2022. Työssä määritetään laadittujen selvitysten pohjalta 
kaavoitusta ja liikenteen suunnittelua palvelevat 
tavoitetilakartat eri tyyppisistä joukkoliikenteen solmu-, 
vaihto- ja liityntäpaikoista. Suunnitelmien toteutus vaatii 
edelleen lisätoimenpiteitä.
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9b. Fölin runkoliikenteen/ELY-
liikenteen vaihtopysäkkien 
toteutus. Muiden pysäkkien 
parantaminen. Pysäkki-
informaatiojärjestelmien 
kehittäminen.

Toimenpide 
on 
toteutunut 
tai etenee 
suunnitellust
i

Fölin informaatiojärjestelmää, mm. 
häiriötiedotusta, on parannettu, sekä lisätty 
reaaliaikaisten pysäkkinäyttöjen määrää. ELY-
keskus on käynyt keskustelut kuntien kanssa MAL-
rahoituksella toteutettavista pysäkkikohteista ja 
kohteet ovat selvillä, toteutus vuonna 2022. 
Pysäkki-informaatiojärjestelmää laajennetaan 
2022-2023.
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9c. Yhteensopiva lippu (ELY, 
Föli). Mobiililippu ELY-
liikenteeseen.

Toimenpide on 
toteutunut tai 
etenee 
suunnitellusti Turun seudullisen ja ELY:n joukkoliikenneviranomaisten 

hankkimissa liikenteissä on erilliset lippujärjestelmänsä. 
Järjestelmät eivät sovi suoraan yhteen. Vuoden 2021 
alusta kokeilussa on ollut kausilipputuote Seutu+, joka on 
teknisesti yhteensopiva molempien viranomaisten 
liikenteessä. Seutu+ on toteutettu myös mobiilina ja otettu 
virallisesti käyttöön 2022 alusta alkaen. Tuote laajenee 
MAL-alueelle asteittain liikennöintisopimusten uusimisen 
yhteydessä. 

9d. Aurajoen ja lähisaariston 
joukkoliikennepalvelut 
vesiteitse

Toimenpide 
etenee 
suunniteltua 
hitaammin

Vesibussikilpailutuksessa on optiona Aurajoella vähintään 
Kristiinankadulle ylettyvä vesibussireitti. Fölissä ei ole ollut 
keskustelua muiden lähisaarten kuin Ruissalon ja 
Hirvensalon liikenteestä.
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9e. Föli-alueen laajentumisen 
selvittäminen

Toimenpide on 
toteutunut tai etenee 
suunnitellusti
Toimenpide on 
toteutunut tai etenee 
suunnitellusti

Selvitys on valmistunut, ja sen tuloksia käydään 
paraikaa läpi kuntien kanssa. Päätös mahdollisesta 
laajenemisesta tehdään marraskuussa 2022.

10a. Valtion avustus Turun 
seudun julkiselle 
henkilöliikenteelle (6,8 M€ 
2020-2023)

Valtio on avustanut Turun seudun julkisen 
henkilöliikenteen palveluita sopimuksen mukaisesti 
vuonna 2020 1,7 M€:lla ja vuonna 2021 1,7 M€:lla. 
Yhteensä sopimuskaudella myönnetty avustusta 3,4 
M€.  Myönnetty vuoden 2021 valtionavustus 
maksetaan kesäkuussa 2022. Tämän lisäksi myönnetty 
koronatukia 2020-2021 yhteensä 10,59M€. 

10b. Valtion ilmastoperusteinen 
avustus Turun 
kaupunkiseudun 
haettavaksi (4,76 M€ 2020-
2023)

Ilmastoperusteista joukkoliikenteen avustusta vuonna 
2020 myönnettiin 1,19 M€ ja vuonna 2021 
myönnettiin 1,3 M€. Yhteensä myönnetty 2,49 M€.  
Myönnetty vuoden 2021 valtionavustus maksetaan 
kesäkuussa 2022.
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10c. Valtionavustus liikenteen 
palvelujen digitalisaatioon ja 
liikenteen palveluistumisen 
edistämiseksi (7 M€ 2020-
2021 kaupunkiseuduille)

Toimenpide on 
toteutunut tai 
etenee 
suunnitellusti

Turulle myönnettiin valtionavustusta kolmeen 
digitalisaatiohankkeeseen vuosille 2020-2021 
yhteensä 1,2M€. Maksatukset tehdään 
toteutuneiden kustannusten mukaan. Maksatuksia 
on tullut yhdestä hankkeesta, josta maksettu n. 125 
000 €. Loput maksatushakemukset käsittelyssä 
kahden toteutuneen hankkeen osalta.

11. Liityntäpysäköinnin 
kehittäminen

Toimenpide on toteutunut tai etenee suunnitellusti

Liityntäpysäköinnin kehittämiseen liittyen on 
valmistunut TuSePy-selvitys. Asiaa edistetään 
jatkossa osana LJ-työtä. ELYllä on käynnissä 
pysäkkien tarveselvitys, jossa on esitetty 
kehitettäviä liityntäpysäköintikohteita.
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12. Valtion rahoitus Turun 
kaupunkiseudun 
väyläverkon 
parantamishankkeisiin 
(6,6 M€ 2020-2023)

Toimenpide on 
toteutunut tai 
etenee 
suunnitellusti

MAL-rahahankkeet ja suunnitelmat etenevät lähes 
suunnitellun mukaisesti, lukuun ottamatta Ruskon 
Hujalan jkp-tietä, jossa tiesuunnittelu kesken. 
Kustannustason nousun ja tarkemman suunnittelun 
myötä valtion MAL-rahaohjelman kustannukset 
ylittyvät.

13. Liikennepalveluiden yhteen 
toimivuuden ja 
tietorajapintojen 
kehittäminen, uusien 
taustajärjestelmäpohjaisten 
lipputuotteiden käyttöön 
ottaminen

Joukkoliikenneviranomaiset ovat hankkineet 
liikenteitä taustajärjestelmäpohjaisilla 
lipputuotevaatimuksilla jo useamman vuoden ajan. 
Turun seudullisen viranomaisen oma lippu- ja 
maksujärjestelmä on taustajärjestelmäpohjainen. ELY-
keskuksen joukkoliikenneviranomainen on hankkinut 
liikenteitä taustajärjestelmäpohjaisilla lippu- ja 
maksujärjestelmävaatimuksilla 1.1.2018 alkaen. 
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14. Suunnitelma ja digitaalinen 
tietopohja liikenteen 
automaation sekä uusien 
teknologioiden ja 
liikkumispalveluiden 
käyttöönotolle

Toimenpid
e 
etenee suu
nniteltua hi
taammin

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyön 
yhteistyöryhmässä käynnistettiin keskustelu digitaalisen 
tietopohjan parantamisen ja jakamisen lähtökohdista 
tammikuussa 2022. Tapaamisessa oli myös LVM:n
ajankohtaiskatsaus tiedosta ja automaatioista. 
Kokoonpanoa toimenpiteen edistämiseksi on 
hahmoteltu, mutta toimenpiteen konkretia on 
kuitenkin vielä osin muotoutumatta. Traficom on 
kutsunut koolle tapaamisen Turun, Tampereen ja Oulun 
kaupunkiseutujen kesken MAL-sopimusten 
automaatiotoimenpiteiden edistämiseksi. Tänä vuonna 
on valmistunut myös Helsingin seudun automaation 
tiekarttatyö, joka toimii oletettavasti hyvänä osviittana 
myös Turun kaupunkiseudun työlle.
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15. Älyliikenteen hankkeiden 
edistäminen, 
runkobussijärjestelmää tukevan 
älykkään syöttöliikenteen 
edellytysten selvittäminen

Toimenpid
e etenee 
suunniteltu
a 
hitaammin

Turku on mukana älyliikenteen selvityksissä 
valtakunnallisesti.
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16. Liikenteen reaaliaikainen 
liikenne- ja liikkumisalusta, 
alustan laajentaminen 
seudulliseksi

Toimenpide 
on 
toteutunut 
tai etenee 
suunnitellusti

Palvelukartan liikkumisnäkymän ensimmäinen 
datakerros julkaistiin toukokuussa osana Scale-up
-hanketta.

17. Pysäköinnin digitaalisten 
palvelujen lisääminen

Toimenpide on 
toteutunut tai 
etenee 
suunnitellusti Pysäköintihubin kehittäminen jatkuu. 

Pysäköintidataa tuodaan näkyväksi osana 
palvelukartan liikkumisnäkymää (Scale-up -
hanke).
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18a. Sähkö- ja 
biopolttoainekäyttöisiin 
ajoneuvoihin siirtyminen 
ajoneuvohankinnoissa, 
uusiutuvien polttoaineiden 
käyttö nykyisessä 
kalustossa

Toimenpide 
on 
toteutunut 
tai etenee 
suunnitellu
sti

Fölin liikenteen kilpailutuksissa suositaan 
sähköbussiliikennettä.
Uusi laki, joka määrittelee julkiset ajoneuvo- ja 
liikennepalveluhankinnat ympäristöystävällisiksi (HE 
70/2021), on tullut voimaan 2.8.2021. Laki koskee kuntien 
ja valtion ostamia joukkoliikennepalvelujen ostoja. Uuden 
lainsäädännön mukaisia hankintoja on Turun seudullisen 
viranomaisen ja joissain määrin myös ELY:n 
joukkoliikenneviranomaisen hankkimissa liikenteissä.
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18b. Valtio edistää puhtaiden 
ajoneuvojen osuutta julkisissa 
hankinnoissa puhtaita- ja 
energiatehokkaita ajoneuvoja 
koskevan direktiivin mukaisesti

Toimenpide 
on 
toteutunut 
tai etenee 
suunnitellusti

Kaikessa kolmessa osa-alueessa (jkl-hankinnat, 
kp-hankinnat ja saaristoliikennehankinnat) on 
viime vuosina kiristetty ympäristövaatimuksia ja 
uuden lain myöstä luonnollisesti toimitaan sen 
pohjalta ja vaatimukset kiristyvät entisestään. 
Saaristoliikenteessä ollaan tehty isoja 
harppauksia viime vuosina. 

19. Yleissuunnitelma sähköautojen 
ja muiden ladattavien 
ajoneuvojen latausverkoston 
laajenemismahdollisuuksista 
yleisille alueille

Turussa sähkölatauksen yleissuunnitelman 
valmistelu on käynnissä osana USER-CHI -
hanketta. 
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20. Uusien toimintatapojen 
kehittäminen keskusta-alueiden 
jakelun järjestämiseen

Toimenpid
e etenee 
suunniteltu
a 
hitaammin

Osana Scale-up -hanketta käynnistyy kestävän 
logistiikan kehittämisohjelman laatiminen. Turun 
keskustan logistiikan osalta odotetaan 
yleiskaavan lopullista päätöstä.



Kestävä autoliikenne ja sujuvat elinkeinoelämän kuljetukset 5/5

47
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21. Liikenteen hallinnan 
kehittäminen (mm. 
tapahtumien aikainen 
liikenteen ohjaus 
ja tiedottaminen, tie- ja 
katutöiden aikainen 
liikkumisen ohjaus sekä 
älykäs valo-ohjaus)

Toimenpi
de on 
toteutun
ut tai 
etenee 
suunnitell
usti

Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuudet Turun seudulla -
esiselvitys ja Fölin teettämä liikennevaloetuusselvitys 
joukkoliikenteestä valmistuivat aiemmin. Fintraffic on 
perustanut Lounais-Suomen liikennevaloille oman 
käyttöjärjestelmän, joka on otettu käyttöön 
tammikuussa 2022. Järjestelmä on käytössä Turun 
tieliikennekeskuksessa. Keskeiset ominaisuudet 
perusominaisuuksien lisäksi: FÖLI- ja HALI-rajapinnat ja 
etuusviestien toimittaminen ohjauskojeille, avoin RSMP-
rajapinta kaikille toimijoille, avoimet rajapinnat välittävät 
tiedot eteenpäin muihin järjestelmiin. FÖLI-etuudet 
tarkoitus suunnitella ja toteuttaa vuoden 2022 
aikana. Hälytysajoneuvoetuuksien osalta Fintraffic
odottaa tietoa Turun kaupungilta, miten hankinnassa 
edetään.



Asuminen ja 
elinympäristön laatu

Tavoitetila 2030+: Kaupunkiseutu on vetovoimainen ja tarjoaa monipuolisia asumismahdollisuuksia erilaisissa 
ympäristöissä kysyntää vastaavasti. Asunnottomuutta ei esiinny Turun seudulla. Seudulle  on rakennettu noin 40 000 
uutta asuntoa. Kohtuuhintaisen ARA-asuntotuotannon osuus koko asuntotuotannosta on kasvanut. Asuntotuotanto 

on keskittynyt erityisesti kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennevyöhykkeille.

48



Elinvoimainen ja houkutteleva kaupunkiseutu 1/7

49

Toimenpide Edistyminen & tilannekuvaus

22. Turun kaupunkiseudun asunto- ja 
maapoliittisen ohjelman päivitys 
vuosille 2022-2025

Toimenpide 
on 
toteutunut 
tai etenee 
suunnitellusti

Päivitetty Turun kaupunkiseudun asunto- ja 
maapoliittinen ohjelma on hyväksytty kaikissa 
MAL-sopimuskunnissa vuoden 2022 alussa. 

23. Käynnistysavustus pitkällä 
korkotuella rakennettavaan 
tavalliseen vuokra-
asuntotuotantoon

Toimenpide 
on 
toteutunut 
tai etenee 
suunnitellusti

Vuonna 2021 ARA myönsi Turun 
kaupunkiseudulle käynnistysavustuksia 
yhteensä n. 0,57 M€ kohteille, joissa on 
yhteensä 191 asuntoa (kohteet Naantalissa ja 
Turussa).

24. Kunnallistekniikka-avustukset MAL-
sopimusseutujen kunnille

Toimenpide on 
toteutunut tai 
etenee 
suunnitellusti Vuonna 2021 ARA myönsi infra-avustusta 

Liedon Matintalo II:n ja Turun Pihlajaniemen 
kaava-alueen pohjoisosan hankkeille yht. 
2,97 M€.
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25a. Korkotuki- ja takauslainoitus 
sekä investointiavustukset 
kohtuuhintaisten 
asuntotuotantotavoitteiden 
toteuttamiseksi

Toimenpide 
on 
toteutunut 
tai etenee 
suunnitellusti

Korkotukilainat 2021: yht. n. 125,1 M€ (89 % 
uudistuotantoon, 11 % perusparannuksiin. 
Hankkeet Aurassa, Kaarinassa, Liedossa, Naantalissa 
ja Turussa). Erityisryhmien investointiavustukset 
2021: yht. n. 1,1 M€. Hankkeet Paimiossa ja Turussa 
(ikääntyneet, opiskelijat). Ei takauslainoja 2021. 

25b. Hissi- ja esteettömyysavustukset
Toimenpide on 
toteutunut tai 
etenee 
suunnitellusti ARA myöntää hissi- ja esteettömyysavustuksia 

taloyhtiöille ja yhteisöasiakkaille. Lisäksi Turun 
kaupunki tukee turkulaisia hissihankkeita 
maksamalla 15 000 €/hissi.

26. Valtion tukeman 
asuntotuotannon 
enimmäistonttihinnat

Toimenpide on 
toteutunut tai 
etenee 
suunnitellusti Valtion tukeman asuntotuotannon 

enimmäistonttihinnat on päivitetty alkuvuodesta 
2022. 
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27. Keskusta-alueiden uusista 
asunnoista vähintään 20 % on 
vähintään kahden makuuhuoneen 
perheasuntoja

Toimenpid
e on 
toteutunut 
tai etenee 
suunnitellu
sti

Turku edellyttää kaikilla uusilla alueilla joko 
kaavamääräyksin, tontinluovutusehdoin tai 
maankäyttösopimuksilla perheasuntojen osuudeksi 
vähintään 20 %:a. 

28a. Asunnottomuuden ehkäisy ja 
vähentäminen seudulla

Toimenpid
e etenee 
suunniteltu
a 
hitaammin.

Vuonna 2021 asunnottomia oli yhteensä 395 
henkilöä (Turku 365, Raisio 13, Naantali 9, Paimio 3, 
Mynämäki 3, Masku 2). Turussa asunnottomien 
määrä on laskenut vuodesta 2019 noin 125 
asukkaalla. Asunnottomuuden puolittuminen 2022 
loppuun mennessä vaatii Turussa merkittäviä toimia. 
Tavoite on haastava ja vaatii panostusta 
asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpiteisiin. 
Turussa toimii asunnottomuuden seurantaryhmä.
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28b. Turun osallistuminen 
asunnottomuuden 
yhteistyöohjelmaan 2020-2022

Toimenpide on 
toteutunut tai 
etenee 
suunnitellusti Turussa on hyväksytty selvitys ja suunnitelma 

asunnottomuuden vähentämiseksi vuonna 2019. 
Turku on mukana valtakunnallisessa 
yhteistyöohjelmassa asunnottomuuden 
puolittamiseksi (2020-2022). Turun kaupunki on 
saanut STM:ltä valtionavustusta Asumisen tukipartio 
-hankkeeseen 266 360 €. Hanke toteutuu vuosien 
2021-22 aikana. 

29a. Asuinalueiden tasapainoinen 
kehitys

Toimenpide on 
toteutunut tai 
etenee 
suunnitellusti Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisessa 

ohjelmassa kiinnitetään huomiota asuntokannan 
monipuolisuuteen asuinalueiden suunnittelussa ja 
toteutuksessa tasapainoisen kehityksen 
turvaamiseen. Turun kaupunkistrategian tavoitteena 
on tasapuolinen kaupunkikehitys. 



Elinvoimainen ja houkutteleva kaupunkiseutu 5/7

53

Toimenpide Edistyminen & tilannekuvaus

29b. Valtion lähiöiden kehittämisohjelma 2020-
2022, avustus kasvukeskuskaupungeille 
(edellytyksenä lähiökehittämisen 
suunnitelma & segregaation ehkäiseminen 
lähiöitä kehittämällä osa kunnan strategista 
suunnittelua)

Toimenpi
de on 
toteutun
ut tai 
etenee 
suunnitell
usti

Turun kaupunkistrategian tavoitteena 
on ehkäistä ja vähentää 
eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. 
Tavoitteena on laatia lähiöille 
tulevaisuuden visiot. Lähiövision
valmistelu alkoi kesällä 2021. Vision 
on tarkoitus valmistua vuoden 2022 
loppuun mennessä.

30. Viherverkostojen jatkuvuus, luonnontilaiset 
alueet kaupunkirakenteessa, tavoitellun 
etäisyyden määrittely lähivirkistysalueille, 
kaupunkipuiden riittävä määrä, rakentamisen 
laatu kriteerinä kilpailutuksissa ja 
tontinluovutuksessa

Rakennemallin esiselvityksenä 
valmistellaan seudullinen 
viherverkostoselvitys. Selvityksen 
valmistelu on alkanut vuonna 2022.

https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/projektit-ja-hankkeet/laaja-alaiset-kaupunkikehittamishankkeet/turun-lahiovisio
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31. Kaupunkiseudun 
vetovoimatekijöiden (mm. rikas 
luonnonympäristö ja 
kulttuuriperintö) huomioiminen 
kaava- ja lupa-asioissa sekä kunnan 
rakentamistoiminnassa

Toimenpid
e on 
toteutunut 
tai etenee 
suunnitellu
sti

Kulttuuriympäristöohjelman päivitys on 
valmistunut. Ohjelma on toiminut kuntien tukena 
kulttuuriympäristöasioiden huomioinnissa.

32a. Kaava-alueiden hiilineutraalin ja 
omavaraisen energiantuotannon 
edesauttaminen kaavoituksella ja 
lupamenettelyillä

Toimenpide 
on 
toteutunut 
tai etenee 
suunnitellusti

Kunnat edesauttavat hiilineutraalia ja omavaraista 
energiantuotantoa kaavoituksella, 
lupamenettelyllä ja tontinluovutusehdoilla. Ks. 
esim. Turun Skanssin alueen 
tontinluovutusehtojen energialiite. Yksi Naantalin 
asuntomessujen teemoista on älykkäät 
energiaratkaisut. Alueelle rakennetaan mm. 
aurinkoenergiapuisto.

https://ah.turku.fi/khkeh/2019/0812009x/Images/1733548.pdf
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32b. Valtio mahdollistaa lainsäädäntöön 
tehtävillä muutoksilla asuntojen ja 
kiinteistöyhtiöiden välisen 
sähkökaupan.

Toimenpide 
on 
toteutunut 
tai etenee 
suunnitellusti

Elokuun alussa 2021 on tullut voimaan laki 
sähkömarkkinalain muuttamisesta.



Seudun elinvoimaisuus

Tavoitetila 2030+: Etelä-Suomen yhtenäinen asunto- ja työmarkkina-alue (Pohjoinen kasvuvyöhyke) kytkeytyy entistä vahvemmin Euroopan Unionin TEN-T -
ydinverkkokäytävään ja Etelä-Suomi on vahvistunut idän ja lännen välisenä  sujuvan liikenteen solmukohtana. Seudun valtakunnallinen ja kansainvälinen 
saavutettavuus on turvattu sekä henkilö- että rahtiliikenteen osalta. Alueelliset ja paikalliset liikenneyhteydet ovat  toimivat. TEN-T -ydinverkkokäytävien 
radoille  ja  teille työssäkäynnin ja kestävien liikkumismuotojen sekä kuljetustenedistämiseksi asetettavat palvelutasotavoitteet on saavutettu. Saaristo on 

viihtyisä ja houkutteleva sekä helposti matkailijoiden saavutettavissa.
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33. Turun ja Helsingin 
välisen nopean 
ratayhteyden 
suunnittelun 
jatkaminen osana 
hankeyhtiöyhteistyötä

Toimenpide 
on 
toteutunut 
tai etenee 
suunnitellusti

Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelmavaiheessa tehtävät 
tekniset suunnitelmaratkaisut ovat valmistuneet 
maaliskuussa 2020. Yleissuunnitelma perustuu 
maakuntakaavassa hyväksyttyyn väyläkäytävään ja kunnat 
ovat päivittämässä yleiskaavoja maakuntakaavan mukaiseksi.
Yleiskaavojen odotetaan valmistuvan vuoden 2022 aikana. 
Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden 
ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) perusteltu päätelmä 
on valmistunut vuonna 2021.
Salo-Hajala-ratasuunnittelu on parhaillaan käynnissä ja 
valmistuu vuoden 2022 aikana. Hajala-Nunnan ja Nunna-
Kupittaan ratasuunnittelu käynnistyy kevään 2022 aikana.
Turun Tunnin Juna Oy vastaa hankkeen ratasuunnittelusta.
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34. Seudullisen matkakeskuksen 
suunnittelu ja ratapihan 
kehittäminen, valtion 
sitoutuminen kokonaisuuden 
edistämiseen, suunnitelma 
VAK-ratapihan siirtämisestä 
Muhkuriin

Toimenpi
de on 
toteutun
ut tai 
etenee 
suunnitell
usti

Matkakeskus-hanketta edistetään yhteistyössä valtion 
kanssa. Hanke ja sen asemakaavoitus ovat 
esiselvitysvaiheessa. Hankekehityskilpailu järjestetään 
vuonna 2023. Ratapihan kehittämistä tehdään KUTU -
hankkeessa (Kupittaa – Turku kaksoisraide ja ratapiha-
alueen uudelleen järjestelyt). VAK-ratapihan 
siirtämistä Muhkuriin selvitetään. Asia tarkentuu 
seuraavissa MAL-sopimusneuvotteluissa.
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35. Turun ratapihan ja Kupittaa–
Turku-kaksoisraiteen 
muutostöiden käynnistäminen 
vaiheittain

Toimenpide 
on 
toteutunut 
tai etenee 
suunnitellusti

Turun ratapihan ja Kupittaa-Turku 
kaksoisraiteen ratasuunnitelma on hyväksytty 
ja työt ovat Väylän vetäminä käynnistyneet 
kevään 2022 aikana.

36a. Turun sataman kehittäminen 
mahdollistamalla uudet 
liikennejärjestelyt ja 
toteuttamalla uusi henkilöraide 
yhteisterminaalihankkeen 
yhteydessä

Toimenpi
de 
etenee 
suunnitel
tua 
hitaammi
n.

Linnanniemen maankäytön ratkaisujen 
edistämiseksi käynnistettiin syksyllä 2021 
selvitystyö nykyisen satamaraiteen 
lyhentämisestä tai siirtämisestä uuteen 
paikkaan. Selvitystyö on valmistunut 3/2022. 
Kaupunginhallitus päätti 6.6.2022, että 
edistettävä vaihtoehto on ratayhteys pohjoisen 
kautta uuteen satamaterminaaliin.
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36b. Valtio ja Turun kaupunki hakevat ja 
pyrkivät saamaan ratahankkeille 
täysimääräisesti Euroopan Unionin 
Verkkojen Eurooppa (Connecting
Europe Facility, CEF) -rahoitusta tai 
mahdollisia muita saatavilla olevia 
taloudellisia tukia ja avustuksia.

Toimenpid
e on 
toteutunu
t tai 
etenee 
suunnitell
usti

Valtio on hakenut CEF-tukea Kupittaa–Turku-
kaksoisraiteen ja Turun ratapihojen 
rakentamiseen (12,7 M€ + muut toimijat 12,7 
M€), Naantalin sataman tieyhteyksien 
kehittämiseen (E18-tiesuunnitelman toteutus 
Naantalissa ja Raisiossa, 2 M€). 
Rahoituspäätökset tehdään kesäkuussa 2022. 
Turun tunnin junan ratasuunnitelmalle on saatu 
maksimimäärä tukea (37,5 M€). Seuraavat 
haettavat tuet tulevat kohdistumaan tunnin 
junan rakennussuunnittelu- ja 
rakentamisvaiheeseen.
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37. Suunnitelma raskaan liikenteen 
palvelualueen tai -alueiden 
sijoittamisesta Kehätien 
lähiympäristöön huomioiden mm. 
kaasutankkausmahdollisuudet

Toimenpide 
on 
toteutunut 
tai etenee 
suunnitellust
i

Suunnitelma raskaan liikenteen palvelualueen 
tai -alueiden sijoittamisesta tai kehittämisestä 
Kehätien lähiympäristöön on laadittu ja E18 
Orikedon alueesta on laadittu 
yksityiskohtaisempi selvitys ja sen pohjalta 
käyty neuvotteluja. Toteutus odottaa 
Väyläviraston toimintalinjauksia.
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38a. Lentoliikenteen 
toimintaedellytysten 
edistäminen parantamalla 
joukkoliikenteen matkaketjuja ja 
tavaraliikenteen 
saavutettavuutta

Toimenpide 
on 
toteutunut 
tai etenee 
suunnitellust
i

Lentokentän rooli solmupysäkkinä 
ja terminaalina on tunnistettu osana Turun 
seudun joukkoliikenteen vaihtopaikat, liityntä- ja 
solmupysäkit, sekä liikennevaloetuudet -
selvitystä. Uusi TEN-T asetus toimii 
kannustimena lentokentän kytkemiseksi 
raideverkkoon. Lentokentän (Urusvuoren) asema 
voitaisiin toteuttaa osana 
paikallisjunaliikennettä, jonka käynnistämiseksi 
käydään alueella aktiivista keskustelua. 
Toimenpide vaatii jatkotoimia.
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38b. Lentoaseman lähialueen 
osayleiskaavan saattaminen 
valmiiksi

Toimenpide ei etene 
suunnitellusti, 
tarvitaan lisätoimia/ 
toimenpide ei toteudu 
2020-2023 aikana Lentoaseman ympäristön kaavahanke on 

pysähdyksissä ja odottaa Finavian aktivoitumista 
lisäselvitysten teettämiseksi sekä Natura-alueen 
ennallistavien toimien toimivuuden arviointia. Mikäli 
suon tila alkaa elpyä, voidaan kaavatyötä jatkaa ja 
lähteä tutkimaan mahdollisten uusien toimintojen 
lisäämistä alueelle.
Ruskon osalta lentoaseman lähialueen kaavaehdotus 
on valmistumassa vuoden 2022 aikana. 

39a. Alueellisen junaliikenteen 
edellyttämät 
asemapaikkojen 
kehittämissuunnitelmat

Toimenpide on 
toteutunut tai 
etenee 
suunnitellusti Alueellisen junaliikenteen asemapaikkaselvitys on 

laadittu. Keskustelu ja paikallisjunaliikenteen 
suunnittelu- ja selvitystyö jatkuu aktiivisena monella 
saralla.
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39b. Kunnat varautuvat kaavoissaan 
lähijunaliikenteeseen

Toimenpide on 
toteutunut tai 
etenee 
suunnitellusti Kunnat ovat varautuneet kaavoissaan 

lähijunaliikenteeseen. Keskustelu ja 
yhteistyö junaliikenteen edistämiseksi on 
aktiivista kaupunkiseudulla ja 
maakunnassa.

39c. Valtion ratkaisu pidemmän aikavälin 
toimenpiteistä lähijunaliikenteen 
palvelujen edistämiseen MAL-
sopimuksen päivityksen yhteydessä

Toimenpid
e on 
toteutunut 
tai etenee 
suunnitellu
sti

Väyläviraston alueellisen junaliikenteen 
selvitys on valmistunut. Suunnitteilla 
jatkoselvitys (Traficom).

40. Kupittaan Core -
kaupunkikehityshankkeen 
toteuttamisen edistäminen

Toteutuskilpailu (Kupittaan kärjen 
kumppanuushanke) on käynnissä ja 
lopullinen päätös toteuttajasta tehdään 
vuoden 2022 lopulla.
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41. Saariston Pienen Rengastien 
pyöräilyolosuhteiden parantamista 
koskevien toimenpiteiden 
edistäminen

Toimenpide 
on 
toteutunut 
tai etenee 
suunnitellusti

”Polkutien” hankalista ja vaarallisista kohdista 
varoittamisen toteutus kesällä/syksyllä 2021. 
Pp-huoltopisteet ja pyöräilyopasteet 
toteutettu, Polkutien loppuosuus parannettu 
ja Paraisten keskustan ja Ersbyn välin jkpp-
väylä uudelleenpäällystetty kesällä 2021. 
Särkänsalmen sillan jkpp-väylän rakentaminen 
on käynnistynyt. Paraisten 
liikenneturvallisuussuunnitelmasta toteutettu 
toimenpiteet välille Kirjalansalmen silta –
Nauvon lauttaranta, päätoimina jalankulun ja 
pyöräilyn ylitykset mt 180.
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42. Riittävien ranta-alueiden 
varaaminen yleiseen virkistykseen 
ja matkailupalveluille, saaristossa 
sijaitsevien matkailupalvelujen 
saavutettavuuden parantaminen

Toimenpide 
on 
toteutunut 
tai etenee 
suunnitellusti

Virkistysalueiden ja matkailupalveluiden 
tarpeet ovat kaavoituksessa olleet esillä ja 
tavoite pääosin toteutunut. Joitakin yleiseen 
käyttöön varattuja kohteita on muutettu 
yksityiseen lomarakentamiseen. 
Saariston saavutettavuutta on parannettu 
monin eri tavoin, mm. jkp-tiet, Kirjalansalmen 
ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen ja 
maantielauttakapasiteetin kasvattaminen 
uusien lauttojen myötä. Saariston 
rengastienkävelyn ja pyöräilyn  
kehittämisselvitystä käynnistetään.
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+1 Kuntien 
liikenneturvallisuussuunnitelmat ja 
liikenneturvallisuusryhmät tmv.

Toimenpide on toteutunut tai 
etenee suunnitellusti

Liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinta on 
käynnissä. Turun liikenneturvallisuus-
suunnitelma valmistuu 11/22 ja Turun 
ympäristökuntien suunnitelma valmistuu 5/22. 
Turunmaan liikenneturvallisuussuunnitelmat 
valmistuivat 2021. Seudun kuntien 
liikenneturvallisuustyötä aktivoimaan ollaan 
suunniteltu liikenneturvallisuuskoordinaattorin 
palkkaamista. Viiden tähden 
liikenneturvallinen kunta –mallia ollaan 
parhaillaan ottamassa käyttöön ja 
suunnitelmat laadittiin mallin mukaan.


