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 MAL-sopimuksen myötä on luotu toimiva ja
koordinoitu seudullinen suunnittelu- ja päätöksen-
tekorakenne, jonka myötä seutuyhteistyö profi-
loituu entistä korkeammalle tasolle.

 MAL-sopimuksen toimeenpanon edistämiseksi
tehtiin ohjelmointi, jossa määriteltiin kunkin
sopimuskohdan suunniteltu eteneminen
v. 2021 – 2023, vastuutahot, toteuttajat sekä
toimenpiteen kiireellisyysluokka. Ohjelmoinnin päivitys toimii
tämän seurantaraportin perustana.

LÄHTÖKOHTIA



 MAL-sopimuksen ensimmäisessä seurannassa keskitytään

sopimuskohtien edistymisen arviointiin. Ei niinkään vielä vaikuttavuuteen.

 Kuopion kaupunkiseutusuunnitelmassa ja Kuopion 

seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa kehitetään seurantamittareita, 

joilla kuvataan samalla MAL-sopimuksen etenemistä ja vaikuttavuutta 

(KSS dynaamisen paikkatietoalustan ja tietotuotannon hyödyntäminen,

Taavi-järjestelmä ja sen SEPPÄ-seudulliset aineistot, PowerBI).

 Ympäristöministeriö, SYKE, Traficom ja ARA tekevät MAL-sopimusseutu-

jen yhteismitallista seurantaa (sen integrointi järkevästi omaan seurantaan).

MAL-SOPIMUKSEN SEURANTAJÄRJESTELMÄÄ
KEHITETÄÄN



MAL-SOPIMUKSEN TOIMEENPANON JA SEURANNAN 
ORGANISOITUMINEN

OHJAUS- JA SEURANTARYHMÄ

2 luottamushenkilöä / sopimuskunta sekä kunnanjohtajat

+ PS-Ely keskus ja PS liitto mukana, sekä tarpeen mukaan muu valtion 
edustus

 Vastaa sopimuksen toimeenpanon ja seurannan strategisesta 
ohjaamisesta yhteistyössä seudun kunnanjohtajien kanssa

 Kokoontuu 4 kertaa vuodessa

Liikennejärjestelmätyö-
ryhmät (VK, PS, KS) ja

Kaupunkisuunnittelu-
työryhmä (Kuopio)

 Koordinointi ja sparraus 
MAL-yhteistyöryhmän kanssa 
sovituin väliajoin 

SOPIMUSKUNNAT

 Saavat € käyttöönsä MAL-
sopimuksen raamin mukaisesti 
(KUHA, KÄPY, infra-avustukset, 
joukkoliikennetuki, puurunkoinen 
korkotukiasuminen ym.)

 Kunnanhallitusten yhteisseminaari 
kerran vuodessa

 Valtuustot päättävät 
seutuyhteistyön budjetin, kunnat 
osoittavat viranhaltijat toteutukseen, 
seurantaan  ja tukipalveluihin (mm. 
viestintä)  

MAL-ASIOIDEN OPERATIIVINEN 
YHTEISTYÖRYHMÄ

 Vastaa sopimuskohtien toimeenpanosta ja koordinoi seudullista 
maankäytön suunnittelua ja yhteistyötä. Koostumus sopimuskuntien 
maankäytön, asumisen ja liikenteen viranhaltijat. Kunnat nimeävät. 
PS- liiton ja –Elyn edustus asiantuntijajäseninä. Teams
aineistoportaalina.

 Organisoi hankkeita ja selvityksiä sekä muodostaa tarpeen mukaan 
alatyöryhmiä ja kutsuu Väylän, Traficomin ja ARAn edustajia 
tapaamisiin. Käsittelee säännöllisesti myös muita kuin sopimuksessa 
mainittuja MAL-asioita. Kokoontuu 4 kertaa vuodessa.

TILASTOTIETO-
JA 

INDIKAATTORIT

Tuottaa ja vastaa 
sopimuksen 
toimenpiteiden 
seuranta-aineistosta

 Toimii osana 
yhteistyöryhmää 

 PS liiton ja –Elyn ja 
KS-työryhmän 
asiantuntijoita mukana

SEUDUN 
KUNTAJOHTAJAKOKOUS 

 Operatiivinen ohjaus ja MAL-asioiden käsittely kerran 
kuussa

 Operatiivinen yhteistyöryhmä tuo syötteitä 

Yhteyspäällikkö
 Valmistelee yhteistyössä OS-, KJ- ja 

yhteistyöryhmän kokoukset, koordinoi, tiedottaa 
sopimuksen toteutumisesta ja seurannasta, 
yhteydenpito kuntiin, valtioon ja muihin 
sidosryhmiin 

Ryhmille
yhteinen 
vuosikello

ja 
viestintä-
suunni-
telma



KUOPION SEUTUYHTEISTYÖN TYÖRYHMIEN, 
RAHOITUKSEN JA TAPAHTUMIEN VUOSIKELLO 2022

Yhteyspäällikkö Tero Piippo, tero.piippo@kuopio.fi 044-7182125
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TEM Kaupunkifoorumi 
Kuopiossa 25.-26.8 

Kumppanuus 
tulevaisuuden työkaluna

5-käytävän 
kehittämispäivä 8.2

Seudun omat tapahtumat

Ministeriöiden ja 
valtionhallinnon 

tapahtumat

YM, LVM, Traficom
MAL-sopimusten 
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mittaristot 12.1 

YM, LVM, Traficom
MAL-sopimusten 
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MAL-SOPIMUKSEN 
YHTEISTYÖRYHMÄ

= YTR

KUOPION SEUDUN 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 

JA 
KAUPUNKISEUTUSUUN-

NITELMA TYÖRYHMÄ 
= LJS + KSS

EAKR- Toimintalinja 3 Saavutettavampi  
Suomi (alueellisen ja paikallisen 
saavutettavuuden kehittäminen) haku 
avautuu kesän kynnyksellä, muut 
toimintalinjat
TL 1 Innovatiivinen Suomi (UUSI !) 
TL 2 Hiilineutraali Suomi
haku

JATKUVA HAKU pienemmille 
selvityshankkeille ja isojen 
hankkeiden valmistelulle: Alueiden 
kestävän kasvun ja elinvoiman 
tukemisen määräraha (AKKE) ja 
Pohjois-Savon kehittämisrahasto

2. EAKR päähaku 
kesäkuu - 30.9.2022

ELY-keskus avaa valtakunnallisten 
hankkeiden rinnalla alueellisia 
elinkeinoelämäverkottuneiden 
tutkimushankkeiden hakuja syksyllä 
2022. Laajojen ja vaativien 
hankkeiden pohjaksi mahdollista 
rahoittaa selvityshankkeita

MAL-sopimuksen valtio-
osapuolen vierailu 

Kuopiossa 17.5 MAL-
seuranta

KSS 30.5 ja 
LJS 3.6

5-käytävän 
kehittämispäivät 16.-17.6 

Vuokatti

mailto:tero.piippo@kuopio.fi


MAL-SOPIMUKSEN TAVOITTEENA ON

• Luoda edellytyksiä seudullisesti tarvetta vastaavalle monipuoliselle 
asuntotonttitarjonnalle ja asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja 
maankäytön yhteensovittamiselle ja kehittämiselle. 

• Edistää vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa 
liikennejärjestelmää ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä mahdollistaa 
sujuva arki, työmarkkinoiden toimivuus ja elinkeinoelämän 
elinvoimaisuus.

• Torjua segregaatiota ja asunnottomuutta sekä edistää asuinalueiden 
monimuotoisuutta ja alueiden asuntokannan monipuolisuutta.

• Kasvattaa kestävien liikkumismuotojen osuutta liikennesuoritteesta, 
parantaa liikenneturvallisuutta ja lisätä työpaikkojen ja palveluiden 
saavutettavuutta. 



MAL-SOPIMUKSEN TOIMENPITEILLÄ KONKRETISOIDAAN 
SEURAAVIA ASIAKIRJOJA JA VALMISTELUPROSESSEJA

• Kuopion kaupunkiseudun seudullinen liikennejärjestelmäsuunnittelu ja Kuopion 
seudun liikennejärjestelmää koskevat suunnitelmat ja aiesopimukset

• Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma (luonnosvaiheessa)

• Viitoskäytävä hanke (käynnistynyt)

• Loikka-rakennemalli (2013), mitä päivitetään v. 2021 alkaneessa valmistelussa

• Kuopion kaupunkirakenne 2030 luvulle

• Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenneohjelma 2030 

• Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma 2020-2030 ja kuntien ilmastotavoitteet

• Kuopion ja Siilinjärven resurssiviisausohjelmat 

• Seudun kuntien strategiat ja niitä tarkentavat ohjelmat ja kaavat sekä Pohjois-
Savon maakuntakaava (päivitetään). 



SOPIMUSKOHTIEN EDISTYMISEN KUVAAMINEN

Sopimuskohta on edistynyt hyvin ja suunnitellusti

Toimenpide on edistynyt kohtalaisesti

Toimenpide ei ole edistynyt (miksi ei ole edistynyt ?)



1. KESTÄVÄ JA VÄHÄHIILINEN YHDYSKUNTARAKENNE JA 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

Tavoitetila 2030+

• Liikenteen päästöt ovat vähentyneet kansallisten tavoitteiden 
mukaisesti. 

• Kestävien kulkutapojen osuus matkoista ja liikennesuoritteesta 
on kaupunkiseudulla kasvanut. 

• Eheällä ja tiiviillä maankäytöllä on tuettu kävelyn, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen edellytyksiä. 

• Uudet asuin- ja työpaikka-alueet sijoittuvat pääasiassa 
keskusta-alueille sekä kävely-, pyöräily- tai 
joukkoliikennevyöhykkeelle. 

• Matkaketjut ovat toimivia. Tiivis ja toimiva kaupunkirakenne 
on vähentänyt henkilöautoriippuvuutta ja liikkumistarvetta. 

• Maaseudulla uusi asuminen keskittyy aktiivisiin kyliin ja 
kyläraittien varrelle. Kuopion seudun liikennejärjestelmä on 
turvallinen ja toimiva, tukee seudun saavutettavuutta sekä 
houkuttelee kestävien liikennemuotojen käyttöön. 

• Eheä ja kestävä yhdyskuntarakenne tukee kriittisen 
infrastruktuurin (mm. vesihuolto, sähkö, tietoliikenneyhteydet) 
toimivuutta.

• Tietoliikenneinfrastruktuuri mahdollistaa etätyöskentelyn ja 
yrittämisen kaupunkiseudulla. 

Kuopion seudun joukkoliikenneohjelman toimenpiteillä 
kasvatetaan joukkoliikenteen matkustajamäärää 50%, 

parannetaan sen sujuvuutta, palvelutasoa ja laatua sekä 
ympäristöystävällisyyttä.

Nykytilanne: Matkustajamäärä n. -13% jäljessä vuoden 2019 
matkustajamäärä. Palvelutasoa lisätty, reaaliaikainen 

informaatio, liikennevaloetuudet

Uusi asemakaavoitus toteutetaan siten, että 80 % 
asumisen kerrosalasta ohjataan keskuksiin, 

joukkoliikennevyöhykkeille tai vahvan 
joukkoliikenneverkon palvelualueelle. Nykytilanne: 

Toteutunut jo ydinkaupunkiseudulla (Kuopio, Siilinjärvi)

Seudun joukkoliikenne kulkee ilman fossiilisia polttoaineita 
vuonna 2030. Nykytilanne: Kuopion ja Siilinjärven 

paikallisliikenteestä lähes 80 % vaihtunut vähähiiliseksi jo 
kesällä 2021.

Mittareita



Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja 
toteuttaminen

Toimenpide Edistyminen

1.
Kunnat laativat kaupunkiseutusuunnitelman 2030+ yhteistyössä ELY-keskuksen ja 
Pohjois-Savon liiton kanssa. Tässä yhteisessä prosessissa määritellään 
kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen periaatteet, kaupunkiseudun 
liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteensovittamisen periaatteet sekä 
kaupunkiseudun viherrakenne ja sen kehittämisen periaatteet. Suunnitelman 
tavoitteena on ohjata kasvu kestävästi olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen 
tukeutuen ja tukien kestävää liikkumista ja kuljetuksia Kuopion seudulla. 
Suunnitelman valmistelussa huomioidaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen 
mahdolliset vaikutukset suunnitelman sisältöön. 

Kaupunkiseutusuunnitelman laadinnassa pyritään hyödyntämään tietomallipohjaisia 
ratkaisuja ja yhteentoimivia tietomäärityksiä kaupunkiseutusuunnittelun tarpeisiin 
sekä huomioimaan kansallinen yhteentoimivuusmenetelmä ja -alusta työkaluineen. 
Kunnat sitoutuvat toteuttamaan kaupunkiseutusuunnitelmaa. 

Edistynyt hyvin ja suunnitellusti. Aikataulua joustettu
KSS prosessin (mm. useampi lausuntokierros) ja 
vuorovaikutuksen lisäämisen vuoksi. Hyväksyminen 
kunnissa syyskuussa 2022. Rajapintatarkastelut 
Kuopion seudun LJSn ja Pohjois-Savon
maakuntakaavan kanssa. Kaupunkiseutusuunnitelman
luonnos on parhaillaan nähtävillä ja toinen 
lausuntokierros menossa. 26.4 pidettiin iso 
vuorovaikutus- ja tiedotuswebinaari sidosryhmille ja 
kaikille sopimuskuntien päättäjille. KSS aineistot 
nähtävillä tästä linkistä 
https://new.maptionnaire.com/g/3d233eoa3l74

Käynnistetty jatkohankkeena runkobussiselvitys 
(4/2022). Keskiössä toteutettavat runkobussilinjat sekä 
niiden toteuttamisjärjestyksen priorisoiminen ja 
vaiheistaminen. Muita jatkohanke-ehdotuksia mm. 
ydinalueen kaupunkirakennesuunnitelma, 
taajamajunaliikenteeseen varautuminen, KUOMA-
liikennemallin tarkentaminen, 
täydennysrakentamisselvitys, edullisemman 
asuntotuotannon kehittäminen (lausunto, 
linjaratkaisuvaihe), kaupunkiseudun yhteinen 
karttapalvelu, kaupunkiseudun ajantasayleiskaava sekä 
ydinkaupunkialueen reunavyöhykkeen 
kehittämisperiaatteiden selkeyttäminen.
Ollaan aktiivisesti mukana kaupunkiseutusuunnitelman 
tietomallityössä.

https://new.maptionnaire.com/g/3d233eoa3l74


Toimenpide Edistyminen

2. Uusi asemakaavoitus toteutetaan siten, että 80 % asumisen kerrosalasta 
ohjataan keskuksiin, joukkoliikennevyöhykkeille tai vahvan joukkoliikenneverkon 
palvelualueelle.

Tilasto- ja paikkatietotarkastelut. Seurannassa 
määriteltävä tarkat laskentakriteerit. Toteutunut 
viime vuosina ydinkaupunkiseudulla (Kuopio ja 
Siilinjärvi).

3. Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen.

Kuopion seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 
tavoitteet ja aiesopimus on hyväksytty, 
kehittämislinjaukset ja niiden nykytilan kuvaus tehty 
ja toimenpideohjelmaa on käsitelty ydinryhmän 
kanssa ja käsitellään 3.6.2022 ohjausryhmän kanssa. 
Tarkennetaan hankkeiden rahoituskanavat. 
Rajapintatarkastelut Kuopion kaupunkiseutusuunni-
telman kanssa. LJS valmistuu KSS:n kanssa samassa 
aikataulussa syksyllä 2022.

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja 
toteuttaminen



Toimenpide Edistyminen

4. Kuopion kaupunki toteuttaa Savilahti 2030-kehityshanketta, kehittää Savilahden alueen 
maankäyttöä ja rakentaa alueen infrastruktuuria. Kuopio toteuttaa alueen 
yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää kestäväksi. Kaupunki parantaa joukkoliikenteen, 
kävelyn ja pyöräilyn sekä uusien liikkumispalveluiden edellytyksiä Savilahdessa. Kaupunki 
edistää Savilahden alueen toimimista vähähiilisten, innovatiivisten ja kiertotaloutta edistävien 
ratkaisujen kokeilualustana. 

Savilahden toteuttamiskokonaisuus on edennyt
kokonaisuutena suunnitellusti. Alueella on viime vuosien
aikana tapahtunut jo paljon sekä rakentamisen että toiminnan
kehittämisen osalta ja parhaillaan käynnissä on 
erilaisia rakennus- ja kehityshankkeita runsaasti. Savilahtea
toteuttaa yhdessä laaja julkisen ja yksityisen sektorin
muodostama yhteistyöverkosto. Eri toimijat ovat investoineet
alueelle 2014-2022 jo noin 600 miljoonaa euroa; tästä
peruskaupungin ja verkostoyhtiöiden osuus on noin 10%. 
Kolmen koulutusasteen sijoittuminen alueelle on loppusuoralla
ja opiskelijoita alueen oppilaitoksissa on jo liki 15.000. Myös
työpaikkamäärä on kehittynyt suotuisasti. Etenemisen
painopiste on siirtymässä asuntorakentamiseen entisen
asevarikon alueen hankkeiden myötä vuonna 2023. Savilahden
toteuttamisessa otetaan monella tavalla huomioon kestävä
kaupunki -ajattelu. Esim. yhteiskäyttöisyydessä ja energia- ja 
älykaupunkiratkaisuissa.

a) Kuopion kaupunki parantaa joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteyksiä Savilahteen muuttamalla 
Savilahdentien joukkoliikennepainotteiseksi ja toteuttamalla nopeaa kevyenliikenteen yhteyttä välillä 
Itkonniemi-Matkakeskus-Keskusta-Savilahti.

Toteuttaminen jatkuu koko Savilahti-projektin 
ajan. Rakentaminen osittain valmistunutta / käynnissä 
Savilahdentien kokonaisuudessa ja Vanhan Varikon alueella. 
Monia osioita jo toteutettu (esim. Niiralankatu, 
joukkoliikkenteen vaihtoasema Prisman ja Novapoliksen
välillä). Alueeista Marikonranta ja Savisaari aloittamatta. 
Viestikadun ja Kuopio hallin sekä Karjalankadun ja 
Matkakeskuksen välien yhteydet aloittamatta.

b) Kuopion kaupunki toteuttaa vuosina 2020-22 moottoritieltä pohjoisen rampin Savilahteen.
Kaupungin totuttama VT 5- Savilahden ramppi, johon
saatu EAKR-tukirahoitusta. Toteutuu suunnitellussa 
aikataulussa ja avataan liikenteelle 10/22.

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja 
toteuttaminen



Toimenpide Edistyminen

c) Kuopion kaupunki toteuttaa yhteistyössä yritysten kanssa alueen 
yhteiskäyttöiset pysäköintiratkaisut.

Kuopion kaupunki toteuttaa alueelle 2-3 
pysäköintilaitosta (n. 1000-1400 ap), loput 
pysäköintiratkaisut alueen toimijoiden/kiinteistöjen 
investointeja. Kuopion investoinneista Sarastuskaaren 
laitos (600ap) rakenteilla, valmis 1/2023.
Yksityisen ja julkisen sektorin 
rakentamat pysäköintipaikat pyritään saamaan yhteiseen 
pysäköintipooliin mm. toteuttamalla EAKR-tuettu 
Kuopion älykäs liikenneinfra -hankkeen (Källi) kautta 
älykäs pysäköinninohjausjärjestelmä.
Järjestelmän hallinnointimallista on käyty suunniteltua 
laajempi keskustelu. Kilpailutus toteutetaan kesän 2022 
aikana ja tavoitteena on järjestelmän käyttöönotto 
syksyllä 2022

d) Kuopion kaupunki toteuttaa ensimmäisen asuntorakentamisalueen (Varikon 
alue) kunnallistekniikan.

Alueen toinen kaava lainvoimainen ja toinen 
hyväksymisvaiheessa, lainvoimaisuustavoite 7/22. Alueen 
valmistelevat työt mm. rakennustenpurku pitkällä ja osa 
aluetta palvelevaa katuverkkoa on 
jo viimeistelyvaiheessa . Lopun infrarakentamisen 
edellytyksenä olevat rakentamissuunnitelmat 
ja hallinnolliset lupaprosessit pääosin käynnissä (ml. 
katusuunnitelmat). Puuttuvan kunnallistekniikan 
rakentaminen käynnistyy viimeistään 2023. 
Alueella käynnissä jo julkista-, toimitila- ja 
pysäköintirakentamista sekä asuinkohteiden suunnittelu 
aloitettu alueluovutuskilpailuun pohjaten.

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja 
toteuttaminen



Toimenpide Edistyminen

e) Valtio avustaa kävelyn ja pyöräilyn toimenpiteitä sekä kunnallistekniikan 
rakentamista hakuperusteisilla avustuksilla toimenpiteiden 11 ja 29 mukaisesti.

Savilahti-projekti on luonteeltaan laajaa olemassa olevan 
kaupunkirakenteen täydennysrakentamista, joten se 
parantaa joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksia sekä 
edistää kävelyä ja pyöräilyä. Lisäksi Savilahdessa 
valmistellaan uudenalaisen alueopasteratkaisun 
käyttöönottoa yhteistyössä alueen toimijoiden 
kanssa. Lohkareen alue saanut alustavasti infra-
avustuksen (1.3 m€, ARA). Radan 
alitukseen (Niiralankatu jk-p- reitti) haettu 
Traficomin avustusta, ei saatu.

f) Kaupunki toteuttaa Savilahteen uudenlaisen alueellisen ICT-infran ja data-
alustan. Avoin 5G-ajan verkkoratkaisu mahdollistaa kenen tahansa operaattorin 
tai toimijan tietoliikennepalvelujen tuomisen alueelle sekä dataan perustuvien 
uusien palvelujen kehittämisen. Kuopio hyödyntää mahdollisuuksien mukaan 
EU:n tarjoamia rahoitusvälineitä yhteyksien toteuttamisessa.

Savilahden ICT-infran toteutus on aloitettu. 
Mikrokanavaputkia asennettu/ asennetaan 
katurakentamisen yhteydessä ja teknisten tilojen ja 
tukiasemapaikkojen varaaminen on lisätty esim. 
Maankäyttösopimuksiin. Datajalostamo-
älykaupunkialustan toteutus on kilpailutettu ja aloitettu 
1/2022. Alustan ensimmäinen versio (MVP-vaihe) on 
tavoitteena ottaa käyttöön syksyllä 2022. Datajalostamo-
alustaa toteutetaan EAKR-tukirahoitteisessa 
Datajalostamo-hankkeessa.

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja 
toteuttaminen



Toimenpide Edistyminen

5. Valtio osoittaa omistamaansa asuntotuotantoon soveltuvaa maata 
kehittämällä sitä kaavallisesti yhteistyössä kuntien kanssa, myymällä, vaihtamalla 
ja tarvittaessa maankäyttösopimuksia hyödyntäen. Tavoitteena on varmistaa 
kuntien ja kansalaisten tasavertainen kohtelu sekä valtion kokonaisetu. 

Tämä koskee akuutisti myös Savilahtea Marikonrannan
osalta jossa SYK:illä maita.
Neuvottelut SYK kanssa käynnissä tavoitteena 
etenemisratkaisuun pääsy 2022.

Kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja 
toteuttaminen



Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen taajamissa

Toimenpide Edistyminen

6. Kuopion vuonna 2019 valmistunut pyöräilyn edistämisohjelma laajennetaan 
seudulliseksi kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaksi. Kaupunkiseudun kunnat yhdessä 
ELY-keskuksen kanssa määrittelevät kunta- ja seututason pyöräilyn alue- ja paikallisreitit 
sekä niiden palvelutasot (mm. talvikunnossapidon osalta) ja pääreittien viitoituksen. 
Infrastruktuurin ohella tarkastellaan myös muita toimenpiteitä, joilla kävellen ja pyörällä 
tehtyjen matkojen määrä saadaan kasvuun. Kunnat ja valtio toteuttavat ohjelman 
toimenpiteitä. 

Rahoitus saatu Traficomilta ja työ käynnissä. 
Seudullinen KÄPY-ohjelman laatiminen on käynnistynyt hyvin. 
Työn keskeinen tavoite on kirkastaa kävelyn ja pyöräilyn 
edistämistyön roolit osana kuntien ja seudun kehittämistä. 
Työn lopputuotteena tuotetaan selkeä infrarakentamisen 
kehittämispolku. Edistämisohjelma laaditaan yhteensopivaksi 
seudun kuntien muiden voimassa olevien strategioiden ja 
ohjelmien kanssa.

Valmistelussa parhaillaan:

- Pyöräliikenteen/ kävelyn seudulliset edistämisohjelmat
- Liityntäpyöräpysäköinnin suunnitelma
- Vapaa-ajan ulkoilu ja pyörämatkailu
- Kävelyn ja pyöräilyn edistämistyön organisoitumis- ja
seurantamallit

7. Kunnat kehittävät pyöräpysäköintiä kuntien taajamissa ja matkaketjujen 
solmukohdissa. Kunnat toteuttavat jalankulkukeskustojen viihtyisyyttä ja esteettömyyttä 
parantavia toimenpiteitä.

Suonenjoella jo valmis kehittämissuunnitelma. Muiden kuntien 
osalta on haettu ja saatu valtion liikkumisen ohjauksen 
hankerahoitusta, jonka myötä sopimuskohta 6 toteutuu, ja 
jossa yhteydessä saadaan jatkopolkua kohtaan 7

8. Seudun kunnat yhteistyössä valtion kanssa parantavat kävelyn ja pyöräilyn 
liikennemäärätiedon keräämistä ja tiedon hyödyntämistä ja hallintaa sekä lisäävät tietoa 
reiteistä ja palveluista (esim. kunnossapito, pysäköintimahdollisuudet, 
yhteiskäyttöpyörät, esteettömyys).

Keskeinen tavoite KÄPY tilannekuvan kokoaminen. KÄLLI-
hanke menossa (Kuopion älykäs liikenneinfra 2020-2022). 
Tehty selvitys liikenteen mittaus-, ohjaus- ja 
tilannekuvajärjestelmästä. Tehty Älykäs pysäköinninohjaus -
selvitystyö.pdf. Kävelyn ja pyöräilyn liikennemäärätiedon 
osalta Kuopio ei saanut Traficomin investointitukea.

https://vilkku.kuopio.fi/kalli-kuopion-alykas-liikenneinfra-hanke-2020-2022


Toimenpide Edistyminen

9. Kuopion kaupunki ylläpitää ja kehittää sähköavusteisten kaupunkipyörien 
järjestelmäänsä ja selvittää sen alueellista laajentamista Siilinjärven kanssa. 

Käyty neuvottelu Kuopion ja Siilinjärven asiantuntijoiden 
kanssa. Lähtöaineisto saatu Kuopiolta selvitystyötä 
varten. Siilinjärven kunnan kaavoitus laatii esiselvityksen 
jatkosta sopimisen pohjaksi. Nykyinen sopimus voimassa 
vielä reilu kaksi vuotta. 

10. Seudun kunnat toteuttavat kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien 
mukaisia toimenpiteitä. 

Kuopion osalta on valmistunut koko kaupungin kattava 
liikenneturvallisuussuunnitelma 2030, 
minkä lopputuloksena esitetään toimenpiteet, joihin 
voidaan hakea myös ulkopuolista rahoitusta (AKKE, 
EAKR).

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen taajamissa



Toimenpide Edistyminen

11. Kuopion seudun kunnat voivat hakea valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn 
olosuhteiden parantamiseen kunnan katuverkolla valtakunnallisen kävelyn ja pyöräilyn 
investointiohjelman valtionavustushaun yhteydessä. Kuopion seudun kuntien 
haettavaksi on vuodelle 2021 osoitettu vähintään yksi (1) miljoonaa euroa. Kunnat 
osallistuvat rahoitettavien hankkeiden kustannuksiin 50 prosentilla. Traficom toteuttaa 
investointiohjelman hankehaun ja myöntää rahoituksen.

Traficomin Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman 2021 
hakukierroksen rahoituspäätökset: 

Kuopio

- Jalankulku ja pyöräilyväylien opastus Kuopion kaupungin 
pääreiteillä 95 800 €
- Leväsentien ja Rauhalahdentien saneeraus, jalankulku- ja 
pyöräväylien laatutason parantaminen 472 221 €

Siilinjärvi

- Taivallahti-Mäntymäki kevyen liikenteen väylän 
uudisrakennushanke 42 500 €
- Kuopio-Siilinjärvi pyöräilyn viitoitushanke 18 750 €
- Leppäkaarteentien klv-rakennushanke 37 500 €
- Mutkajouheen kevyen liikenteen väylä 19 250 €

Suonenjoki

- Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen Suonenjoella 
502 077 €

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen taajamissa



Joukkoliikenteen ja joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen

Toimenpide Edistyminen

12. Kuopio ja Siilinjärvi toteuttavat Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenneohjelman 
toimenpiteitä:

a) Lippujen hintatason kilpailukykyisenä pitäminen Hintoja ei ole nostettu vuoden 2014 jälkeen. 
Joukkoliikenneohjelmassa päätetty, että puolet 
kustannustason noususta siirretään lippujen hintaan.

b) A ja B –maksuvyöhykkeiden yhdistämistä koskeva selvitys Tehty yhteinen A ja B -maksuvyöhykkeiden yhdistämistä 
koskeva selvitys. Lippujen hinnat yhtenäistettiin 1.2.2022 
konkreettisesti.

c) Alueella siirrytään keskisuurten kaupunkiseutujen edelläkävijänä vähähiiliseen 
joukkoliikennekalustoon jo ennen EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin (tai CVD-direktiivin) 
velvoittamaa aikataulua. 

Velvoite täytetty jo ennen direktiiviä. Kuopion ja 
Siilinjärven paikallisliikenteestä lähes 80 % vaihtunut 
vähähiiliseksi jo kesällä 2021. 

d) Vuorotarjonnan lisääminen joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi. Vuorotarjontaa lisätään 
Savilahteen rakentuvilla uusilla alueilla sekä säilytetään vähintään vuoden 2019 linjastouudistuksen 
mukainen palvelutaso muilla alueilla, etenkin työssäkäynti- ja opiskeluyhteyksien osalta.

Lisätty joukkoliikenteen vuorotarjontaa. Reittejä 
suunniteltu Savilahti huomioiden

e) Matkaketjujen kehittäminen mm. pyöräpysäköintijärjestelyin ja kaupunkipyörien avulla. Valmistuvan 
Kuopion Matkakeskuksen ja Savilahden informaatiojärjestelmien kehittäminen yhdessä eri tahojen 
kanssa (mm. Matkahuolto, ELY-keskus, Finnrail).

Matkaketjut vireillä. KT suunnittelu / Rakentamisen ja 
kunnossapidon palvelut vastaa pyöräpysäköinnistä. 
Kuopion Matkakeskuksen ja Savilahden 
informaatiojärjestelmiä kehitetty. Jalankulun ja pyöräilyn 
edistämisohjelma, jossa liityntäpysäköinti yhtenä 
teemana Matkakeskukseen pitäisi saada vielä toteutettua 
matkatavaroiden säilytysjärjestelmä 
liikenneoperaattoreiden toimesta.

f) Kuopio selvittää robottibussien hyödyntämistä Savilahdessa. KÄLLI-hanke. Selvitys tekeillä. 
https://vilkku.kuopio.fi/kalli-kuopion-alykas-liikenneinfra-
hanke-2020-2022

g) Joukkoliikenteen infran parannus (esteettömyys huomioiden) Konsultti tekee puitesopimukseen perustuen 
suunnitelmat. Parannetaan vuosittain määrärahojen 
puitteissa



Toimenpide Edistyminen

13. Kuopion tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen ja ELY-keskuksen liikenteiden lippu-
ja maksujärjestelmiä sovitetaan yhteen. 

On jo tehty Pohjois-Savon Elyn kanssa. Kuopion Waltti käy 
alueen Ely liikenteessä

14. Seudun kunnat ja ELY-keskus kehittävät työ- ja opiskelumatkojen kestävyyttä ja 
sujuvuutta. Toteutetaan työmatkaliikkumisen kokeiluja, parannetaan asiakasinformaatiota, 
panostetaan joukkoliikenteen markkinointiin, kehitetään pääpysäkkejä ja parannetaan 
liityntäyhteyksiä esim. kaukoliikenteeseen sekä kehitetään liikennevalojärjestelmää 
joukkoliikenteen sujuvoittamiseksi. 

Sopimuskohta integroituu kohdan 1. 
Kaupunkiseutusuunnitelman toimeenpanoon. Hankkeessa 
kehitetään maaseudun innovatiivisia
liikkumismalleja yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Hanke 
kestää v. 2022 kesään, jonka aikana on tarkoitus selvittää 
kuljetustarpeet sekä selvittää eritahojen kilpailutusaikataulut ja 
palvelukriteeristö. Arvioidaan lisätarpeet ja rahoitus. MUKKE-
hanke. Elyllä kokeilu nopeasta vuorotarjonnasta välillä Kuopio-
Iisalmi. Pääpysäkkejä kehitetty ja 
reaaliaikaista asiankasinformaatiota kehitetty. Esim. 
bussit.kartalla, reittiopas. Liikennevaloetuudet ja adabtiivinen
liikennevalojärjestelmä. Kaukoliikenteen liityntäterminaali 
Savilahdessa ja Matkakeskuksella kehitteillä.

15. Kuopion kaupunkiseutu osallistuu valtakunnallisella tasolla tehtävään alueellisen 
junaliikenteen tarkasteluun yhteistyössä valtion kanssa. Työssä tarkastellaan alueellisen 
junaliikenteen toteutuksen edellytyksiä eri kaupunkiseuduilla erityisesti 
yhdyskuntarakenteen, seisakkeiden ja rataverkon kapasiteetin näkökulmista. Seudun 
kunnat selvittävät toimenpiteessä 1 kuvatussa kaupunkiseutusuunnitelmassa, miten 
maankäytön suunnittelulla voidaan tukea lähiraideliikenteen kehittämisen edellytyksiä. 

Sopimuskohta integroituu KSS toimeenpanoon. Kuopion 
apulaiskaupunginjohtaja (KYP) ja yleiskaavapäällikkö 
osallistuivat alueellisen junaliikenteen selvityksen tekoon. Niitä 
on käsitelty /tiedotettu Kuopion seudun MAL-asioiden 
yhteistyöryhmässä sekä seudun kuntajohtajakokouksessa.

Joukkoliikenteen ja joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen



Toimenpide Edistyminen

16. Kunnat edistävät alueellisten kyytipalvelujen kehittymistä tehostamalla 
yhteiskunnan hankkimien kuljetusten yhteiskäyttöä. Tavoitteena on avata 
kuljetuksia entistä enemmän hyödyntämällä niin sanotut tyhjät paikat. Jatkossa 
on tavoitteena saada mukaan kaikki yhteiskunnan kustantamat kuljetukset 
erityisesti haja-asutusalueilla. Kyytipalvelu toimii alustana myös muun muassa 
työ- ja opiskelumatkojen liityntäliikenteen järjestämisessä. 

Kyytipalvelu-hanke. Käynnistettyä MUKKE -hanketta 
(Mutkattomia kuljetuspalveluita kaikkiin 
elämäntilanteisiin Kuopion seudulla)
jatketaan maaseudun kuljetusten turvaamiseksi. 
Aiesopimus Kuopion seudun liikennejärjestelmän 
jatkuvasta kehittämisestä vuosina 2020-2025 ja Kuopion 
kaupunkiseudun joukkoliikenneohjelma 2030. VPL ja 
SHL mukaisia kuljetuksia pyritään avaamaan muulle 
yleisölle.

17. Kunnat luovat valmiuksia kestäville matkaketjuille, liikenteen ja logistiikan 
digitalisaatiolle sekä automaation käyttöönotolle esimerkiksi innovatiivisten 
julkisten hankintojen kautta. Seudun kunnat edistävät kestävien ja 
kilpailukykyisten matka- ja kuljetusketjujen toteutumista yhteistyössä yksityisen 
sektorin toimijoiden kanssa, sekä kehittävät liikennepalveluiden yhteen 
toimivuutta ja tietorajapintoja asiakaslähtöisesti. Kunnat varmistavat, että 
kunnan katuverkon tiedot ovat kattavasti saatavilla tie- ja katuverkon 
tietojärjestelmissä.

Toteutetaan Traficomin ja kuntien rahoittamana ja 
suurten ja keskisuurten kaupunkien yhteistyönä 
Joukkoliikenteen matkustajalaskenta (Waltti Silmä) -
hanke. Hankkeen aikana tullaan suunnittelemaan, 
pilotoimaan ja käyttöönottamaan automaattisen 
matkustajalaskennan palveluita ja toimintaprosesseja 
yhdessä viranomaisten kanssa. Tarkemmat 
pilotointikohteet ja -mallit tarkentuvat projektin
edistyessä. Pysäkkitietoja ylläpidetään Digiroadissa. 
Rajapinnat reitti- ja aikatauludatalle 
sekä reaaliaikadatalle.
Lippujen Kumppanuusmyynti Onnibus, VR ja 
Matkahuolto

Joukkoliikenteen ja joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen



Toimenpide Edistyminen

18. Valtio avustaa Kuopion tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen julkisen 
henkilöliikenteen palveluita 3,24 miljoonalla eurolla sopimuskaudella 2021-2023. 
Valtionavustuksen edellytyksenä on, että kaupunkiseutu toteuttaa tässä 
sopimuksessa esitettyjä joukkoliikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteitä. 
Valtio osoittaa ilmastoperusteista joukkoliikenteen avustusta Kuopion 
tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen haettavaksi miljoona euroa vuodessa 
eli yhteensä 3 miljoonaa euroa vuosina 2021-2023. Lisäksi seudut voivat hakea 
avustuksia valtakunnallisen haun yhteydessä. Valtionavustus kohdistetaan 
puhtaan käyttövoiman joukkoliikennekaluston ja -palvelujen kehittämiseen sekä 
ostoon siten, että Kuopion tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen uusissa 
sopimuksissa kaikki hankittava paikallisliikenne ajaa puhtailla ajoneuvoilla. Tuen 
saajan tulee raportoida avustuksella saavutettu päästövähennys Traficomin
antaman ohjeistuksen mukaan. 

Valtio avustaa keskisuurten kaupunkiseutujen lippu- ja maksujärjestelmien 
kehittämistä yhteensä 1,4 miljoonalla eurolla vuosina 2022-2023. Avustukset 
ovat hakuperusteisia. 

Joukkoliikenteeseen kohdistettavan valtion rahoituksen edellytyksenä on, että 
kunnat käyttävät julkisen henkilöliikenteen palveluihin vastaavan summan. 
Traficom myöntää ELY-keskuksille joukkoliikenteen alueellisen ja paikallisen 
liikenteen ostoihin ja kehittämiseen tarkoitetun määrärahan erikseen. 

Kuopion kaupunki hakenut em. tukia. 

a) Julkisen henkilöliikenteen palveluihin 
- 2021                         1.080.000 €         osoitettu 
toimivaltaiselle viranomaiselle
- 2022                         1.080.000 €
- 2023                         1.080.000 €

b) Ilmastoperusteinen joukkoliikenteen avustus. Lisäksi 
seudut voivat hakea avustuksia valtakunnallisen haun 
yhteydessä.

- 2021                         1.000.000 €
- 2022                         1.000.000 €
- 2023                         1.000.000 €

c) Lippu- ja maksujärjestelmien kehittämiseen (raami 
on yhteensä 1,4 m€ vuosina 2022-2023. 
= useamman kunnan yhteinen hanke, jossa vetäjänä on 
ollut Jyväskylän kaupunki. 

Joukkoliikenteen ja joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen



Toimenpide Edistyminen

19. Kuopion seudun kunnat edistävät autokannan uudistumista kehittämällä 
sähkö- ja kaasuautojen latauspisteverkostoa ja edistämällä yhteiskäyttöautoilua 
mm. pysäköintipoliittisin keinoin.

Kaavoitus instrumenttina, alustava suunnitelma olemassa 
(Kuopio), mutta latausverkosto vaatii vielä valmistelua, 
kaupunki mahdollisuuksien luojana, 
yhteiskäyttöautoilussa oli oma hanke, 
pysäköintipolitikassa ja kaavoissa jouston 
mahdollisuuksia. Siilinjärvi jäljessä latausverkoston 
luomisessa.

20. Seudun kunnat yhteistyössä valtion toimijoiden kanssa kehittävät liikenteen 
ja pysäköinnin älykkäitä ohjausjärjestelmiä. 
- Paikallinen ja valtakunnallinen liikenteen tilannekuvajärjestelmä, adaptiivinen ja 
muu tietopohjainen liikennevalo-ohjaus ja automaattinen liikenteenvalvonta 
- Kuopion moottoritien älykäs liikenteen ohjaus 

KÄLLI- ja sitä edeltäneessä SMARA-hankkeessa selvitetty 
Kuopion liikenteen tilannekuvajärjestelmää sekä älykästä 
pysäköinnin ohjausjärjestelmää. Tietopohjainen 
(adaptiivinen) liikennevalo-ohjaushanke lähtenyt käyntiin 
myös toteutuksen osalta ja automaattinen 
liikennevalvonta on siirtymässä toteutusvaiheeseen. 
Kuopion moottoritien älykäs liikenteen ohjaus (Ely).

21. Kuopion kaupunki selvittää ja ottaa käyttöön mahdollisuudet liikenteen 
ruuhkahuippujen tasoittamiseen sekä auto- että joukkoliikenteen osalta esim. 
porrastamalla koulujen ja oppilaitosten alkamisajankohtia. 

Kuopion kaupunki valmistelee ja selvittää. Tarkastelu
yhteistyössä. Suunnittelu- ja ohjelmointi v. 2022 lopussa. 
Ruuhkahuiput tasoittuneet (monipaikkainen työ) - onko 
tarvetta selvitykselle?

22. Kunnat selvittävät ja edistävät hiilettömiä ja uusia teknologioita hyödyntäviä 
kaupunkilogistiikan mahdollisuuksia (kevytkuorma-autot, pakettiautot, pyörät, 
dronet) asutuskeskuksissa liikenteen ohjauksen, julkisten hankintojen, 
katutilajärjestelyn sekä maankäytön ja kaavoituksen avulla. 

Valtio-osapuolen edellyttämä kirjaus, mennee 
loppupuolelle sopimuskautta. Arvioidaan 
selvitysmahdollisuuksia myöhemmin.

Kestävä ja turvallinen autoliikenne



KUSTANNUSTEHOKKAAT 

LIIKENNEHANKKEET 

(KUHA)
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23. Valtio osoittaa Kuopion seudun tärkeisiin liikennejärjestelmän toimivuutta, 
kestävyyttä ja turvallisuutta edistäviin kustannustehokkaisiin 
parantamishankkeisiin (suunnitteluun ja toteutukseen) vuosina 2022-23 
yhteensä 3,3 miljoonaa euroa Liikenne 12 –suunnitelman mukaisesti. 
Toimenpiteet määritetään jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä sovittavalla 
tavalla kuntien, Väyläviraston ja ELY-keskuksen yhteistyönä. Valtion rahoituksen 
edellytyksenä on, että kunnat käyttävät toimenpiteisiin vastaavan summan.

Hankkeiden osalta on edistytty lähinnä niissä, joiden 
edistämisestä on sovittu kuntien kanssa jo ennen 
MAL-sopimuksen tekemistä. Muiden osalta 
tarvitaan kuntien päätöksentekoelimien 
hyväksynnän kuntien osallistumisesta ja 
sitoutumisesta hankkeiden suunnittelun ja 
toteutuksen kustannuksiin. Kaikissa MAL-
sopimuksen kunnissa ei välttämättä ole sopivia 
edistettäviä hankkeita vielä kahdelle ensimmäiselle 
sopimusvuodelle.

Kestävä ja turvallinen autoliikenne



Kuopion seudun MAL-sopimus 
2022-

Mahdollisia yhteishankkeita MAL-sopimuksessa toteutettaviksi | 27.4.2022

Tommi Huttunen POS ELY-keskus

Luonnostelua ja pohdintaa 

kustannustehokkaiden MAL-infrahankkeiden 

tunnistamiseksi ja toteuttamisen edistämiseksi



MAL-hankeaihiot 4/2022

Tommi Huttunen

Hankkeet
Vihreiden suunnittelu etenemässä

Sinisten toteuttaminen etenemässä
Punaiset voisivat edetä, mutta tarvitaan 

päätöksiä

Kustannusarvio -
alustava ja 

karkea

Muita huomioita

1.Mt 16275 Kumpusentien jalankulun ja pyöräilyn 
väylä 

1 500 000 Sovittu 50-50-jako suunnitteluun ja rakentamiseen, tiesuunnittelu 
käynnissä

2.Mt 5821 Heinäahontie, jalankulun ja pyöräilyn 
väylä

700 000Kunta ei ole vielä tehnyt päätöstä osallistumisesta

3.Mt 16153 Vesikiventien rakentaminen kylätieksi 
välille Iisvedenraitti–Kinnulanniemi

500 000 Hankkeen toteutuksen jälkeen tulisi muuttaa hallinnollisesti kaduksi

4.Mt 551 Karttulantien, välillä Haminalahti-
Pihkainmäki,  jalankulun ja pyöräilyn väylä 
(Pihkainmäkeen n. 10,5 km)

4 000 000 Aika kallis, onko kustannuksiin nähden riittävän tärkeä ja vaikuttava?

5.Mt 533 Koskentie, kevyenliikenteen väylän 
rakentaminen (noin 6 km)

2 000 000 Aika kallis, onko kustannuksiin nähden riittävän tärkeä ja vaikuttava?

6.Joukkoliikenneyhteyksien rakentaminen Vt 5:ltä 
Puijonkadulle ja matkakeskukseen -
suunnitelman laadinta

150 000 Käynnistetty esiselvitys yhdessä nron 7 kanssa

7.Vt 5 Kellolahden eritasoliittymän jalankulun ja 
pyöräilyn olosuhteiden ja liikenneturvallisuuden 
parantaminen - suunnitelman laadinta

150 000 Käynnistetty esiselvitys yhdessä nron 6 kanssa

8.Kuopiontien ja Jalkalantien liikenneympyrä 350 000 Kaupunki on tehnyt katusuunnitelman

9.??

10.Jne.

Yhteensä 9 350 000 



Tommi Huttunen

MAL-hanke-ehdotuksia

Hanke-ehdotuksia 2022-
Punaisella merkatuista voisi aloittaa 2022-

2023

Kustannusten mahdollinen kohdentuminen. 
Käyty läpi MAL-yhteistyöryhmässä 3.2.2022

Valtio 50 % Kuopio Siilijärvi Leppävirta Lapinlahti Suonenjoki Tuusniemi

1.Mt 16275 Kumpusentien jalankulun ja 
pyöräilyn väylä 

750 000 750 000 

2.Mt 5821 Heinäahontie, jalankulun ja pyöräilyn 
väylä

350 000 350 000 

3.Mt 16153 Vesikiventien rakentaminen 
kylätieksi välille Iisvedenraitti–Kinnulanniemi

250 000 250 000 

4.Mt 551 Karttulantien, välillä Haminalahti-
Pihkainmäki,  jalankulun ja pyöräilyn väylä 
(Pihkainmäkeen n. 10,5 km)

2 000 000 2 000 000 

5.Mt 533 Koskentie, kevyenliikenteen väylän 
rakentaminen (noin 6 km)

1 000 000 1 000 000 

6.Joukkoliikenneyhteyksien rakentaminen Vt
5:ltä Puijonkadulle ja matkakeskukseen -
suunnitelman laadinta

75 000 75 000 

7.Vt 5 Kellolahden eritasoliittymän jalankulun ja 
pyöräilyn olosuhteiden ja 
liikenneturvallisuuden parantaminen -
suunnitelman laadinta

75 000 75 000 

8.Kuopiontien ja Jalkalantien liikenneympyrä 175 000 175 000 

9.??

10.Jne.

Yhteensä 4 675 000 2 150 000 750 000 1 000 000 350 000 425 000 0 



Tommi Huttunen Pohjakartta © Maanmittauslaitos



Valtion ja kuntien kustannustehokkaat infrahankkeet
Tilannekatsaus 27.4.2022

Tommi Huttunen

- Siilinjärvi, Kumpusentien jk+pp-väylä
o tiesuunnittelu on käynnistetty, valmistumistavoite vuonna 2023
o kunta on sitoutunut maksamaan suunnittelusta 50 %, rakentamisen kustannusten osalta ei vielä kunnan päätöstä

- Lapinlahti, Heinäahontien jk+pp-väylä
o tiesuunnittelua ei ole käynnistetty, koska kunta ei ole toistaiseksi tehnyt päätöstä osallistumisesta hankkeeseen
o jos tiesuunnittelu halutaan tänä vuonna käyntiin, tarvitaan em. päätös piakkoin

- Suonenjoki, Jalkalantien liikenneympyrä
o kaupunki on tehnyt katusuunnitelman 
o ELYn puolesta voidaan toteuttaa MAL-hankkeena – toteutusajankohta voisi olla jo 2023

- Kuopio, Kellolahden ja Puijonkadun ramppien järjestelyjen esisuunnittelu
o sovittiin esiselvityksen tekemisestä alkuvuodesta 2022, hyödynnetään kaupungin puitesopimusta
o mahdolliset jatkohankkeet muodostetaan esiselvityksen tulosten pohjalta

- Tuusniemi
o ei ole toistaiseksi sovittu yhteisistä MAL-hankkeista

- Leppävirta
o ei ole toistaiseksi sovittu yhteisistä MAL-hankkeista

MAL-sopimukseen varatta Kuha-hankkeiden valtion rahoitusosus mahdollistaisi myös uusien hankkeiden edistämisen.

ONKO KUOPION SEUDUN MAL-SOPIMUSALUEELLE VARATTU MUTTA KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNYT KUHA-MÄÄRÄRAHA 3.3 m€ v. 2021 – 2023 SIIRRETTÄVISSÄ 
SEURAAVALLE SOPIMUSKAUDELLE ?



2. KESTÄVÄ JA ASUKKAIDEN HYVINVOINTIA TUKEVA 
ASUMINEN JA ELINYMPÄRISTÖ

Tavoitetila 2030+

• Seudun asuntotuotanto on monipuolista (talotyyppi, 
hallintasuhde, sijoittuminen) ja seudulla on riittävä ja kasvua 
tukeva kaava- ja tonttivaranto. 

• Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävät asumisratkaisut ovat 
lisääntyneet ja asumisen hiilijalanjälki on pienentynyt.

• Asumisen hintataso tukee hyvän elämän edellytyksiä ja 
asuntomarkkinoilta on saatavissa kohtuuhintaisia ja 
monipuolisia asumisen ratkaisuja.

• Asunnottomuutta ei esiinny ja asunnottomuuden 
ennaltaehkäisy toimii. Ikäihmisille on kehitetty monimuotoisia 
asumisen ratkaisuja, jotka mahdollistavat heidän asumisensa 
kotonaan mahdollisimman pitkään.

• Olemassa olevaa rakennuskantaa on kehitetty ja vanhaa 
peruskorjattu nykyasumista vastaaviin tarpeisiin.

• Yhdyskuntarakenne, asuminen ja palvelut tukevat toisiaan ja 
liikkuminen on turvallista ja kestävää.

• Tiivistyneen kaupunkirakenteen rinnalla asuminen sijoittuu 
maaseutukeskuksiin ja kyliin.

• Rantojen, vesistöjen sekä luonnonympäristön monet 
mahdollisuudet on huomioitu asumisen kehittämisessä.

• Työn teon monipaikkaisuus ja etätyön lisääntyminen ovat 
lisänneet maaseutualueen vetovoimaa.

Toteutunut kohtuuhintainen asuminen. 
Tavoitteena että kolmannes 
asuntotuotannosta toteutuu 

kohtuuhintaisena valtion tukemana 
asuntotuotantona tai vapaarahoitteisena 

vuokratuotantona

Asuntotuotantotavoite saavutettiin.

Hyväksytyt asemakaavat, yritystontit, 
kaavavarannon kehittyminen

Nykytilanne: edistynyt kohtalaisesti

Asuntotuotannon toteuma. Seudun 
kuntien tavoitteena vuosina 2021-23 on 

4200 asunnon tuotanto. 

Asuntotuotantotavoite lähes saavutettiin 
vuonna 2021.

Mittareita



Asuminen

Toimenpide Edistyminen

24. Seudun kuntien tavoitteena vuosina 2021-23 on 4200 asunnon tuotanto ja 
lähtökohtana on, että noin kolmannes asuntotuotannosta toteutuu 
kohtuuhintaisena valtion tukemana asuntotuotantona tai vapaarahoitteisena 
vuokratuotantona. Seudun kunnat turvaavat asuntotuotantotavoitetta vastaavan 
kaavavarannon riittävyyden siten, että kaavavaranto vastaa viiden vuoden 
asuntotuotannon tavoitetta. 

Asuntotuotannon tiedonvaihtoa on käyty Kuopio-Siilinjärven kesken. Myös asumista 
on käsitelty kaupunkiseutusuunnitelman valmistelussa kaikkien MAL-
sopimuskuntien kesken.

Seudullinen asuntotuotantotavoite (1400 asuntoa) lähes saavutettiin vuonna 2021 
ja kohtuuhintaisia asuntoja on valmistunut Kuopion kaupunkialueelle tavoitellusti 
(580 asuntoa / 42%).

Seudullinen yleiskaavavaranto on melko hyvä, mutta heti käyttöönotettavia alueita 
(tonttivaranto) on varsin niukasti ja tämä on jatkuva haaste.

25. Valtio ja seudun kunnat selvittävät yhteistyössä valtion tukeman 
asuntotuotannon osuuden kasvattamisen edellytykset ja 
tarkoituksenmukaisuuden. Selvityksen yhteydessä otetaan huomioon seudun 
asuntomarkkinatilanne, valtion tukeman asuntotuotannon vaikuttavuus sekä 
alueiden tasapainoinen kehitys.

Kohtuuhintaisen tuotannon osuus on ollut korkea viime vuosina ja se sijoittuu 
Kuopio-Siilinjärvi kaupunkialueelle.

Savilahden kaavasta ja sen ARA-tuotannosta on neuvoteltu ARAn kanssa useaan 
otteeseen. Kuopion haasteena on tulevien ARA-kohteiden kalleus keskustan 
läheisten alueiden sijainnin vuoksi. Myös Siilinjärven kohteiden toteutumista 
pidetään erittäin tärkeänä, kuten myös neuvotteluhankkeiden toteutumista / 
toteuttamisen mahdollisuutta muilla kuin kaupungin tonteilla.

26. Valtio osoittaa vuosina 2021-2023 puurunkoisten kerrostalojen 5000 euron 
asuntokohtaista käynnistysavustusta keskusta-alueille ja 
joukkoliikennevyöhykkeelle rakennettaville normaaleille, pitkäaikaisen korkotuen 
muille kuin erityisryhmille tarkoitetuille vuokra-asunnoille.

Tällä hetkellä ja aivan lähivuosille ei ole suunnitteilla hankkeita, koska ARA-
vuokrapuukerrostaloille soveltuvia tontteja ei vielä ole kunnallistekniikan piirissä.
Savilahden vanhan varikon alueen kaavaan on viety 
tavoitteellisesti puurakentamista, mutta nähtäväksi jää, kuinka ARA-
vuokratalohankkeet toteutuvat sinne puusta nykyisellä kustannustasolla. Näitä 
hankkeita voi käynnistyä aikaisintaan vuonna 2024. Kivilammen alueen kaavaan 
viedään myös tavoitteita puurakentamisen osalta (rakentaminen käynnistyy v. 
2025)
Lehtorinteen alueelle on mahdollista rakentaa yksi ARA-puukohde, jolle voisi anoa 
tätä käynnistysavustusta.



Toimenpide Edistyminen

27. Valtio osoittaa seudun kunnille kunnallistekniikka-avustusta keskustoihin tai 
muuten kestävän liikkumisen kannalta hyvin saavutettaville kohdealueille. 
Kunnallistekniikka-avustusten kohdentamisen painopiste on keskusta-alueiden ja 
joukkoliikenteeseen tukeutuvien alueiden täydennysrakentamiskohteissa.

Kuopio, Tuusniemi ja Suonenjoki hakivat v. 2021 ARAn
kunnallisteknistä avustusta. Myönteisen rahoituspäätöksen 
saivat Kuopion Lohkareen alue 1.3 m€ ja Vanha Asema-
Itkonniemi 1.2 m€. Molemmat rahoitukset on osoitettu 
vuodelle 2023. Varsinaiset hakemukset tehdään syksyn 2022 
aikana.
Siilinjärvellä on myös infra-avustustarpeita ja toiveena on, 
että uusia hakemuksia voisi tehdä vielä kuluvan 
toimintakauden aikana.
Tuusniemen kunta on antanut kriittisen lausuntonsa 
Väylävirastolle ko. suunnitelmaan ja nostanut esille valtatie 
9:n oikaisu- ja kehittämistarpeet Tuusniemen kunnan 
kohdalta sekä ilmaissut huolensa alueen vähäliikenteisen 
verkon kunnosta mm. huoltovarmuusnäkökulmasta.

28. Asunnottomuuden vähentämiseksi sekä ennaltaehkäisemiseksi Kuopio toteuttaa 
Koti Kaikille 2030 -ohjelmaa verkostomaisen yhteistyön avulla. Kuopiossa toteutettu 
asumisneuvonta vakiinnutetaan ja selvitetään sen laajentaminen seudulliseksi 
palveluksi.

ARAn asumisneuvonnan rahoitus muuttui vuonna 2022. 
Kuopio haki ja sai uuden avustuksen mukaisen 
avustuspäätöksen asumisneuvonnan kehittämisen ja 
laajentamisen toteuttamiseksi Kuopiossa. Siilinjärvi ei tullut 
vuoden 2022 hankkeeseen mukaan.
Koti kaikille 2030 –ohjelman mukainen työ on jatkunut 
verkostomaisena yhteistyönä vuosina 2021-2022.

Asuminen



Toimenpide Edistyminen

29. Kunnat sitoutuvat kaupunki- ja seuturakenteen kehittämisessä ja asuntotuotannossa 
yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen sekä viihtyisään ja asukkaita aktivoivaan 
elinympäristöön.

a) Yhdyskuntarakennetta tiivistetään toteuttamalla suurin osa seudun asuntotuotannosta 
(80%) yhdyskuntarakenteen sisään, keskuksiin, niiden lähialueille ja 
joukkoliikennevyöhykkeelle, joista on hyvät julkiset liikenneyhteydet ja palveluja.

Kuopion kaupunkiseudulla uusi asuinrakentaminen on 
sijoittunut lähes yksinomaan yhdyskuntarakenteen sisään.
Kuopion Hiltulanlahti sekä Siilinjärven ja muiden seudun kuntien 
pientaloalueet ovat pääosin laajentumisalueita, mutta näillä 
asuinrakentamista on varsin vähän ja valtaosa (yli 80%) 
tuotannosta sijoittuu Kuopion kaupunkialueelle ja Siilinjärven 
keskustaajamaan yhdyskuntarakennetta täydentäen.

b) Paikallista kulttuuriympäristöä vaalitaan. Uusi rakentaminen ja yhdyskuntarakenne 
toteutetaan alueellista identiteettiä tukevalla tavalla.

Rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntija jatkaa työtään, 
avustaa kaavojen laadinnassa, kulttuuriympäristötyöryhmä 
kokoontuu (myös Elyn ja museon edustus), laajennettu 
kaupunkikuvatyöryhmä

c) Elinympäristön viihtyisyyden kannalta olennaista viherverkostoa kehitetään. Kuopiossa 
viedään eteenpäin kansallisen kaupunkipuiston kehittämistoimenpiteitä

Kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma 
parhaillaan viimeistelyssä YM:n erillisrahoituksen tuella, 
samoin teemareitit keskustaan (sisällöntuotto) ja opasteet, 
visuaalinen ohjeisto (sis. tunnus), juhlavuoden 2022 yhteistyö 
kansalaisopiston kanssa), Kuopion keskustan 
osayleiskaava:ekosysteemipalvelut-selvitys

d) Palveluverkoston suunnitteluun kehitetään digitaalisia ratkaisuja (esimerkiksi 
dynaaminen palveluverkkosuunnittelu).

Käynnissä on Kuopion, Turun ja Helsingin kaupunkien DigiPave II 
–yhteistyöhanke (4/2020 – 6/2022), joka tähtää ihmislähtöisen 
ja dynaamisen palveluverkkosuunnittelun kehittämiseen 
luomalla yhteiset toiminta- ja tietomallit. Kuopion osalta hanke 
on edistynyt hyvin, mutta itse verkostoratkaisuihin työssä ei ole 
vielä edetty.

Elinympäristö
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30. Kunnat kehittävät aktiivisia maaseutukeskuksia ja kylien asumismahdollisuuksia. 
Kaavoituksen avulla pyritään säilyttämään aktiiviset maaseutu- ja kyläkeskukset 
palveluineen. Toteutetaan vähähiilistä rakentamista ja kestävää liikkumista edistäviä 
kyläkaavoja ja uudenlaisia maaseudun kestävän asumisen ratkaisuja (esim. Onnela 
Suonenjoella). Selvitetään mahdollisuudet toteuttaa yhteiskäyttöisiä 
”etätyötoimistoja” kuntakeskuksissa.

Kuntien maaseutukeskusten ja kylien 
asumismahdollisuuksien tarkastelua on toteutettu 
kaupunkiseutusuunnitelmassa koko seudun osalta. Kunnat 
hoitavat itsenäisesti kylien suunnittelun.

Kuopiossa on valmistunut maaseutuohjelma 2022-2030. 
Maaseudun keskustaajamien tontti- ja kaavoitustarpeita on 
tarkasteltu erillisen tonttiselvityksen avulla. Uusia 
kaavoitustarkasteluja on aloitettu.

31. Kunnat lisäävät puurakentamista ja edistävät resurssiviisaita ja vähähiilisiä 
ratkaisuja asumisessa (mm. energia, kierrätys, yhteiskäyttöratkaisut).
- Lisätään puurakentamista julkisessa rakentamisessa (esim. päiväkodit, koulut)
- Kaavoitetaan puurakentamiseen osoitettavia alueita
- Resurssiviisaiden ja vähähiilisten ratkaisujen huomiointi tontinluovutuksessa

Lisätään puurakentamista julkisessa rakentamisessa (esim. 
päiväkodit, koulut).
Vähähiilisyystavoitteita edistetään erilaisin ratkaisuin ja 
tavoitteena on, että Kuopio on hiilineutraali vuonna 2030.
Kaavoitetaan puurakentamiseen osoitettavia alueita ja 
kaavoja (Savilahti ja Kivilammen alue).
Kuopion tontinluovutuksessa etusijalla ovat puurakenteiset 
hankkeet.
Resurssiviisaiden ja vähähiilisten ratkaisujen huomiointi 
tontinluovutuksessa (tonttipalvelu).

Elinympäristö
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32. Kunnat kiinnittävät huomiota asuinalueiden tasapainoiseen kehitykseen 
segregaation ehkäisemiseksi osana strategista suunnitteluaan. Kunnat kehittävät 
vanhoja lähiöitä ja vanhaa asuntokantaa sekä osallistavat asukkaita 
suunnitteluun.
- Toteutetaan poikkihallinnollista lähiöohjelmaa Puijonlaakson ja Neulamäen 
alueilla. Selvitetään seuraavat kehitettävät lähiökohteet Kuopion ja Siilinjärven 
alueella.
- Uudistetaan ja perusparannetaan olemassa olevaa asuntokantaa ja 
asuinympäristöjä (mm. puistot ja virkistysalueet). Kuopio tekee 
täydennysrakentamisselvityksen. 
- Ennaltaehkäistään alueellista eriytymistä toteuttamalla asuntojen 
hallintasuhteiltaan ja asukasrakenteeltaan monipuolisia asuntoalueita sekä 
täydennysrakentamalla vanhoja lähiöitä. 

Asuntoalueiden monipuolisuus ja tasapainoinen kehitys 
ovat Kuopion kaupunkialueen tärkeimpiä tavoitteita. 
Käynnissä oleva Kuopion lähiöhanke toteuttaa osaltaan 
tätä tavoitetta Kuopion kahdella alueella (Neulamäki ja 
Puijonlaakso).

Kuopion kaupunkialueella ja Siilinjärvellä asuntoalueiden 
monipuolisuus on toteutunut hyvin ja tähän kiinnitetään 
erityistä huomiota. ARA-hankkeita on toteutettu 
tasaisesti eri puolilla Kuopiota ja Siilinjärveä.

Asuntoalueiden lisäksi kaupunkialueen puistoihin ja 
virkistysalueisiin (Kansallinen kaupunkipuisto) 
kiinnitetään erityistä huomiota ja 
kehittämistoimenpiteitä on tehty runsaasti.

Täydennysrakentamisselvitystyö on käynnistynyt Kuopion 
vanhojen lähiöiden osalta.

Elinympäristö



3. ELINVOIMAINEN KUOPION KAUPUNKISEUTU

Tavoitetila 2030+

• Kuopion seutu on itäisen Suomen kasvava ja elinvoimainen keskus, 
josta on toimivat yhteydet muihin keskuksiin, pääkaupunkiin sekä 
kansainvälisesti. 

• Seudun maankäyttö on resurssiviisasta ja pitkäjänteistä. Se edistää 
alueen yhteistyötä ja kasvua. 

• Iisalmi-Kuopio-Varkaus-Suonenjoki kehityskäytävä toimii 
yhtenäisenä työssäkäyntialueena. 

• Seudulla Kuopio ja Siilinjärvi muodostavat tiiviin työpaikka- ja 
palvelukeskittymän, jonka sisäinen toimivuus on entisestään 
parantunut. Suonenjoki, Tuusniemi, Leppävirta ja Lapinlahti ovat 
kiinteämmin kytkeytyneet ydinalueeseen elinkeinoalueineen ja 
vaihtoehtoisine asumismahdollisuuksineen. 

• Elinkeinoalueet, logistiikka ja liikennejärjestelmä tukevat 
yritystoiminnan kasvua ja kehittymistä sekä uusia investointeja. 
Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään. Digitalisaatio
mahdollistaa paikasta riippumattoman työn tekemisen sekä 
palvelujen saavutettavuuden tasavertaisesti seudulla. 

• Elinkeinoelämän kuljetuksista yhä suurempi osa tapahtuu 
vähähiilisesti - rautateitse ja vesiteitse. 

Matkailun kehittymistä kuvaavat mittarit 
(yöpymiset, investoinnit jne.)

Hyväksytyt asemakaavat, yritystontit, 
kaavavarannon kehittyminen

Nykytilanne: edistynyt kohtalaisesti

Väylän investointiohjelman 2023 -2030 
toteutuminen. 

Mittareita



Liikennejärjestelmä ja kaupunkiseudun saavutettavuus
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33. Valtio on sitoutunut Kuopion tavara- ja henkilöratapihan parantamisen 1. 
vaiheeseen 30 miljoonan euron rahoituksella. Kuopion ratapiha on tunnistettu 
liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa yhdeksi keskeisimmistä ja 
kriittisimmistä rataverkon parantamiskohteista. Valtio arvioi vaiheen 2. 
toteutuksen osana Liikenne12-suunnitelman mukaista investointiohjelmaa.

1. Vaihe menossa. 2. vaihe tutkittava = > valitettavasti ei 
ole Väylän investointiohjelmassa !

Virallinen sopimus kohdista 33. ja 34.

34. Valtio edistää valtakunnallisia liikennejärjestelmän toimenpiteitä Liikenne12-
suunnitelman suunnittelu- ja investointiohjelman mukaisesti. Valmistelussa 
huomioidaan myös maakäytön kehittämisen tarpeet. Liikenneverkon 
strategisessa tilannekuvassa on Kuopion seudun kannalta tunnistettu seuraavat 
pääväyliä koskevat palvelutasopuutteet: Kuopion ratapiha, Vt 5 Leppävirta-
Kuopio.

Vaatii jatkuvaa edunvalvontaa. Väylän 
investointiohjelman kriteerit arvioitava uudelleen ja 
saatava kirjattua uusia investointeja. Kunnat ja PS-liitto 
antaneet kriittiset lausuntonsa. Kuopion ratapiha, Vt 5 
Leppävirta-Kuopio ja Vt 9 Riistaveden kohta eivät ole 
liikenne 12 investointilistalla !

35. Kuopion seutu ja valtio tiivistävät tiedonvaihtoa seudun valtakunnallisesti 
merkittävien yrityshankkeiden etenemisestä, jotta niiden vaikutuksiin 
liikennejärjestelmään voidaan hyvissä ajoin varautua. 

Edunvalvonta-asia. Vaikuttavuus elinkeinoelämän kanssa. 
Investointiohjelma päivittyy.



Toimenpide Edistyminen

36. Kaupunkiseutu kehittää ratkaisumalleja pitkämatkaisen ja 
työssäkäyntiliikenteen yhteensovittamiseen. Tarkoitus on hakea keinoja vähentää 
samanaikaista liikennettä pääväylillä vaikuttamalla mm. ihmisten tottumuksiin ja 
käyttäytymiseen. 

Sansia Oy on käynnistänyt Kuopion seudun 
kyytipalveluhankkeen, josta on sovittu jo alkuvuodesta 
2020 Kuopion seudun liikenteen aiesopimuksessa. 
Etätyömahdollisuuksien ja tietoliikenneyhteyksien 
kehittäminen. Moniammatillinen yhteistyö. Kimppakyyti 
hanke

37. Kuopion kaupunki edistää Itä-Suomen logistiikkakeskuksen (juna-
autokuljetusten terminaali) toteuttamista Kuopion eteläpuoliselle Matkuksen
alueelle. Toimintojen keskittäminen on mahdollistettu maankäytön 
suunnitelmissa ja alueen asemakaavoitus on käynnissä. Valtio arvioi alueen 
suunnittelutarpeet osana Liikenne12-suunnitelman mukaista 
suunnitteluohjelmaa.

Ei tunnistettu Liikenne12- investointiohjelmassa. Matkus
on osoittautunut osin ongelmalliseksi sijaintipaikaksi 
alueelta löydettyjen luontoarvojen 
takia. Tarkasteltu vaihtoehtoista sijaintia (Hepomäki), 
mistä radan osalta löydettävissä pari vaihtoehtoista 
ratkaisua (kustannukset n. 15M€). (Kaavatyön 
pitkittyessä osa toimijoista (mm. Kesko) on 
valmistelemassa suunnittelutarveratkaisu-hakemusta 
vanhan vt5 alkuun T-alueille).

Liikennejärjestelmä ja kaupunkiseudun saavutettavuus
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38. Kuopio ja Siilinjärvi kehittävät matkailun liikenneyhteyksiä lentoasemalta 
keskeisiin kohteisiin pilottihankkeen kautta sekä lentoasemayhteyksiä myös 
muun elinkeinoelämän tarpeisiin. 

Matkailu on yksi potentiaalisimmista keinoista lisätä 
lentokentän kävijämääriä. Asian tiimoilta järjestetään  2022 
keväällä mm. Tahkolla ja Kuopiossa matkailuun liittyviä 
palavereja, jossa tarkemmin avataan tulevia investointeja 
matkailun osalta. Tavoitteena on tehdä lentokentälle 2023 
mittava kiitoratainvestointi. Investointien perusteluihin 
tarvitaan tarkastelua liikennemäärien kehittymisestä. 
On selvitetty matkailuyhteyksiä. Tahkon matkaketjujen 
kehittäminen. Tahkon matkailualueen saavutettavuusselvitys. 
Etsitään rahoitusta kokeiluille 
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/8289222/Tahko_s
aavutettavuus_Loppuraportti.pdf/76c4418d-f123-4c03-8260-
3ecb44412d6c . Tahkon länsirinteiden tieverkoston 
kehittämiseen liittyvä EU-hanke käynnistyi loppuvuodesta 
2021. Tahkolle on tulossa palveluihin vaikuttavaa ja 
vetovoimaa kasvattavaa matkailuhanke. Tahkon huipulle 
Panoramantien päähän on suunnitteilla minikylpylä Raaha. 
Tahkomäentien siirtämiselle varaudutaan puolestaan uusien 
rinteiden rakentamiseen alueelle. Hankkeet aiheuttavat 
muutostarvetta alueen tieverkossa (EU-hankerahoitus). Urakka 
valmistuu  syyskuussa 2022. Samalla parannetaan alueen 
pysäköintimahdollisuuksia. Tavoitteena on kohentaa myös 
Tahkomäentiellä havaittuja liikenneturvallisuuspuutteita. Näin 
mahdollistetaan Välimäen ottaminen laskettelukäyttöön.
Tahkon länsirinteiden EU-hankkeen urakkaan kuuluvan 
hankintapäätöksen teki kaupunkirakennelautakunta 3.11.2021. 
Hanke saa merkittävän määrän EAKR-tukea.

Liikennejärjestelmä ja kaupunkiseudun saavutettavuus



Toimenpide Edistyminen

39. Kuopion seudun kunnat selvittävät alueensa vesikuljetusliikenteen 
ja vesimatkailun kehittämispotentiaalin ja kehittämistarpeet. 

Kytkentä kaupunkiseutusuunnitelman 
valmisteluun/seurantaan. Vesimatkailun ja vesiliikenteen 
osalta on jo valmistelussa useampi hankekokonaisuus, 
jotka vievät sopimuskohtaa harppauksin eteenpäin esim. 
matkustajasataman Järvimatkailukeskus ja Bellanrannan
palvelut – Saana, veneilijöiden polttoainepalvelut yms. 
Ydinkaupungin investoinnit pohjautuvat pitkälti juuri 
järvimatkailun kehittämiseen. Ensi kesänä Kuopiossa 
käynnistyy myös uudenkonseptin vuokravenetoiminta.

Liikennejärjestelmä ja kaupunkiseudun saavutettavuus



4. Muut sopimuksen toteuttamisen kannalta tärkeät valtion 
toimenpiteet

 Uudistetun maankäyttö- ja rakennuslain (= uusi rakentamislaki) on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024. Valmistelussa 
otetaan huomioon kaupunkiseutujen ja kuntien erityiset suunnittelutarpeet osana sidosryhmäyhteistyötä.

 Valtio laatii asuntopolitiikan pitkäjänteisen kehittämisohjelman ja huomioi siinä kaupunkiseutujen asuntomarkkinat.

 Valtio toimeenpanee Kestävä kaupunki -ohjelmaa. Seudun kunnat valmistelevat, hyödyntävät ja toteuttavat 
ohjelman toimenpiteitä ja rahoitushakuja.

 Valtio edistää kohtuuhintaista asuntorakentamista ottamalla käyttöön käyttötarkoituksen muutosavustuksen, jolla 
olemassa olevaa rakennuskantaa voidaan muuttaa ARA-asunnoiksi.

 Valtio tukee asuntojen esteettömyyttä hissi- ja esteettömyysavustuksilla sekä tukee sähköisen latausinfran 
toteuttamista.

 Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) vuosille 2021-2032 ja 
antanut sen selontekona eduskunnalle 15.4.2021. Suunnitelman mukainen suunnittelu- ja investointiohjelma 
valmistellaan vuoden 2021 aikana.

 Fossiilittoman liikenteen tiekartta valmistellaan valtioneuvoston hyväksyttäväksi keväällä 2021.

 Valtio valmistelee kestävän liikenteen vero- ja maksu-uudistuksen hallitusohjelman mukaisesti.

 Ekosysteemisopimuksen toimenpiteitä hyödynnetään kaupunkiseudun innovaatioympäristön vahvistamisessa siten, 
että ekosysteemisopimuksen toimenpiteet täydentävät ja tukevat osaltaan MAL-sopimuksen elinvoimatavoitteita.



 Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) vuosille 2021-2032 ja 
antanut sen selontekona eduskunnalle 15.4.2021. Suunnitelman mukainen suunnittelu- ja investointiohjelma 
valmistellaan vuoden 2021 aikana.

Kuopion seudun kunnat ovat tunnistaneet seuraavat valtakunnallisen liikennejärjestelmän kehittämistarpeet:

Rataverkon kehittäminen:

a. Kuopion ratapihan I ja II vaiheen toteutus

b. Savonradan korjausten toteuttaminen

c. Matkuksen logistiikka-alueen suunnittelu

d. Raakapuuterminaalin siirtäminen Lapinlahdelta

Tieverkon kehittäminen:

e. Vt5 Leppävirta-Kuopio toteutus

f. Vt5 Siilinjärvi-Iisalmi –yhteysvälin suunnittelun edistäminen ja toteutus osissa

g. Vt9 lentokentäntien liittymän toteutus

h. Vt9 Riistaveden kohdan toteutus

i. Vt9 Jyväskylä-Kuopio-Joensuu yhteysväliselvityksessä tunnistettujen hankkeiden suunnittelu ja toteutus

- Vt9 Vuorela – Riistavesi - Tuusniemi - Ohtaansalmi

- Vt9 Vehmasmäki-Keski-Suomen raja

Muut sopimuksen toteuttamisen kannalta tärkeät valtion toimenpiteet



LIITTEET



Kuopion kaupunkiseudun 
väkiluku 31.12.2021

l Kuopio 121 543

l Lapinlahti   9 247

l Leppävirta  9 280

l Siilinjärvi  21 293

l Suonenjoki 6 891

l Tuusniemi 2 420

Pohjois-Savon kunnat

Kuopion kaupunkiseudun 
kunnat yhteensä

170 700 asukasta

Kuopion kaupunkiseudun 
kunnat yhteensä

69 200
työpaikkaa 2019



Väestö ja työpaikat
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Suhteelliset, %, väestönmuutokset 2017 - 2021

2017 2018 2019 2020 2021

Väkiluku 
2021

Muutos 
2021 Muutos %

Muutos 
2017-2021 Muutos % 

Kuopio 121543 1333 1,1 3803 3,2

Lapinlahti 9247 -111 -1,2 -635 -6,6

Leppävirta 9280 -122 -1,3 -585 -6,0

Siilinjärvi 21293 42 0,2 -475 -2,2

Suonenjoki 6891 -40 -0,6 -421 -5,8

Tuusniemi 2420 -13 -0,5 -223 -8,6

170674 1089 0,6 1464 0,9

Työpaikkojen määrä 
2019

Muutos 
2019 Muutos %

Kuopio 53394 462 0,9 %

Lapinlahti 2872 -103 -3,6 %

Leppävirta 2849 -44 -1,5 %

Siilinjärvi 7091 -212 -3,0 %

Suonenjoki 2408 -57 -2,4 %

Tuusniemi 611 -21 -3,4 %

69225 25

Työpaikat 

69200

v.2019



Väestönmuutos 2000 - 2021

Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus 05/2022

Väkiluvun muutos, % 

vuonna 2021

Kuopio 1,1 %

Siilinjärvi     0,2 %

Tuusniemi   -0,5 %

Suonenjoki -0,6 %

Lapinlahti   -1,2 %

Leppävirta  -1,3%
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Valmistuneet asunnot

Kuopio 10706 84 %

Siilinjärvi 1407 11 %

Lapinlahti 241 2 %

Leppävirta 177 1 %

Suonenjoki 164 1 %

Tuusniemi 62 1 %

2010 -2020 valmistuneet asunnot

Lähde: Tilastokeskus; StatFin / Asunnot ja asuinolot / 116f -- Asunnot talotyypin, käytössäolon ja rakennusvuoden mukaan, 2020

Valmistuneet 

asunnot

12757

2010-2020

Kerrostalot Rivitalot
Omakoti-
ja paritalot

Muut 
rakennukset Yhteensä

Kuopio 869 167 135 0 1171

Lapinlahti 0 0 7 0 7

Leppävirta 0 0 6 0 6

Siilinjärvi 32 12 38 0 82

Suonenjoki 0 0 2 0 2

Tuusniemi 0 0 0 0 0

901 179 188 0 1268

Valmistuneet asunnot vuonna 2020

Kerrostalot Rivitalot
Omakoti- ja 
paritalot

Muut 
rakennukset Yhteensä

Kuopio 7104 1481 2111 10 10706

Lapinlahti 4 60 174 3 241

Leppävirta 0 11 165 1 177

Siilinjärvi 499 211 697 0 1407

Suonenjoki 40 37 86 1 164

Tuusniemi 0 7 54 1 62

7647 1807 3287 16 12757

Valmistuneet asunnot vuonna 2010-2020

https://statfin.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/
https://statfin.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__asas/
https://statfin.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__asas/statfin_asas_pxt_116f.px/


Asuntokunnat hallintasuhteen mukaan vuonna 2020

Asuntokunnat asunnon hallintaperusteen mukaan vuonna 2020
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Asuntokunnat asunnon hallintaperusteen mukaisesti 2020 

Omistusasunnot
Asumisoikeusasunnot
Arava tai korkotukivuokra-asunto

Asunnot Kuopio Lapinlahti Leppävirta Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi

Omistusasunnot 35763 3455 3683 7325 2537 1033

56,6 % 74,0 % 78,6 % 77,3 % 69,4 % 78,4 %

Asumisoikeusasunnot 1254 0 0 231 0 0

2,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 0,0 % 0,0 %

Vuokra-asunto, Arava tai 
korkotuki 8962 231 311 565 417 43

14,2 % 5,0 % 6,6 % 6,0 % 11,4 % 3,3 %

Vuokra-asunto, muu 16645 877 588 1252 631 207

26,3 % 18,8 % 12,5 % 13,2 % 17,3 % 15,7 %

Muu tai tuntematon 
hallintaperuste 593 103 104 104 72 34

0,9 % 2,2 % 2,2 % 1,1 % 2,0 % 2,6 %

Yhteensä 63217 4666 4686 9477 3657 1317

ARA-asuntokanta muuttuu vuosien mittaan, kun 

vanhoja asuntoja vapautuu ARA-rajoituksista ja 

uusia valmistuu



Asuntokanta vuonna 2020

Kerrostalot Rivitalot
Omakoti- ja 
paritalot

Muut 
rakennukset Yhteensä

Kuopio 40617 9434 19318 921 70290

58 % 13 % 27 % 1 %

Lapinlahti 475 1446 3483 134 5538

9 % 26 % 63 % 2 %

Leppävirta 883 1223 3419 134 5659

16 % 22 % 60 % 2 %

Siilinjärvi 2283 2446 5410 103 10242

22 % 24 % 53 % 1 %

Suonenjoki 1401 534 2229 92 4256

33 % 13 % 52 % 2 %

Tuusniemi 101 361 1080 75 1617

6 % 22 % 67 % 5 %

Yhteensä 45760 15444 34939 1459 97602

47 % 16 % 36 % 1 %

Kuntien koko asuntokanta 2020

Lähde: Tilastokeskus; StatFin / Asunnot ja asuinolot / 116f -- Asunnot talotyypin, käytössäolon ja rakennusvuoden mukaan, 2020
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Kuntien koko asuntokanta 2020

Kerrostalot Rivitalot Omakoti- ja paritalot Muut rakennukset

https://statfin.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/
https://statfin.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__asas/
https://statfin.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__asas/statfin_asas_pxt_116f.px/


KUOPIO / Kaava-alueiden pinta-ala yht. 142,25 ha
• Bellanranta
• Myllykatu 8 ja Hapelähteenkatu 31, 33 ja 35
• Tasavallankadun yritysalue
• Puistokadun kortteli
• Hiltulanlahti III
• Tahko Panorama Sky

LAPINLAHTI / Kaava-alueen pinta-ala yht. 20,39 ha
• Varpaisjärven kirkonkylän AK muutos

LEPPÄVIRTA / Kaava-alueen pinta-ala yht. 57,00 ha
• KK:n AK muutos, Teollisuusalue, Ruutanan alue ja 

kortteli 82 (alue III)

SIILINJÄRVI / Kaava-alueiden pinta-ala yht. 17,60 ha
• Ahmo, Ahmon koulu
• Kirkonmäki, Paloasema
• Vuorela I AK muutos

SUONENJOKI / Kaava-alueen pinta-ala yht. 39,98 ha
• Karhukiven asemakaava ja korttelin 1146 osaa 

koskeva AK muutos

TUUSNIEMI / Kaava-alueiden pinta-ala yht. 3,94 ha
• Pajulahden asemakaava
• Teollisuusalueen AK muutos

Aineistosta

Lähde: liiteri.ymparisto.fi, Asemakaavojen seurantalomakkeet. Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Siilinjärvi, Suonenjoki ja Tuusniemi valmistuneet 
asemakaavat (otos 1.1.2021 - 30.4.2022).

Asuminen: sisältää A-alueita. Liikenne: L-alueita, joissa k-m2 tietoa. Muu kaavoitus: sisältää Kuopiossa K ja R-alueita, Lapinlahdella T-alueita, 
Leppävirralla Y-, K- ja T-alueita, Siilinjärvellä Y-alueita, Suonenjoella ja Tuusniemellä T-alueita.

Kuopion seudun 
asemakaavahankkeet 01/21 - 04/22



Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden


